ALCALDIA DE ALCALDIA DE MANIZALES PSI-SIM-FR-021
MANIZALES
SERVICIOS JURIDICOS Estado Vigente
INFORME DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA PARA Version 01
CONTRATOS (PARCIAL)
ACTA Ne 1
FECHA 22 de octubre de 2021
SECRETARIA Secretaria del Deporte
PERIODO EVALUADO 15 de septiembre de 2021 al 15 de octubre de 2021
CONTRATO Ne 2109150846
"PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN SU CONDICION
DE INGENIERO ESTRUCTURAL PARA APOYAR TECNICAMENTE LA SUPERVISION DE
OBJETO CONTRATOS DE CONSULTORIA EN CUANTO A LA VERIFICACION TECNICA DE LOS
COMPONENTES ESTRUCTURALES DE ESTUDIOS Y DISENOS DE LOS ESCENARIOS
DEPORTIVOS DISPUESTOS PARA LOS JUEGOS NACIONALES"
CONTRATISTA JUAN ESTEBAN GONZALES MEJIA
INTERVENTOR(ES) VALENTINA ESPITIA GALVIS
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO Desde el 15 de Septiembre de 2021 hasta el 15 de Diciembre de 2021.
VALOR DEL CONTRATO $10.999.998
PRORROGAS 0
SUSPENSIONES 0
ADICIONES 0
VERIFICACION DE OBLIGACIONES
o : : ACTIVIDADES REALIZADAS DESCRIPCION DEL
N DESCRIPCION DE LA OBLIGACION CANTIDAD PORCENTAJE CUMPLIMIENTO
Utilizar todos sus conocimientos en el
1 apoyo ala Sggretana del Deport.e y 1 MES 33,33% Se ha Cump|I'C|f') con el a.poyo a
ejercer sus actividades con honestidad, todas las actividades asignadas
eficiencia y calidad
Se ha tenido apoyo en la revision
Realizar verificacién del componente del componente estructural por
5 estructural y emitir los gonceptos 1 MES 33,33% pa.rte del 'contratlsta, teniendo
necesarios que conlleven al ajuste de los satisfactoriamente un aporte de
estudios conociemto a los procesos que se
llevan a cabo
Brindar §§esoria y acompafiamiento a 'Ia Se ha brindado oportuna asesoria
supervision de contratos de consultoria o
. . en los procesos de los disefios de
3 |que de cara a los juegos nacionales se 1 MES 33,33% ) ,
. . . los escenarios deportivos de los
estén ejecutando ya sea directa o ; A
indirectamente juegos nacionales 2023
Zela_r por rtealitzarlun analisis de IIos Se ha cumplido cabalmente en las
4 ISenos es.ruc urales -y .proveer as 1 MES 33,33% observaciones que se dan a los
recomendaciones para el ajuste de estos L
. disefios de los procesos actuales
si hay lugar a ello
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Cooperar y colaborar al supervisor en la
emision de conceptos a los contratistas Durante el periodo evaluado se ha
5 desdg ell punto dg Yista técnico que 1 MES 33,33% tenido el apoyo tecnico en relacion
permita ajustar el disefio estructural a los al componente estructural de los
estandares legales y técnicos aplicables procesos
al disefio en particular
Inf t " lui No s eha presentado ninguna
6 n orma,r opo 'unarrlu’en e cualquier 1 MES 33,33% anomalia durante el periodo
anomalia en la ejecucion del contrato
evaluado
fsit,lrn y pfrltllcl[par 'er:1t los C%m:;e’s, Se ha tenido el acompafiamiento
7 euniones, ' ta ? e.s' juntas -y . emas 1 MES 33,33% del profesional en las reuniones
eventos que le indique el supervisor y se .
. . correspondites
relacionen con el objeto del contrato
- - Se ha tenido el oportuno
Participar en los comités de obra en los acompafiamiento en los comites
8 [que le sea designado por su coordinador 1 MES 33,33% i
. de obra que se require el
y/ 0 supervisor del contrato __ :
acompafnamiento del profesional

Para constancia de lo anterior, firma el presente informe en la fecha arriba indicada, el Supervisor del Contrato, asegurando que no ha omitido

informacion y la consignada es veraz.

izt

VALENTINA ESPITIA GALVIS
C.C. 1,053'847,622
SUPERVISORA




