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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS X CONTRATO DE SUMINISTROS
ACTA Ne 2
FECHA 11 de octubre de 2021
SECRETARIA Secretaria del Deporte
PERIODO EVALUADO 16 de octubre de 2021 al 11 de noviembre de 2021
CONTRATO Ne 2109150846
"PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN SU
CONDICION DE INGENIERO ESTRUCTURAL PARA APOYAR TECNICAMENTE LA
OBJETO SUPERVISION DE CONTRATOS DE CONSULTORIA EN CUANTO A LA VERIFICACION
TECNICA DE LOS COMPONENTES ESTRUCTURALES DE ESTUDIOS Y DISENOS DE
LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DISPUESTOS PARA LOS JUEGOS NACIONALES"
CONTRATISTA JUAN ESTEBAN GONZALES MEJIA
INTERVENTOR(ES) VALENTINA ESPITIA GALVIS
PLAZO DE EJECUCION Desde el 16 de Septiembre de 2021 hasta el 15 de Diciembre de 2021.
VALOR DEL CONTRATO $10.999.998
PRORROGAS 0
SUSPENSIONES 0
ADICIONES 0
BALANCE DEL CONTRATO A LA FECHA
iTEM PAGOS SALDO
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 10.999.998
ADICIONES $ -
VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES $ 3.666.666
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA $ 3.299.999
SALDO $ 4.033.333
TOTAL $ 10.999.998| $ 10.999.998|
VERIFICACION DE OBLIGACIONES
. . . ACTIVIDADES REALIZADAS DESCRIPCION DEL
N DESCRIPCION DE LA OBLIGACION CANTIDAD PORCENTAJE CUMPLIMIENTO
Utilizar todos sus conocimientos en el apoyo a la
1 |Secretaria del Deporte y ejercer sus actividades con 27 DIAS 31,00% CUMPLIO
honestidad, eficiencia y calidad
Realizar verificacidn del componente estructural y emitir
2 [los conceptos necesarios que conlleven al ajuste de los 27 DIAS 31,00% CUMPLIO
estudios
Brindar asesoria y acompafiamiento a la supervision de
3 con.tratos de consulltorla. que de cara a Iog juegos 27 DIAS 31,00% CUMPLIO
nacionales se estén ejecutando ya sea directa o
indirectamente
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Velar por realizar un andlisis de los disefios
4 |estructurales y proveer las recomendaciones para el 27 DIAS 31,00% CUMPLIO
ajuste de estos si hay lugar a ello

Cooperar y colaborar al supervisor en la emisién de
conceptos a los contratistas desde el punto de vista

5 |técnico que permita ajustar el disefio estructural a los 27 DIAS 31,00% CUMPLIO
estandares legales y técnicos aplicables al disefio en
particular

6 Informar oportunamente cualquier anomalia en la 27 DIAS 31,00% CUMPLIG

ejecucion del contrato

Asistir y participar en los comités, reuniones, talleres,
7 juntas y demas eventos que le indique el supervisor y se 27 DIAS 31,00% CUMPLIO
relacionen con el objeto del contrato

Participar en los comités de obra en los que le sea

8 |designado por su coordinador y/ o supervisor del 27 DIAS 31,00% CUMPLIO
contrato
Anexos entregados:
- Informe de ejecucidn de contrato de prestacién de servicios No. 2109150846 correspondiente al periodo
del 16 de octubre de 2021 al 11 de noviembre de 2021
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Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta en la fecha arriba anotada, los que en ella intervinieron asegurando que no han omitido informacion

y que la consignada es veraz.
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JUAN ESTEBAN GONZALES MEJIA VALENTINA ESPITIA GALVIS
C.C. No. 1,053,843,728 de Manizales C.C. 1,053'847,622
CONTRATISTA SUPERVISORA




