CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.: 210 915 0846

Afo: 2021

CONTRATISTA JUAN ESTEBAN GONZALEZ MEJIA

PLAZO DE EJECUCION DEL 16 10

Desde:

2021 11 11 2021

Hasta:

CONTRATO: Dia

1. INTRODUCCION

La Secretaria del Deporte dando cumplimiento a su deber de vigilar permanentemente la realizacion de los contratos suscritos con sus diferentes proveedores de
bienes y servicios, requiere apoyo para la planeacion, gestion documental precontractual y la supervision de ejecucién de los mismos, con el fin de efectuar la
correcta ejecucion técnica, administrativa, financiera y juridica de los contratos que actualmente se encuentran bajo la direccién de esta unidad, la cual es la
encargada de administrar de una u otra forma los escenarios deportivos de la ciudad de Manizales.

El presente informe describe las actividades desarrolladas durante el mes comprendido entre el 16/10/2021 y el 11/11/2021, las cuales estan
orientadas supervisar tecnicamente los contratos de consultoria y contratos de obra que se adelantan en la secretaria dispuestos para los juegos nacionales

2023.
2. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

OBJETO:

"PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN SU CONDICION DE INGENIERO ESTRUCTRAL
PARA APOYAR TECNICAMENTE LA SUPERVISION DE CONSTRATOS DE CONSULTORIA EN CUANTO A LA VERIFICACION
TECNICA DE LOS COMPONENTES ESTRUCTURALES DE ESTUDIOS Y DISENOPS DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS
DISPUESTOS PARA LOS JUEGOS NACIONALES "

PERIODO DEL INFORME Fecha 16 10 2021 Fecha 11 11 2021
Inicio: Dia Mes Afio Terminacion: Dia Mes Afo
CONTRATISTA: JUAN ESTEBAN GONZALEZ MEJIA
SUPERVISORA: VALENTINA ESPITIA GALVIS
VALOR: $ 10.999.998
FORMA DE PAGO: ACTAS PARCIALES MENSUALES
PLAZO: TRES MESES
3. BALANCE ECONOMICO DEL CONTRATO
VALOR TOTAL CONTRATADO $ 10.999.998,00
DESEMBOLSO SOLICITADO $ 3.299.999,00
PAGOS REALIZADOS ANTES DEL PRESENTE PAGO $ 3.666.666,00
VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA (%) 31,000%
VALOR EJECUTADO $ 3.299.999,00
SALDO DEL CONTRATO DESPUES DEL PAGO $ 7.699.999,00

4. DETALLE DE LA EJECUCION PARA EL PERIODO INFORMADO

N° OBLIGACION ESPECIFICA

ACTIVIDADES EJECUTADAS

1 Utilizar todos sus conocimientos en el apoyo a la Secretaria del Deporte
y ejercer sus actividades con honestidad, eficiencia y calidad

Se apoy6 a la Supervisién en el correcto cumplimiento de las obligaciones de
los contratos de consultoria de proyectos como partidor BMX ubicado en
Bosque Popular el Prado y el escenario Skate Park en la glorieta del Barrio la

2 Realizar verificacion del componente estructural y emitir los conceptos
necesarios que conlleven al ajuste de los estudios

Se apoyo continuamente durante las primeras dos semanas de octubre el
inicio de las obras del SKATE PARK de la Carola

3 Brindar asesoria y acompafiamiento a la supervision de contratos de
consultoria que de cara a los juegos nacionales se estén ejecutando ya
sea directa o indirectamente

Se acompafio al supervisor de contartos en relacion con el analisis del
componente estructural a los procesos de los juegos nacionales 2023 y otros
proyectos de la Secretaria del Deporte

4 Velar por realizar un andlisis de los disefios estructurales y proveer las
recomendaciones para el ajuste de estos si hay lugar a ello

Se realizo acompafiamiento tecnico a los estudios y disefios de BMX y
Patinodromo que se estan livcenciando actualmente

5 Cooperar y colaborar al supervisor en la emisién de conceptos a los

estructural a los estandares legales y técnicos aplicables al disefio en

contratistas desde el punto de vista técnico que permita ajustar el disefio

Se aporta el conocimeinto tecnico oportuno en obra de la cancha Luis
fernando Montoya, verificando el estado de la estructura de la cancha

particular
6 Informar oportunamente cualquier anomalia en la ejecucién del contrato No se presento ninguna anomalia en la ejecucion del contrato en este periodo
7 Asistir y participar en los comités, reuniones, talleres, juntas y demas Se acompafio en las reuniones correspondientes en relacion con
eventos que le indique el supervisor y se relacionen con el objeto del componentes tecnicos estructurales que se realizaron de los proyectos BMX 'y
contrato Patinodromo
8 Participar en los comités de obra en los que le sea designado por su Se esta realizando el acompafiamiento a los comites de obra que se estan

coordinador y/ o supervisor del contrato

desarrollando actualmente en los escenarios en ejecucion. Skatepark y
Cancha Luis Fernando Montoya

5. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PERIODO INFORMADO
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VERIFICACION DE PLANOS PARA EL APOYO EN LA PARTE ESTRUCTURAL FECHA: 09 DE NOVIEMBRE 2021
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En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el 11 de octubre de 2021

ING JUAN ESTEBAN GONZALEZ MEJIA
ESP. ESTRUCTURAS

ESP. VIAS Y TRANSPORTES

ESP. GEOTECNIA

M.P. 17202 407297 CLD

C.C. 1.053.843.728









