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INFORME CONSOLIDADO

1 INTRODUCCION

El presente documento contiene la informacion consolidada de las actividades
desarrolladas en el periodo comprendido entre el 17 de enero y el 16 de septiembre de
2022, durante la formulacion y estructuracion de los disefios urbanisticos pertenecientes
al proyecto 1000 Viviendas el cual hace parte de la Matriz de Inversiones del
Departamento de Caldas 2021 — 2023.

2 OBJETO DEL CONTRATO

Prestacion de servicios profesionales como ingeniero civil con especializacion en
geotecnia o vias y transportes para apoyar el sector de la infraestructura en el
fortalecimiento de la gestion de los proyectos priorizados por el gobierno departamental.

3 JUSTIFICACION

A lo largo del tiempo, el ordenamiento territorial ha sido una herramienta que ha
permitido el desarrollo integral de sociedades y de contextos geograficos determinados
en ciudades de Latinoamérica. En Colombia, a través de la Ley Organica de
Ordenamiento Territorial (1454 de 2011) se establecen las normas para la organizacion
politico-administrativa de su territorio, propiciando la integracion territorial para generar
mayor competitividad e inversién estratégica de los recursos publicos en el nivel mas
proximo al ciudadano.

El ordenamiento territorial es un instrumento de planificacion y de gestion de las
entidades territoriales y un proceso de construccidon colectiva de pais, que se da de
manera progresiva, gradual y flexible, con responsabilidad fiscal, tendiente a lograr una
adecuada organizacion politico-administrativa del Estado en el territorio, para facilitar el
desarrollo institucional, el fortalecimiento de la identidad cultural y el desarrollo territorial,
entendido este como desarrollo econémicamente competitivo, socialmente justo,
ambientalmente y fiscalmente sostenible, regionalmente armoénico, culturalmente
pertinente, atendiendo a la diversidad cultural y fisico-geogréfica de Colombia (LOOT
1454 de 2011).

La definicion de las redes de infraestructura y equipamientos urbanos como factores
claves para la competitividad es de vital importancia en los procesos de expansion de
los diferentes municipios, por lo tanto, los proyectos urbanisticos implantados
adecuadamente, con el disefio de vias vehiculares y peatonales que se adapten a las
caracteristicas propias de cada terreno y satisfagan las necesidades de movilidad de los
ciudadanos son de gran relevancia, estableciendo un insumo para el disefio de los
sistemas de abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energia.
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4 ACTIVIDADES DESARROLLADAS

4.1 ACTIVIDAD 1

Suministrar a la Unidad de Desarrollo Territorial, la informacion de los proyectos
estructurados y que sean relevantes para ser incorporados en las matrices de cada
Expediente Municipal, correspondiente al municipio impactado.

41.1 AVANCE

Se presento ante el supervisor designado y a la Unidad de Desarrollo Territorial para su
verificacion, informe respecto de las actividades ejecutadas en cumplimiento del objeto
contractual.

4.1.2 IMPACTO

Se presentan los documentos nombrados, donde se contemplan las diferentes
soluciones proyectadas para el municipio de San José y Villamaria, donde se plantearan
vivienda unifamiliar, bifamiliar y trifamiliar. Dentro de las actividades realizadas se realizé
la revision de los estudios geotécnicos y movimientos de tierra para garantizar dentro
del proyecto de Mil Viviendas; ademas de la revision de los estudios geotéchicos y
elaboracion de documento de revision en compafiia con Corpocaldas (siguiendo con la
informacion encontrada en el documento, se encontrd que la informacion consignada en
el documento realizado por la consultoria es insuficiente para garantizar la
desafectacion del lote del ferrocarril).

Siguiendo con la informacion encontrada en el documento, se encontré que la cantidad
de sondeos realizados para las viviendas en su etapa exploratoria es insuficiente y no
cubre los aspectos geotécnicos minimos necesarios, esto es, la profundidad de cada
sondeo y el numero total de los mismos:

Es de aclarar que segun la normativa Colombiana vigente obliga la realizacion de tres
(3) perforaciones por cada vivienda, sin embargo, dada la cercania de las mismas, los
sondeos pueden ser Unicamente la mitad de los requeridos, por lo que con ocho (8)
sondeos para el urbanismo es mas que suficiente para cumplir con la NSR-10.

Se presentan los documentos nombrados, donde se contemplan las diferentes
revisiones proyectadas para el, donde se plantearan vivienda multifamiliar. Dentro de las
actividades realizadas se realizd la revision de las huellas de los bloques de
apartamentos y la definicion de la prospeccion geotécnica.

En el caso del municipio de Samana urbanizacion Valencia, segun la solicitud realizada,
envio ubicacion estimativa de los sondeos requeridos para el proyecto (pensando en
que el mismo se licencie simultaneamente). Los sondeos de S1 al S4 tienen una
profundidad de 15.0m (se debe perforar dentro de la huella de los edificios); los sondeos
del S5 al S8 requieren profundidades de 8.0m, ubicados en los taludes que se generaran
con el movimiento de tierras.

Conforme a las observaciones realizadas por el grupo consultor para los cinco (5)
municipios de los primeros grupos, se hacen unas series de peticiones, a saber,
“Resumen de las variables de disefio y encuadre geosismico que se debe suministrar”,
a lo cual se muestran en negrita las peticiones del revisor y a continuacién las
respuestas. Cabe aclarar que este documento contiene la informacion base para el
ingeniero estructural y si bien estd hecho con base en los estudios hecho por los tres
consultores, este resumen contiene las recomendaciones definitivas para los cinco
proyectos.
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4.1.3 EVIDENCIA
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4.2 ACTIVIDAD 2

Verificar la habilitacion de suelos para las viviendas para la construccion en los
municipios de la Regién Oriente, Magdalena, Centro Sur, Norte, Oriente y algunos del
Alto Occidente.

421 AVANCE

Se realiza un acompanamiento integral y pertinente a las reuniones sostenidas con los
entes territoriales (Corpocaldas, los municipios de La Merced, Neira, Belalcazar, Viterbo
y Norcasia), donde se busca definir las condiciones arquitectonicas, implantaciones y
particularmente, geotécnicas y de estabilidad, la presencia de suelos especiales y los
inconvenientes asociados a la desafectacion geotécnica del lote destinado a Mil
Viviendas.

4.2.2 IMPACTO

Con el apoyo geotécnico, la revision de los diferentes documentos existentes creados
por consultores externos (licitaciones publicas antiguas sacadas por el ente territorial,
Corpocaldas, el contratista Yohn Edison Polo, etc.) y las actividades de apoyo a la
coordinacion del grupo estructurador de la secretaria de planeacion, se avanza de
manera acelerada para generar el concepto sobre [a pertinencia de la construccion en
el lote designado, asi como el analisis geotécnico, donde se plantean diferentes obras y
recomendaciones a implementar con base en las propiedades de los suelos de la zona,
Adicionalmente se plantean diferentes obras y recomendaciones a implementar con
base en las propiedades de los suelos de la zona, donde se presentan las
submuraciones entre los lotes.

Por otro lado se trabaja para generar |a prospeccion geotécnica, elaboracion de ensayos
de laboratorio y recomendaciones de construccion para el estudio de suelos para el
municipio de San José.

4.2.3 EVIDENCIA
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4.3 ACTIVIDAD 3

Verificar la idoneidad de los ensayos de laboratorio para definir las caracteristicas de los
suelos involucrados en los proyectos, incluida la verificacion de la idoneidad técnica de
los mismos Y la calibracion de los equipos involucrados en el proceso.

431 AVANCE

Se efectta el apoyo a la revision técnica y especializada para el aval de los documentos
suministrados, donde se generan los chequeos geotécnicos necesarios y requeridos por
el grupo estructurador de planeacién.

4.3.2 IMPACTO

Con el apoyo geotécnico, la revision de los diferentes documentos existentes creados
por consultores externos, la elaboracion de documentos propios y las actividades de
apoyo a la coordinacion del grupo estructurador de la secretaria de planeacion, se
avanza de manera acelerada para garantizar la idoneidad técnica de los suelos para el
tramo revisado.

Para el caso particular del punto critico 1. SC Aranzazu - Salamina K10+100, se
aprueban los muros de confinamiento laterales propuestos para garantizar la
rehabilitacion del punto critico.

Otro caso particular es el del punto critico K12+900 de la via Las Margaritas — Risaralda
- Cauya, en el cual se revisa la informacion existente.

Para el caso del municipio de Belalcazar se chequea la implantacion de las obras
geotécnicas del proyecto Mil Viviendas y el célculo de cantidades de obra.

En cuanto a los municipios pertenecientes a la etapa |, Il y lll, se realizé el chequeo de
los muros en concreto ciclopeo para la submuracion entre viviendas.

Se crean anexos técnicos correspondientes a registros de perforaciones, ensayos de
laboratorio, calculo de la capacidad portante, asentamientos totales y diferenciales del
proyecto, y finalmente un registro fotografico completo.

Dentro de los proyectos presentados por el Grupo Mil Viviendas, se encuentra la
implantacion para el municipio de Pécora, la cual presenta modificaciones adicionales
debido al colapso del muro perimetral del cementerio, el cual es implantado y disefiado
desde el area geotécnica.
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4.3.3 EVIDENCIA
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4.4 ACTIVIDAD 4

Apoyo en el desarrollo de estudios técnicos acorde a la verificacion de los lineamientos
legales y demas del componente en vias y transporte y geotecnia.

441 AVANCE

Después de realizadas las reuniones pertinentes y de generar las consultas idoneas
hacia la parte juridica del proyecto, se busca aprobar la parte hidraulica del proyecto
conocido como Bioruta y Arma - La Pintada.

4.4.2 IMPACTO

Con el apoyo a la coordinacion, la revision de los diferentes documentos y las actividades
del grupo estructurador de la secretaria de planeacion, se avanza de manera acelerada
para garantizar un proyecto fase | ajustado a la realidad del trazado, incluyendo la toma
de decisiones sobre el proyecto Bioruta, con el fin de buscar el aval de la parte hidraulica,
garantizando los parametros minimos acordes con la normativa vigente. Del proyecto
Arma — La Pintada, con el fin de buscar generar un valor global de |a parte geotécnica,
garantizando abarcar todos los aspectos relevantes de la via.

Por otro lado, se avanza de manera acelerada para garantizar el disefio geotécnico e
hidraulico del punto critico K11+900 de la via Las Margaritas - Risaralda, con el fin de
buscar generar una solucion global de la parte geotécnica, garantizando abarcar todos
los aspectos relevantes del sector critico.

Igualmente se apoya con el proyecto centro de resocializacion Embera, con el fin de
buscar generar una solucioén global de la parte geotécnica, garantizando abarcar todos
los aspectos relevantes del sector critico. Una vez revisado de manera general el estudio
de suelos y geotecnia propuesto para el proyecto en cuestion, se observa un analisis
l6gico con un trabajo de campo suficiente para abordar la estructura que se tiene
planteada, por lo que no se considera necesario |a elaboracion de un nuevo estudio que
soporte la informacion dispuesta en el informe ya entregado a |a entidad por parte de la
consultoria contratada para dicha labor.

Respecto a la revision para garantizar la idoneidad del disefio geotécnico del proyecto
de desafectacion por deslizamiento del lote del Ferrocarril en el municipio de Villamaria,
se revisa de manera general el estudio de suelos y geotecnia propuesto para el proyecto
en cuestion, se observa un analisis l6gico con un trabajo de campo suficiente para
abordar la estructura que se tiene planteada, por lo que no se considera necesario la
elaboracion de un nuevo estudio que soporte la informacion dispuesta en el informe ya
entregado a la entidad por parte de |la consultoria contratada para dicha labor,
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4.5 ACTIVIDAD 5

Apoyar a la Secretaria de Planeacion en la elaboracion del informe de impacto de los
proyectos desarrollados en la matriz Caldas futuro desde la perspectiva de las vias y el
transporte.

451 AVANCE

Se realizo la revision de la documentacion involucrada por las diferentes especialidades
dentro del proyecto de mi casa ya (1000 viviendas), en la cual se coordiné la elaboracion
de los planos e informes de la vivienda tipo (tanto con las modificaciones arquitectonicas
como con las revisiones estructurales), los planos y memorias de los acueductos y
alcantarillados, los planteamientos urbanisticos y su respectiva implantacion mediante
el movimiento de tierras y el levantamiento topografico aproximado. Todo lo anterior con
el fin de generar una memoria de calculo completa que avale el proyecto desarrollado
dentro de la matriz Caldas Futuro.

Se culminé el proceso de diligenciamiento del matriz que recopila informacion sobre la
incidencia de los proyectos de Matriz Caldas Futuro, en el Ordenamiento Territorial.

45.2 IMPACTO

Destacar a la secretaria de planeacion dando respuestas de manera pronta, oportuna y
acordes a la ley, cuando le soliciten o consulten, logrando que la sociedad se satisfaga
frente a |as solicitudes que se eleven por parte de los ciudadanos, ademas de garantizar
el correcto desarrollo del proyecto contemplado dentro de la matriz Caldas Futuro,
generando un impacto directo en el ordenamiento territorial del departamento, y mas
puntualmente, de los 27 municipios de caldas.

Con la informacién recopilada de los proyectos asignados, se lograron insumos
importantes para la estructuracion del Estudio de Impacto en el Ordenamiento Territorial.

4.5.3 EVIDENCIA
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