ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
EDUCACION

Secretaria de Educacion

DIRECCION DE INCLUSION E INTEGRACION DE POBLACIONES

CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION No CO1.PCCNTR.3352728 Fecha 24/01/2022
ACTA DE SUSPENSION Y REINICIO N° 01

En Bogota D.C., alos 17 dias del mes junio del afio 2022, se reunieron las siguientes personas: VIRGINIA TORRES MONTOYA, identificada
con cedula de ciudadania No. 39.663.446, quien se desempefia en el cargo de Directora de Inclusion e Integracion de Poblaciones, en su
calidad de Supervisor y DEISY PATRICIA MURCIA BELTRAN identificada(o) con cedula de ciudadania No 1023893344 en su condicién
de contratista, para suscribir el acta de suspension y reinicio N° 01 del contrato arriba referido, cuyas condiciones se transcriben a
continuacion:

OBJETO: Brindar servicios de apoyo y acompafiamiento de manera virtual o presencial a estudiantes con
discapacidad de IED, para la ejecucion de actividades que contribuyan a su participacion, bienestar
e independencia, durante su permanencia en el ambito escolar, en el marco del sistema de apoyos
y de la inclusién y equidad en la Educacion con enfoque diferencial.

PLAZO INICIAL: El plazo del contrato serd de nueve (9) meses dos (2) dias, contados a partir del acta de inicio,

previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion, sin superar el 25de
noviembre de 2022

FECHA DE INICIACION: 25/05/2022

FECHA TERMINACION INICIAL: 25/11/2022

FECHA INICIO DE LA PRESENTE

SUSPENSION: 18/06/2022

FECHA FINALIZACION DE LA

PRESENTE SUSPENSION: 10/07/2022

FECHA DE REINICIO DEL

CONTRATO EN VIRTUD DE LA 11/07/2022

PRESENTE SUSPENSION:

FECHA DE TERMINACION EN

VIRTUD DE LA PRESENTE 25/11/2022

SUSPENSION:

FUNDAMENTOS DE LA Se realiza la suspension del contrato teniendo en cuenta que conforme a la Resolucion N° 2204 del
SUSPENSION: 29 de octubre de 2021 "Por medio de la cual se establece el Calendario Académico para el afio

2022 en los establecimientos educativos oficiales de educaciéon preescolar, basica y media y
jardines infantiles en el marco del convenio (SED-SDIS)que presten atencion de primera infancia en
los grados de pre jardin y jardin operados directamente por la Secretaria Distrital de Integracion
Social SDIS, incluidos en el sistema de educacién oficial, de Bogota D.C”, la cual cuenta con receso
escolar, razon por la cual no se pueden prestar en la institucion educativa los servicios pactados
con el presente contrato.

Se resalta que se realiza la presente suspension, sefialando que el reinicio a las actividades
contractuales se establecié para el 11 de julio del presente afio.

Nota 1: Es entendido por las partes que no habra necesidad de acta de reinicio para la continuidad del contrato, a partir de la fecha sefialada.

La presente suspension se realiza con total conocimiento y voluntad de quienes la suscriben, y no acarrea reconocimiento econémico alguno
a favor de las partes.

Conforme el art. 1060 del Cédigo de Comercio, el CONTRATISTA debera mantener vigentes las garantias a que se refiere esta modificaciéon
y la suficiencia de las mismas. Serd de su cargo el pago de todas las primas y demdas erogaciones de constitucién, mantenimiento y
restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razén de las sanciones que se imponga, prérrogas o
suspensiones, asi como mantener informada a su garante de cualquier cambio del riesgo asegurado, segun aplique.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.
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Firma del Supervisor
Nombre: VIRGINIA TORRES MONTOYA

Deisy Murcia

Firma del Contratista
Nombre: DEISY PATRICIA MURCIA BELTRAN

Proyecto:
Anderson Salamanca -contratista- DIIP
Revis6: Adriana Pérez— Abogado Contratista DIIP
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