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FORMATO DE INFORME DE GESTION DEL SUPERVISOR Cédigo: MAGC -F04
l. Datos Generales del Contrato
1. DENOMINACION DEL CONTRATO INFORME No. | 3
Contrato N° CD-33-2022-3177
Nombre del Supervisor ANTONIO LUIS REALES OROZCO
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL
Tipo de contrato Prestacion de Servicios Obra Consultoria Suministro Otro:
Nombre del contratista LINK MARKETING Y SERVICIOS SAS
Identificacion del contratista 900.420.627 - 4

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION A LA OFICINA DE SEGURIDAD Y CONVIENCIA
CIUDADANA EN EL PLAN DE COMUNICACION ESTRATEGICA, DIVULGACION Y SOCIALIZACION DE
NORMAS PARA LA PERCEPCION Y CAMBIOS DE COMPORTAMIENTO EN EL MARCO DE LA GESTION EN
SEGURIDAD CIUDADANA, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

El plazo para la ejecucién del Contrato serd de CUATRO (4) MESES, a partir del cumplimiento de los requisitos
de perfeccionamiento y ejecucién dispuestos en el articulo 41 de la Ley 80 de 1993.

202200559

Objeto del contrato

Plazo

Numero de Certificado de Disponibilidad
Presupuestal (C.D.P)
Numero de Registro Presupuestal (R.P.) 202202877

Fecha de inicio del contrato 24/02/2022 Fecha de Suspension Fecha de reinicio
(dd-MM-yyyy) (dd-MM-yyyy) (dd-MM-yyyy)
Fecha de terminacion del contrato
(dd-MM-yyyy) 23/06/2022 21/06/2022 24/08/2022
Prorroga No. 1 31/10/2022
Prorroga No. 2
Prorroga No. 3
3. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):
Vigencia
Amparos Aseguradora No de Péliza Desde Hasta
(dd-MM-yyyy) (dd-MM-yyyy)
Calidad del servicio Seguradora solidaria de Colombia 320 74 994000011698 20/01/2022 03/03/2023
Cumplimiento Seguradora solidaria de Colombia. 320 74 994000011698 20/01/2022 03/03/2023
Anticipo
Pago anticipado
Calidad y correcto funcionamiento de los
bienes y equipos suministrados
Salarios y prestaciones Seguradora solidaria de Colombia 320 74 994000011698 20/01/2022 31/10/2025
Responsabilidad Civil Extracontractual Seguradora solidaria de Colombia 320-74-994000011698 20/01/2022 31/10/2022
Otros
Nota: La vigencia deberéa actualizarse acorde a las modificaciones de la péliza.
4. EJECUCION DEL CONTRATO
Descripcion Valor
Valor del Contrato Inicial (IVA incluido) $1.700.000.000
Adicién No. 1 $
Adicién No. 2 $
Adicién No. 3 $
Valor Total del contrato $1.700.000.000
Porcentaje del Anticipo [ % $
Porcentaje del Pago anticipado [ % $
Valor Ejecutado del Contrato (incluye el presente $ 1.275.000.000
cobro)
Valor por ejecutar (valor total del contrato — valor $425.000.000
ejecutado del contrato)
Valor a pagar en el presente Informe $ 425.000.000
Nota Crédito (-)
No. Factura o Cuenta de Cobro N° LINK 3409
Version 7.0

Fecha: Enero 2021
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I. Ejecucion Contractual: El informe de ejecucién del contratista junto con los soportes del caso
se pueden verificar en la plataforma SECOP Il, contrato No. CD-33-2022-3177, Estos
documentos hacen parte del expediente contractual correspondiente.

Il Actividades de tratamiento y monitoreo a la matriz de riesgo del contrato.
Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervision, de acuerdo con el tratamiento y/o
control de los riesgos establecidos en la matriz de los estudios previos del contrato,
evidenciandose que no hay materializacion de los mismos. Lo anterior se verifica atreves del
informe mensual de actividades del contratista de acuerdo a las obligaciones especificas
pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

ANTONIO LUIS REALES OROZCO quien actla en nombre y representacion del DISTRITO
ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, en calidad de Supervisor, deja
constancia que el contratista ejecuto a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo sefialado en el
Estudio previo y la propuesta presentada, como también la verificacion del pago de las Estampillas
Distritales y Departamentales y de la acreditacion del pago de seguridad social, para el periodo
correspondiente.

Se firma en Barranquilla a los 21 dias del mes de noviembre de 2022

ANTONIO LUIS REALES OROZCO

C.C. 1.051.359.089

CARGO: Asesor de Despacho

DEPENDENCIA: Oficina Para la Seguridad Y Convivencia Ciudadana
EMAIL: areales@barranquilla.gov.co

Versiéon 7.0
Fecha: Enero 2021
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