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ACTA No.  PERÍODO EVALUADO: DEL 1 03 2022 AL 30 03 2022

DÍA MES AÑO DÍA MES AÑO

             
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATO / CONVENIO Nº: 410-22-06.20220526  FECHA DEL CONTRATO O
CONVENIO:

23 01 2022  
DÍA MES AÑO

OBJETO:

Prestar servicios de apoyo a la gestión llevando a cabo actividades de promoción,
prevención, inspección, vigilancia de las enfermedades transmitidas por vectores
de interés en salud publica en zonas urbanas y rurales del municipio de Sevilla del
ARO TULUÁ, aplicando las estrategias de entornos saludables y atención primaria
en salud.

PLAZO: 
Desde la suscripción del
acta de inicio hasta el
30/06/2022

FECHA EL ACTA DE INICIO: 28 01 2022
DÍA MES AÑO

FECHA DE TERMINACIÓN: 30 06 2022
DÍA MES AÑO

INTERVENTOR O
SUPERVISOR:

Nombre HAZEL ANNIE VIVEROS HOLGUIN 
Cargo Profesional Universitario  
Documento de Id. 38870766 

CONTRATISTA/ENTIDAD:
Nombre / Rep.
Entidad YURY VIVIANA PEREZ TABARES

Documento de Id. 1115182661 
             

ESTADO DE AVANCE O PRODUCTOS CONTRATADOS OBTENIDOS A LA FECHA
Descripción

EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN A LA FECHA ES DEL: 45.45%    
Con la presente acta, se autoriza el pago de UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
M/CTE. ($1.450.000,00)MCTE, correspondiente al mes de Marzo

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron.

HAZEL ANNIE VIVEROS HOLGUIN YURY VIVIANA PEREZ TABARES
Interventor o Supervisor Contratista / Representante Otra Entidad

62112629-9

4.5. Encuesta Entomológica de Aedes Aegypti: Se realizó apoyo en el municipio de Caicedonia en la actividad de 
Indice en la Vereda Barragan, Samaria, Barrios El Progreso, Fundadores y La Isabela un total de 210 viviendas 
inspeccionadas. 4.9. Inspección y Tratamiento de sumideros: Se realizó la inspección y tratamiento de sumideros 
de aguas lluvia en la zona urbana del municipio de Caicedonia, para un total de 592 sumideros. 4.3. Educación 
Sanitaria, Eliminación criadero de aedes aegypti Total 12 educaciones. 12.6. Inducción y reinducción. 12.3. 
Programación semanal. 12.4. Reunión mensual. 12.5. Elaboración RAM y firma acta de avance. 12.6. inducción y 
reinducción.




