CODIGO F-CO-30

VERSION 5

INFORME DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR

Unidad Ejecutora de Saneamiento FECHA Oct. 02 de 2019

del Valle del Cauca

PAGINA ldel
Fecha del informe: 01/03/2022 Periodo del informe: Desde: 28/01/2022 Hasta: 28/02/2022
|. GENERALIDADES
No. de Contrato: 410-22-06.20220526 Valor del contrato: 7,975,000 Fecha contrato: 23/01/2022
Numero del Certificado de .
2022000513 - : -
disponibilidad (CDP: Numero del Registro Presupuestal (RP) 2022000651
No. de pdliza: | No. de Resolucién y fecha de aprobacion:
Prestar servicios de apoyo a la gestion llevando a cabo actividades de promocion, prevencion, inspeccion, vigilancia de las enfermedades transmitidas por
Objeto: vectores de interés en salud publica en zonas urbanas y rurales del municipio de Sevilla del ARO TULUA, aplicando las estrategias de entornos saludables y
atencion primaria en salud.
Contratista: YURY VIVIANA PEREZ TABARES Identificacion: 1115182661
Supervisor o interventor HAZEL ANNIE VIVEROS HOLGUIN Identificacion: 38870766
REGISTRE SI HA TENIDO CAMBIO (S) DE SUPERVISOR O INTERVENTOR Desde Hasta
Nombre e identificacion:
Nombre e identificacion:
1Il. ACTOS ADMINISTRATIVOS DE MODIFICACION CONTRACTUAL
Concepto Aplica Feghg Actp Desde Hasta Observaciones
Administrativo
MODIFICACION, ADICIONES O PRORROGAS
SUSPENSIONES Y/O REINICIOS
TERMINACION ANTICIPADA Y LIQUIDACION
AMPLIACION Y APROBACION DE GARANTIAS
lll. HISTORIA FINANCIERA
Concepto de desembolso Porcelnta'je ¢B Fecha de Autorizacion VALOR ($)
cumplimiemto
PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO CONTRATISTA 27.21% 01/03/2022 2,175,000
Total Cumplido (%) 27.27% Total Pagado 2,175,000
Saldo por cumplir (%) 72.73% Saldo por pagar ($) 5,800,000

IV. INFORME DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR
(Detalle las actividades realizadas por el contratista en el periodo)
Se verific que el contratista en cumplimiento del objeto contractual desarrollo las siguientes actividades en el mes de enero y febrero: 4.6. Control larvario: Se realizé apoyo en el municipio de Caicedonia
en la actividad de control larvario en Barrios Fundadores y Progreso para un total de 171 viviendas inspeccionadas. 4.9. Inspeccién y Tratamiento de sumideros: Se realizé la inspeccion y tratamiento de
sumideros de aguas lluvia en la zona urbana del municipio de Caicedonia, para un total de 592 sumideros. 12.6. Induccién y reinduccién. 12.3. Programaciéon semanal. 12.4. Reunién mensual. 12.5.

i6 i i6 induccién
V. CONCLUSION DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR

(Declaracion que manifiesta si el contratista cumple o no con el avance del contrato).

En mi condicién de supervisor del contrato de prestacion de servicios arriba registrado, informo que durante este periodo evaluado el contratista realizo las actividades relacionadas en el punto IV. De
acuerdo con la informacién presentada por el contratista, se prueba el pago parcial para el periodo correspondiente al mes de Enero y Febrero.

PORCENTAJE DE
ESTE AVANCE

Firma: 4
Nombre: ot e’
HAZEL ANNIE VIVEROS HOLGUIN

27.27% ‘ FECHA DE APROBACION 01/03/2022 VALOR AUTORIZADO $ 2175000

VI. FIRMA DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR




	FORMATO

