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' INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
CONTRATO NUMERO | CMA — CARDIQUE - 001 - 2022 | DE | MARZO de 2022

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL,
PARA LA RESTAURACION, REHABILITACION  Y/O RECUPERACION DE LAS COBERTURAS
FORESTALES NATIVAS -BOSQUE SECO TROPICAL — INCLUYENDO ESPECIES QUE PROPICIEN O
FAVOREZCAN LOS PROCESOS DE POLINIZACION ASI COMO LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL
SECTOR APICOLA EN AREAS DE INFLUENCIA DEL MUNICIPIO DEL CARMEN DE BOLIVAR,
JURISDICCION DE CARDIQUE.

SUPERVISOR | HERNAN ALBERTO PELAEZ RIOS

CONTRATISTA | JET INGENIERIAS.A.S

VALOR DEL CONTRATO | $111.826.085

FECHA DE INICIACION: 24 De Marzo de 2022

FECHA DE TERMINACION: 23 de Octubre de 2022

PLAZO DEL CONTRATO: 7 meses

[ AL CONSIDERAR |

Que entre la Corporacion Auténoma Regional del Canal del Dique y JORGE ELIECER TRUJILLO OROZCO,
como representante legal de la firma contratista “JET INGENIERIA S.A.S", se celebrd el Contrato CMA -
CARDIQUE - 001 - 2022, con objeto ‘INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
AMBIENTAL, PARA LA RESTAURACION, REHABILITACION Y/O RECUPERACION DE LAS COBERTURAS
FORESTALES NATIVAS -BOSQUE SECO TROPICAL - INCLUYENDO ESPECIES QUE PROPICIEN O
FAVOREZCAN LOS PROCESOS DE POLINIZACION ASI COMO LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL
SECTOR APICOLA EN AREAS DE {NFLUENCIA DEL MUNICIPIO DEL CARMEN DE BOLIVAR,
JURISDICCION DE CARDIQUE", por un valor de $111.826.085 y un plazo de 7 meses.

La presente acta se firma una vez fueron aprobadas las pélizas de cumplimiento CRC 100007568 expedida el 09
de Marzo de 2022 con vigencia desde 03-03-2022 hasta 03-10-2025; que el plazo se establece a parlir de la
fecha en que se suscriba el acta de inicio por parte del conlralista y el supervisor.
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[ER SE ACUERDA

Fijar como fecha de inicio del referenciado, el dia 24 de Marzo de 2022; por lo tanto, la fecha de terminacion sera
el dia 23 de Octubre de 2022.

Para constancia de lo anterior, se firma a los 24 dias del mes de Marzo de 2022, Ia presente acta por los que en
ella intervinieron:

e,
JORGE EL|ECER|TRUJILLO OROZCO HERNAN ALBERTP PELAEZ RIOS
Rep. Legal JET INGENIERIA S.A.S. PROFES{ONAL ESPECIALIZADO G.A
CONTRATISTA SUPERVIEOR

/
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