
 

 

INFORME FINAL SUPERVISION / INTERVENTORIA  
PARA LIQUIDACION  

 

 

FORMA 4-1378 V 2  Pág. 1 de 10 

 

  

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO:  
 

Contrato / Orden / Convenio Número: GGC -017-2022 de 2022 

Tipo de contrato: Suministro 

Objeto: “SUMINISTRO DE ALIMENTO AUTOCLAVABLE ESPECIAL PARA ROEDORES PARA EL 

LABORATORIO NACIONAL DE INSUMOS PECUARIOS”. 

Supervisor / Interventor: 
Cristian Camilo Moreno Bernal- funcionario del Laboratorio 
Nacional de Insumos Pecuarios (LANIP) 

Contratista: BIOSOLUCIONES S.A.S 

Valor total del contrato/orden/convenio: $ 19.992.000 INCLUIDO IVA 

Plazo de ejecución: 270 días 

Fecha inicio de ejecución:  02 de febrero de 2022 

Fecha de terminación del contrato: 30 de Octubre de 2022 
 

2. INFORMACIÓN FINANCIERA: 
 

CDP N° Fecha Valor RP N° Fecha Valor 

9522 2022-01-07 $19.992.000 96222 28/01/2022 $19.992.000 
   

3. INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA: 
 
Anexo 0 

Tipo:  Bancaria:  Póliza de seguro:  X 

Garante: Seguros del estado S.A 

Identificación de la garantía única: 11-44-101182840 Fecha de aprobación: 31/01/2022 
 

AMPAROS X INICIO DE VIGENCIA FIN DE VIGENCIA VALOR ASEGURADO 

Buen manejo del anticipo  N/A N/A N/A 

Cumplimiento. Del contrato  28/01/2022 02/03/2023 $3.998.400 

Pago de salarios, prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones laborales 

 28/01/2022 30/10/2025 $999.600 

Calidad y correcto funcionamiento de los 
bienes 

 28/01/2022 02/03/2023 $3.998.400 

Responsabilidad Civil Extracontractual  N/A N/A N/A 

Otro:  x N/A N/A N/A 

 
Anexo 0 

Tipo:  Bancaria:  Póliza de seguro:  X 

Garante: Seguros del estado S.A 

Identificación de la garantía única: 11-44-101182840 Fecha de aprobación: 25/04/2022 
 

AMPAROS X INICIO DE VIGENCIA FIN DE VIGENCIA VALOR ASEGURADO 

Buen manejo del anticipo  N/A N/A N/A 

Cumplimiento. Del contrato  28/01/2022 30/04/2025 $3.998.400 

Pago de salarios, prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones laborales 

 28/01/2022 30/10/2025 $999.600 

Calidad y correcto funcionamiento de los 
bienes 

 28/01/2022 02/03/2023 $3.998.400 

Responsabilidad Civil Extracontractual  N/A N/A N/A 

Otro:  x N/A N/A N/A 

 

Prórrogas N/A 

Número y fecha de la modificación Tiempo (días calendario) N/A 
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1 Prórroga No. 1  N/A N/A 

Nueva fecha de terminación: N/A de N/A de N/A 
 

Adiciones CDP N° RP N° Fecha RP 

Número y fecha de la modificación Valor de la adición ($) N/A N/A N/A 

1 N/A N/A N/A N/A N/A 

Valor total final: $ N/A N/A N/A N/A 
 

Suspensiones 

Fecha de suscripción Periodo y Tiempo (días calendario) 

1 N/A N/A 
 

Modificaciones N/A 

Cláusula Nº Breve descripción de la modificación  

1 N/A N/A 
 

Modificación de la garantía única: 

Amparo modificado: Nuevo valor asegurado: Fecha aprobación: 
N/A N/A N/A 

 

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO: 
 

En el contrato / orden / convenio se pactó anticipo: SI                       NO  x 
 

 

Anticipo contrato 

inicial  % (1)

Fecha de Desembolso 

del anticipo (2)

No. Orden de pago 

desembolso anticipo (3)

% Anticipo de

 adiciones (4)

Valor total ejecutado   (∑ Valor pagado + Valor en trámite ajustado)

Saldo del contrato   

(∑ Valor Total del Contrato – Valor Total Ejecutado)

100,00%

CONCEPTO

Valor total inicial (9)

Valor Adiciones (10)

Valor Total     (∑ Valor total inicial + Adiciones)

Valor  pagado (11)

0,00

19.992.000,00

Ajuste valor en trámite    (∑ Valor en trámite + ND - NC) 0,00

PORCENTAJE DE 

EJECUCION

0,00

19.992.000,00

19.992.000,00

0,00

VALOR HONORARIOS

19.992.000,00

0,00

0,00

Numero

Numero

Valor en trámite (PERIODO ó N° FACTURA) ()

Nota débito + ND (13)

Nota crédito - NC (14)

0,00%

DD/MM/AAAA

0,00%  $                                         -   

 $                                         -   

 $                                         -   

 $                                         -   

Valor anticipo contrato inicial (5)

Valor anticipo adiciones (6)

Valor total anticipo (7)

Saldo pendiente por amortizar (8)

 
 

Si el saldo es diferente de Cero (0) indique con 
X: 

Saldo por reintegrar: N/A Saldo por liberar:  

. 
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(Si el saldo es por liberar o reintegrar, discrimine y justifique la razón por la cual existe dicho saldo) 
 
JUSTIFICACIÓN: .N/A 

 

 

Un. Ejec. N/A CDP N/A 
Compromiso o 

Registro 
N/A Valor a liberar $ N/A 

Un. Ejec. N/A CDP N/A 
Compromiso o 

Registro 
N/A Valor a liberar N/A 

VALOR TOTAL A LIBERAR N/A 
 

¿Solicita constituir reservas? (Marque con una X) SI  NO ( X) 

Valor y justificación: (¿Por qué?) $   N/A          

5. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, ARL, PENSIONES Y/O APORTES PARAFISCALES:  

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones 
frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, ARL, aportes a la 
Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de 
Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido 
cotizadas. 

 
SI 

 
NO  

Marque con una X 

Por concepto de aportes al sistema de seguridad social el contratista efectuó los siguientes pagos (copia de 
planillas y recibos de pago anexos): 

Aportes al sistema de salud $ N/A 

Aportes al sistema de pensiones $ N/A 

Aportes a ARL $ N/A 
 

6. ESTADO DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN: 

Estado de avance de la ejecución a la fecha (%) 100% 

Descripción de la ejecución actual del contrato: 

Nº Obligaciones Específicas del Contratista Estado de avance de la obligación 

1 

Entregar en las instalaciones del ICA y al 
supervisor del contrato, el alimento especial para 
roedores, conforme a las características y 
condiciones técnicas exigidas. 

Porcentaje (%) de avance: 100% 

Descripción del avance: El contratista dio cumplimiento a la 
obligación, toda vez que hizo entrega de los alimentos 
especiales para roedores conforme a las características y 
condiciones técnicas exigidas, prueba de ellos lo 
encontramos en las facturas y remisiones que se relacionan 
a continuación  

 

Archivos No. 2.1 Informe de supervisión.  

 

FACTURA FEB-160 DEL 03/03/2022 página 9 

REMISIÓN No. 2022-0009- página 11 

 

Archivos No. 2. Informe de supervisión.  

FACTURA FEB-170 DEL 12/04/2022 página 9 

REMISIÓN No. 2022-0014- página 11 
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Entrega producto Sí__ No____ 

Ubicación: Archivos No. 2 Informe de supervisión.  

Archivos No. 2.1 Informe de supervisión 

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tende
ring/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO
1.PCCNTR.3485857&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.sec
op.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTenderi
ng%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxL
bl=Contratos+ 

2 

Hacer entrega de los bultos del alimento 
autoclavable especial para roedores, cumpliendo 
con las especificaciones técnicas que garanticen 
la calidad, condiciones óptimas de empaque y 
almacenamiento según cada producto. 

Porcentaje (%) de avance: 100%. 

Descripción del avance El contratista dio cumplimiento a la 
obligación, toda vez que hizo entrega de los alimentos 
especiales para roedores conforme a las características y 
condiciones técnicas exigidas, prueba de ellos lo 
encontramos en las facturas y remisiones que se relacionan 
a continuación 

La cual se puede verificar en los archivos que se relacionan a 
continuación: 

 

Archivos No. 2.1 Informe de supervisión.  

FACTURA FEB-160 DEL 03/03/2022 página 9 

REMISIÓN No. 2022-0009- página 11 

 

Archivos No. 2. Informe de supervisión.  

FACTURA FEB-170 DEL 12/04/2022 página 9 

REMISIÓN No. 2022-0014- página 11 

  

Entrega producto Sí X No____ 

Ubicación: Archivos No. 2 Informe de supervisión.  

Archivos No. 2.1 Informe de supervisión 

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tende
ring/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO
1.PCCNTR.3485857&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.sec
op.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTenderi
ng%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxL
bl=Contratos+.  

3 

Elaborar cronograma de entrega de común 
acuerdo con el supervisor del contrato, dentro de 
los 10 días siguientes a la suscripción del acta de 
inicio. Copia del cronograma mencionado deberá 
ser remitida al Grupo de Gestión Contractual por 
medio del supervisor del contrato, dentro de los 
tres días hábiles siguientes a su elaboración. 

Porcentaje (%) de avance:100% 

Descripción del avance: El contratista dio cumplimiento a la 
obligación, toda vez previa coordinación con el supervisor 
elaboró y entregó el cronograma. 
 

La cual se puede verificar en los archivos No. 14 cronograma.  
 

Entrega producto Sí__ No_X__ 

Ubicación: archivos No. 14 Cronograma.  

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tende
ring/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO
1.PCCNTR.3485857&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.sec

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.3485857&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.3485857&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.3485857&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.3485857&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.3485857&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.3485857&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.3485857&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.3485857&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.3485857&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.3485857&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.3485857&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.3485857&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.3485857&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.3485857&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.3485857&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
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op.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTenderi
ng%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxL
bl=Contratos+ 

4 

El suministro del alimento autoclavable especial 
para roedores, deberá hacerse atendiendo a la 
demanda y pedidos que haga el supervisor del 
contrato. En este caso, el número de entregas 
podrá aumentar o disminuir a solicitud del 
supervisor. 

 

Porcentaje (%) de avance: 100% 

Descripción del avance: El contratista dio cumplimiento a la 
obligación, toda vez que hizo entrega del alimento 
autoclavable especial para roedores, de acuerdo con la 
solicitud del supervisor del contrato. En este caso se hicieron 
2 entregase de acuerdo con el cronograma.   

 

La cual se puede verificar en los archivos que se relacionan a 
continuación: 

 

Archivos No. 2 Informe de supervisión 

FACTURA FEB-160 DEL 03/03/2022 página 9 

REMISIÓN No. 2022-0009- página 11 

 

Archivos No. 2.1 Informe de supervisión.  

FACTURA FEB-170 DEL 12/04/2022 página 9 

REMISIÓN No. 2022-0014- página 11 

archivos No. 14 Cronograma. 

Entrega producto Sí X No____ 

Ubicación: Archivos No. 2 Informe de supervisión.  

Archivos No. 2.1 Informe de supervisión 

archivos No. 14 Cronograma. 

 

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tende
ring/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO
1.PCCNTR.3485857&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.sec
op.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTenderi
ng%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxL
bl=Contratos+ 

5 

Durante la ejecución del contrato, el contratista. 
Debe mantener vigente la carta de exclusividad 
de la casa matriz. 

 

Porcentaje (%) de avance: 100% 

Descripción del avance: El contratista dio cumplimiento a la 
obligación, toda vez que mantuvo vigente la carta de 
exclusividad. de PMI NUTRITION PARA -BIOSOLUCIONES 
S.A.S, EN COLOMBIA. 
 
prueba de ello se adjunta carta de exclusividad Archivo No. 
15 Carta de Exclusividad. 

Entrega producto Sí__ No_X___ 

Ubicación: Archivo No. 15 Carta de Exclusividad. 

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tende
ring/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO
1.PCCNTR.3485857&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.sec
op.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTenderi
ng%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxL
bl=Contratos+ 

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.3485857&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.3485857&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.3485857&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.3485857&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.3485857&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.3485857&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.3485857&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.3485857&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.3485857&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.3485857&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.3485857&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.3485857&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.3485857&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.3485857&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.3485857&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
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6 

El contratista debe asumir el valor y/ o 
costos por concepto de transporte, 
combustible, peajes, seguros, impuestos, 
viáticos, salarios, prestaciones sociales y 
demás gastos que se generen por el 
desplazamiento del personal al Laboratorio 
Nacional de Insumos Pecuarios donde debe 
ser entregados el alimento autoclavable 
especial para roedores. 

Porcentaje (%) de avance: 100% 

Descripción del avance: El contratista realizo la entrega en 

las instalaciones del Laboratorio LANIP, asumiendo los costos 
por los conceptos definidos en la obligación específica 
número 6. 

 Prueba de las facturas y remisiones que se relacionan a 
continuación. ,  

Archivos No. 2 Informe de supervisión 

FACTURA FEB-160 DEL 03/03/2022 página 9 

REMISIÓN No. 2022-0009- página 11 

Archivos No. 2.1 Informe de supervisión.  

FACTURA FEB-170 DEL 12/04/2022 página 9 

REMISIÓN No. 2022-0014- página 11 

Entrega de producto Sí___ No__x__ 

Ubicación Archivos No. 2 Informe de supervisión 

 Archivos No. 2.1 Informe de supervisión 

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tende
ring/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO
1.PCCNTR.3485857&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.sec
op.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTenderi
ng%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxL
bl=Contratos+ 

7 
Mantener el precio de los productos durante la 
vigencia del contrato, conforme a los precios y 
valores señalados en la oferta económica. 

Porcentaje (%) de avance: 100% 

 

Descripción del avance: El contratista dio cumplimiento a la 

obligación, toda vez que mantuvo los precios de los 
productos durante la vigencia del contrato, conforme a 
los precios y valores señalados en la oferta económica. 

 

 Lo anterior se puede evidenciar en las facturas que se 
relacionan a continuación:  

  

Archivos No. 2 Informe de supervisión 

FACTURA FEB-160 DEL 03/03/2022 página 9 

 

Archivos No. 2.1 Informe de supervisión.  

 

FACTURA FEB-170 DEL 12/04/2022 página 9 

Página 2 Tabla resumen de la oferta 

 

En las cuales no se evidencia sobrecosto alguno con relación 
a la oferta. Económica. 

 

Entrega producto Sí_X__ No____ 

Ubicación: Archivos No. 2 Informe de supervisión 

Ubicación Archivos No. 2.1 Informe de supervisión 

 3. minuta del contrato 

Página 2 Tabla resumen de la oferta 

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.3485857&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.3485857&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.3485857&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.3485857&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.3485857&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.3485857&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
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Realizar los cambios que sean necesarios 
cuando los bienes a adquirir no cumplan con las 
especificaciones requeridas por el ICA, los 
costos en que se haya incurrido correrán por 
cuenta del contratista. Dicho cambio se realizará 
dentro de las 24 horas siguientes a la solicitud 
que haga el supervisor del contrato 

Porcentaje (%) de avance: 100% 

Descripción del avance: El contratista dio cumplimiento a la 
obligación, toda vez que se mantuvo atento a los 
requerimientos del supervisor, pero no se presentaron 
solicitudes de cambio de productos. 

.  

Entrega producto Sí___ No_ X 

Ubicación: N/A 

 

 

NOTA: Debe ingresar TODAS las obligaciones estipuladas en el contrato y justificar, en caso necesario, por qué 
no se cumplió el 100%. Adicione las filas que requiera para ello. 

 
 
 
 

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AMBIENTALES:  

El Supervisor verificó el cumplimiento de las obligaciones ambientales. N/A SI  NO  
 

MEJORAS: 

Indique si con la ejecución del contrato se agrega valor a los bienes inmuebles de la entidad. SI  NO   
 

ADQUISICIÓN DE BIENES TANGIBLES: 

Indique si con la ejecución del contrato se adquirieron bienes tangibles. SI    NO  

ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES: 

Indique si con la ejecución del contrato se adquirieron bienes Itangibles. SI    NO   

 
 

PLACA DE INVENTARIO DESCRIPCIÓN VALOR 

N/A N/A N/A 
 
Nota: Anexe certificado de ingreso de bienes adquiridos del Grupo Gestión de Control de Activos y 

Almacenes. 
 
 

ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES: 

Indique si con la ejecución del contrato se adquirieron bienes intangibles. SI  NO    

 
RECIBO A SATISFACCION: 

Como supervisor del contrato manifiesto que he recibido a satisfacción los bienes y 
servicios conforme a lo establecido en el contrato.  

 
SI 
  

NO 

Observaciones: N/A 

 
 

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.3485857&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.3485857&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.3485857&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.3485857&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.3485857&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.3485857&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
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BIENES APORTADOS AL CONVENIO: 

Indique si EL ICA aportó bienes para la ejecución del convenio. SI  NO    

 

PLACA DE INVENTARIO DESCRIPCIÓN VALOR 

N/A  N/A $ N/A 

N/A N/A $ N/A 

N/A N/A $ N/A 
 

 

Nota: Anexe certificado de ingreso de bienes aportados del Grupo Gestión de Control de Activos y 

Almacenes. N/A 
 

GG 

Los recursos generados por el convenio se manejaron a través de la cuenta No. N/A del 
Banco, la cual se encuentra, conforme lo indica la certificación adjunta. N/A 
 

Mediante SISAD (número) del (fecha) el Grupo de Gestión Financiera certificó que los 
recursos relacionados anteriormente ingresaron a las cuentas de EL ICA. N/A 

 
 

7. EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: 

SI N O

TIEM PO DE ENTREGA
¿Se cumplieron los tiempos de entrega de bienes o la prestación 

de los servicios ofertados por el proveedor?
X 12,5

CANTIDADES ¿Se entregan las cantidades solicitadas? X 12,5

CONFORM IDAD
¿El bien o servicio cumplió con las especificaciones y requisitos 

pactados en el momento de entrega?
X 12,5

FUNCIONALIDAD

ADICIONAL

¿El producto comprado o el servicio prestado proporcionó más 

herramientas o funciones de las solicitadas originalmente?
X 12,5

¿Se han presentado reclamaciones al proveedor en calidad o 

gestión?
X

(*) ¿El proveedor soluciona oportunamente las no 

conformidades de calidad y gestión de los bienes o servicios 

recibidos?

X

SERVICIO 

POS VENTA

¿El proveedor cumple con los compromisos pactados dentro 

del contrato u orden de servicio o compra? (aplicación de 

garantías, mantenimiento, cambios, reparaciones, 

capacitaciones, entre otras)

X 12,5

PROCEDIM IENTOS

¿El contrato es suscrito  en el tiempo pactado, entrega las 

pólizas a tiempo y las facturas son radicadas en el tiempo 

indicado con las condiciones y soportes requeridos para su 

trámite contractual?

X 12,5

¿Se requirió hacer uso de la garantía del producto o servicio? X

(*) ¿El proveedor cumplió a satisfacción con la garantía 

pactada?
X

100

SÍM BOLO 

SIGNIFICADO
A

P UN T A JE

12,5

12,5

C R IT ER IO SUB C R IT ER IO IT EM
M A R QUE VALOR 

ASIGNADO 

CUM PLIM IENTO

(25 PUNTOS)
25

CALIDAD

(25 PUNTOS)
25

POS 

CONTRACTUAL

(25 PUNTOS)

RECLAM ACIONES

25

GESTION

(25 PUNTOS)
25

GARANTÍA

CONVENCIÓN

PROVEEDOR TIPO A: EXCELENTE. Puntaje mayor o igual a 80 hasta 100 puntos. Se puede 

contratar nuevamente

(*) Se responde si la

anterior pregunta tiene 

una

ponderación de cero o SI

PROVEEDOR TIPO B: BUENO. Puntaje entre 46 hasta 79 puntos. Se invita nuevamente a 

procesos pero debe mejorar las observaciones presentadas por la entidad. La entidad 

(Supervisor) presentará las observaciones mediante oficio  adjunto al presente formato.

PROVEEDOR TIPO C: M ALO. Puntaje inferior o igual a 45 puntos. La entidad no debe 

contratar con este proveedor.

PUNTAJE TOTAL

  
8. OBSERVACIONES:  
El supervisor constato la relación entre el valor del contrato y las sumas canceladas como porcentaje de 
cotización al sistema de seguridad integral y parafiscales." 
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EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO, CERTIFICO QUE EN LA PLATAFORMA DE 
SECOP II SE ENCUENTRA CARGADA DE FORMA COMPLETA TODA LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE 
CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y ME HAGO RESPONSABLE POR LA VERACIDAD DE 
LA INFORMACIÓN Y DE LOS HECHOS REPORTADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO. 
 

 

Para constancia se firma en Bogotá D.C. a los veinticinco (25) días del mes de (abril) de 
dos mil veinticinco (2025). 
 

 
 
 
 
 
 

 

CRISTIAN CAMILO MORENO BERNAL  
funcionario del Laboratorio Nacional de Insumos Pecuarios (LANIP) 

 

 
 
Nota: Anexe los documentos que soporten la información contenida en el presente informe.  
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