Libenady Orden

PARA LIQUIDACION

INFORME FINAL SUPERVISION / INTERVENTORIA

ICA¥

Instituto Colombiano Agropecuario

1. INFORMACION DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO:

Contrato / Orden / Convenio Nimero: | GGC -017-2022 | de

2022

Tipo de contrato: Suministro

Objeto:
LABORATORIO NACIONAL DE INSUMOS PECUARIOS”.

“‘SUMINISTRO DE ALIMENTO AUTOCLAVABLE ESPECIAL PARA ROEDORES PARA EL

Supervisor /Interventor: Nacional de Insumos Pecuarios (LANIP)

Cristian Camilo Moreno Bernal- funcionario del Laboratorio

Contratista: BIOSOLUCIONES S.A.S

Valor total del contrato/orden/convenio:

$ 19.992.000 INCLUIDO IVA

Plazo de ejecucién: 270 dias

Fecha inicio de ejecucidn: 02 de |febrero de 2022

Fecha de terminacion del contrato: 30 de Octubre de 2022

| 2. INFORMACION FINANCIERA: \
CDP N° Fecha Valor RP N° Fecha Valor
9522 2022-01-07 $19.992.000 96222 28/01/2022 $19.992.000
| 3. INFORMACION DE LA GARANTIA UNICA: \

Anexo 0

Tipo: | Bancaria: | | Péliza de seguro: | X

Garante: Seguros del estado S.A

Identificacién de la garantia Gnica: | 11-44-101182840 | Fecha de aprobacion: | 31/01/2022
AMPAROS X INICIO DE VIGENCIA FIN DE VIGENCIA VALOR ASEGURADO

Buen manejo del anticipo N/A N/A N/A

Cumplimiento. Del contrato 28/01/2022 02/03/2023 $3.998.400

Pago de salarios, prestaciones sociales 28/01/2022 30/10/2025 $999.600

legales e indemnizaciones laborales

Calidad y correcto funcionamiento de los 28/01/2022 02/03/2023 $3.998.400

bienes

Responsabilidad Civil Extracontractual N/A N/A N/A

Otro: X N/A N/A N/A

Anexo 0

Tipo: | Bancaria: | | Péliza de seguro: | X

Garante: Seguros del estado S.A

Identificacién de la garantia Gnica: | 11-44-101182840 | Fecha de aprobacién: | 25/04/2022
AMPAROS X INICIO DE VIGENCIA FIN DE VIGENCIA VALOR ASEGURADO

Buen manejo del anticipo N/A N/A N/A

Cumplimiento. Del contrato 28/01/2022 30/04/2025 $3.998.400

Pago de salarios, prestaciones sociales 28/01/2022 30/10/2025 $999.600

legales e indemnizaciones laborales

Calidad y correcto funcionamiento de los 28/01/2022 02/03/2023 $3.998.400

bienes

Responsabilidad Civil Extracontractual N/A N/A N/A

Otro: X N/A N/A N/A

Prérrogas N/A

Numero y fecha de la modificacién Tiempo (dias calendario) N/A
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1| Prérroga No. 1 N/A N/A
Nueva fecha de terminacion: N/A ‘ de ‘ N/A ’ de ‘ N/A
Adiciones CDP N° RP N° Fecha RP
Numero y fecha de la modificacion Valor de la adicion ($) N/A N/A N/A
1 N/A N/A N/A N/A N/A
Valor total final: $ N/A N/A N/A N/A

Suspensiones

Fecha de suscripcién

Periodo y Tiempo (dias calendario)

1] N/A N/A
Modificaciones N/A

Clausula N° Breve descripcion de la modificaciéon
1] N/A N/A

Modificacion de la garantia Unica:

Amparo modificado:

Nuevo valor asegurado:

Fecha aprobacion:

N/A N/A N/A
4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO:
En el contrato / orden / convenio se pacto anticipo: Sl |:| NO |:|X
Ar.n?cipo contrato 0,00% Valor anticipo contrato inicial (5) $
inicial % (1)
Fechade Desembolso . L
del anticipo (2) DD/MM/AAAA Valor anticipo adiciones (6) $
No. Orden de pago .
desembolso anticipo (3) Valor total anticipo (7) $
% Anticipo de o . -
adiciones (4) 0,00% Saldo pendiente por amortizar (8) $
PORCENTAJE DE
CONCEPTO VALOR HONORARIOS EJECUCION

Valor total inicial (9) 19.992.000,00
Valor Adiciones (10) 0,00
Valor Total (3 Valor total inicial + Adiciones) 19.992.000,00
Valor pagado (11) 19.992.000,00
Valor en tramite (PERIODO 6 N° FACTURA) () 0,00
Nota débito + ND (13) Numero 0,00 100,00%
Nota crédito - NC (14) Numero 0,00
Ajuste valor en tramite (3 Valor en tramite + ND - NC) 0,00

Valor total ejecutado (3 Valor pagado + Valor en tramite ajustado)

19.992.000,00

Saldo del contrato

(> Valor Total del Contrato — Valor Total Ejecutado)

0,00

Si el saldo es diferente de Cero (0) indique con

X:

Saldo por reintegrar:

Saldo por liberar:
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(Si el saldo es por liberar o reintegrar, discrimine y justifique la razén por la cual existe dicho saldo)

JUSTIFICACION: .N/A

Un. Ejec. N/A cop| Na | COMPromisoo | \n | valor aliberar $ N/A
Registro
Un. Ejec. N/A cop| Na | COmPromisoo |\, | vaior aliberar N/A
Registro
VALOR TOTAL A LIBERAR N/A
¢ Solicita constituir reservas? (Marque con una X) SI NO ( X)

Valor y justificacion: (;Por que?)

$ N/A

5. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, ARL, PENSIONES Y/O APORTES PARAFISCALES:

El interventor/supervisor verificd el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones
frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, ARL, aportes a la
Caja de Compensacién Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de
Aprendizaje, y su correcta relacién entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido
cotizadas.

NO

Marque con una X

Por concepto de aportes al sistema de seguridad social el contratista efectud los siguientes
planillas y recibos de pago anexos):

pagos (copia de

Aportes al sistema de salud $ N/A
Aportes al sistema de pensiones $ N/A
Aportes a ARL $N/A

6. ESTADO DEL AVANCE DE LA EJECUCION:

Estado de avance de la ejecucién a la fecha (%) 100%

Descripcién de la ejecucién actual del contrato:

N° | Obligaciones Especificas del Contratista Estado de avance de la obligacion

Porcentaje (%) de avance: 100%

Entregar en las instalaciones del ICA y al
1 supervisor del contrato, el alimento especial para
roedores, conforme a las caracteristicas y
condiciones técnicas exigidas.

Descripcion del avance: El contratista dio cumplimiento a la
obligacion, toda vez que hizo entrega de los alimentos
especiales para roedores conforme a las caracteristicas y
condiciones técnicas exigidas, prueba de ellos lo
encontramos en las facturas y remisiones que se relacionan
a continuacion

Archivos No. 2.1 Informe de supervision.

FACTURA FEB-160 DEL 03/03/2022 pagina 9
REMISION No. 2022-0009- pagina 11

Archivos No. 2. Informe de supervision.
FACTURA FEB-170 DEL 12/04/2022 pagina 9
REMISION No. 2022-0014- pagina 11
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Entrega producto Si__ No
Ubicacion: Archivos No. 2 Informe de supervision.
Archivos No. 2.1 Informe de supervision

https://www.secop.gov.co/COl1ContractsManagement/Tende
ring/ProcurementContractEdit/View?docUnigueldentifier=CO
1.PCCNTR.3485857&prevCtxUrl=https%3a%2{%2fwww.sec

0p.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTenderi
ng%2fProcurementContractManagement%2flndex&prevCtxL
bl=Contratos+

Hacer entrega de los bultos del alimento
autoclavable especial para roedores, cumpliendo
2 | con las especificaciones técnicas que garanticen
la calidad, condiciones 6ptimas de empaque y
almacenamiento segun cada producto.

Porcentaje (%) de avance: 100%.

Descripcion del avance El contratista dio cumplimiento a la
obligacion, toda vez que hizo entrega de los alimentos
especiales para roedores conforme a las caracteristicas y
condiciones técnicas exigidas, prueba de ellos lo
encontramos en las facturas y remisiones que se relacionan
a continuacion

La cual se puede verificar en los archivos que se relacionan a
continuacion:

Archivos No. 2.1 Informe de supervision.
FACTURA FEB-160 DEL 03/03/2022 pagina 9
REMISION No. 2022-0009- pagina 11

Archivos No. 2. Informe de supervision.
FACTURA FEB-170 DEL 12/04/2022 pagina 9
REMISION No. 2022-0014- pagina 11

Entrega producto Si X No
Ubicacion: Archivos No. 2 Informe de supervision.
Archivos No. 2.1 Informe de supervisién

https://www.secop.gov.co/COl1ContractsManagement/Tende
ring/ProcurementContractEdit/View?docUnigueldentifier=CO
1.PCCNTR.3485857&prevCixUrl=https%3a%2f%2fwww.sec

0p.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTenderi
ng%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxL
bl=Contratos+.

Elaborar cronograma de entrega de comin
acuerdo con el supervisor del contrato, dentro de
los 10 dias siguientes a la suscripcion del acta de
3 | inicio. Copia del cronograma mencionado debera
ser remitida al Grupo de Gestion Contractual por
medio del supervisor del contrato, dentro de los
tres dias habiles siguientes a su elaboracion.

Porcentaje (%) de avance:100%

Descripcion del avance: El contratista dio cumplimiento a la
obligacion, toda vez previa coordinacién con el supervisor
elabor6 y entreg6 el cronograma.

La cual se puede verificar en los archivos No. 14 cronograma.

Entrega producto Si__ No_X
Ubicacion: archivos No. 14 Cronograma.
https://www.secop.gov.co/COl1ContractsManagement/Tende

ring/ProcurementContractEdit/View?docUnigueldentifier=CO

1.PCCNTR.3485857&prevCixUrl=https%3a%2f%2fwww.sec
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https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.3485857&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.3485857&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.3485857&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.3485857&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.3485857&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.3485857&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.3485857&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.3485857&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.3485857&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.3485857&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.3485857&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.3485857&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.3485857&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.3485857&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.3485857&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
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0p.gov.co%3ad443%2fCO1ContractsManagement%2fTenderi
ng%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxL
bl=Contratos+

El suministro del alimento autoclavable especial
para roedores, debera hacerse atendiendo a la
demanda y pedidos que haga el supervisor del
4 | contrato. En este caso, el niUmero de entregas
podra aumentar o disminuir a solicitud del
supervisor.

Porcentaje (%) de avance: 100%

Descripcion del avance: El contratista dio cumplimiento a la
obligacion, toda vez que hizo entrega del alimento
autoclavable especial para roedores, de acuerdo con la
solicitud del supervisor del contrato. En este caso se hicieron
2 entregase de acuerdo con el cronograma.

La cual se puede verificar en los archivos que se relacionan a
continuacion:

Archivos No. 2 Informe de supervisiéon
FACTURA FEB-160 DEL 03/03/2022 pagina 9
REMISION No. 2022-0009- pagina 11

Archivos No. 2.1 Informe de supervision.
FACTURA FEB-170 DEL 12/04/2022 pagina 9
REMISION No. 2022-0014- pagina 11
archivos No. 14 Cronograma.

Entrega producto Si X No____

Ubicacion: Archivos No. 2 Informe de supervision.
Archivos No. 2.1 Informe de supervision

archivos No. 14 Cronograma.

https://www.secop.gov.co/COl1ContractsManagement/Tende
ring/ProcurementContractEdit/View?docUnigueldentifier=CO
1.PCCNTR.3485857&prevCtxUrl=https%3a%2{%2fwww.sec
0p.gov.co%3a443%2fCOl1ContractsManagement%2fTenderi
ng%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxL
bl=Contratos+

Durante la ejecucion del contrato, el contratista.
Debe mantener vigente la carta de exclusividad
de la casa matriz.

Porcentaje (%) de avance: 100%

Descripcion del avance: El contratista dio cumplimiento a la
obligacion, toda vez que mantuvo vigente la carta de
exclusividad. de PMI NUTRITION PARA -BIOSOLUCIONES
S.A.S, EN COLOMBIA.

prueba de ello se adjunta carta de exclusividad Archivo No.
15 Carta de Exclusividad.

Entrega producto Si__ No_X__
Ubicacién: Archivo No. 15 Carta de Exclusividad.

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tende
ring/ProcurementContractEdit/View?docUniqueldentifier=CO
1.PCCNTR.3485857&prevCixUrl=https%3a%2f%2fwww.sec

0p.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTenderi
ng%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxL
bl=Contratos+
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https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.3485857&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.3485857&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.3485857&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.3485857&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.3485857&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.3485857&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.3485857&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.3485857&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.3485857&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.3485857&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.3485857&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.3485857&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.3485857&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.3485857&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.3485857&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
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El contratista debe asumir el valor y/ o
costos por concepto de transporte,
combustible, peajes, seguros, impuestos,
vidticos, salarios, prestaciones sociales y
demas gastos que se generen por el
desplazamiento del personal al Laboratorio
Nacional de Insumos Pecuarios donde debe
ser entregados el alimento autoclavable
especial para roedores.

Porcentaje (%) de avance: 100%

Descripcion del avance: El contratista realizo la entrega en

las instalaciones del Laboratorio LANIP, asumiendo los costos
por los conceptos definidos en la obligacion especifica
ndmero 6.

Prueba de las facturas y remisiones que se relacionan a
continuacion. ,

Archivos No. 2 Informe de supervision
FACTURA FEB-160 DEL 03/03/2022 pagina 9
REMISION No. 2022-0009- pagina 11
Archivos No. 2.1 Informe de supervision.
FACTURA FEB-170 DEL 12/04/2022 pagina 9
REMISION No. 2022-0014- pagina 11

Entrega de producto Si___ No__x___
Ubicacion Archivos No. 2 Informe de supervision
Archivos No. 2.1 Informe de supervision

https://www.secop.gov.co/COl1ContractsManagement/Tende
ring/ProcurementContractEdit/View?docUnigueldentifier=CO
1.PCCNTR.3485857&prevCixUrl=https%3a%2f%2fwww.sec

0p.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTenderi
ng%2fProcurementContractManagement%2flndex&prevCtxL
bl=Contratos+

Mantener el precio de los productos durante la
vigencia del contrato, conforme a los precios y
valores sefialados en la oferta econémica.

Porcentaje (%) de avance: 100%

Descripcion del avance: El contratista dio cumplimiento a la
obligacion, toda vez que mantuvo los precios de los
productos durante la vigencia del contrato, conforme a
los precios y valores sefalados en la oferta econémica.

Lo anterior se puede evidenciar en las facturas que se
relacionan a continuacion:

Archivos No. 2 Informe de supervisiéon
FACTURA FEB-160 DEL 03/03/2022 pagina 9

Archivos No. 2.1 Informe de supervision.

FACTURA FEB-170 DEL 12/04/2022 pagina 9
Péagina 2 Tabla resumen de la oferta

En las cuales no se evidencia sobrecosto alguno con relacién
a la oferta. Economica.

Entrega producto Si_X No___

Ubicacion: Archivos No. 2 Informe de supervision
Ubicacion Archivos No. 2.1 Informe de supervision
3. minuta del contrato

Péagina 2 Tabla resumen de la oferta
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INFORME FINAL SUPERVISION / INTERVENTORIA |C A "%
PARA LIQUIDACION

Libertad y Orden

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tende
ring/ProcurementContractEdit/View?docUnigueldentifier=CO
1.PCCNTR.3485857&prevCixUrl=https%3a%2f%2fwww.sec
0p.gov.co%3a443%2fCOl1ContractsManagement%2fTenderi
ng%2fProcurementContractManagement%2flndex&prevCixL
bl=Contratos+

Porcentaje (%) de avance: 100%

Descripcion del avance: El contratista dio cumplimiento a la
Realizar los cambios que sean necesarios obligaciéon, toda vez que se mantuvo atento a los
cuando los bienes a adquirir no cumplan con las requerimientos del supervisor, pero no se presentaron
especificaciones requeridas por el ICA, los | solicitudes de cambio de productos.

8 | costos en que se haya incurrido correran por

cuenta del contratista. Dicho cambio se realizara
dentro de las 24 horas siguientes a la solicitud | Entrega producto Si No_ X
gue haga el supervisor del contrato Ubicacién: N/A

NOTA: Debe ingresar TODAS las obligaciones estipuladas en el contrato y justificar, en caso necesario, por qué
no se cumplié el 100%. Adicione las filas que requiera para ello.

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AMBIENTALES:
El Supervisor verificd el cumplimiento de las obligaciones ambientales.

Sl NO
MEJORAS:
Indique si con la ejecucion del contrato se agrega valor a los bienes inmuebles de la entidad. Sl
ADQUISICION DE BIENES TANGIBLES:
Indique si con la ejecucion del contrato se adquirieron bienes tangibles. >< NO
ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES:
Indique si con la ejecucion del contrato se adquirieron bienes Itangibles. Sl >N<
PLACA DE INVENTARIO DESCRIPCION VALOR
N/A N/A N/A

Nota: Anexe certificado de ingreso de bienes adquiridos del Grupo Gestion de Control de Activos y
Almacenes.

ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES:

Indigue si con la ejecucién del contrato se adquirieron bienes intangibles. Si

RECIBO A SATISFACCION:

Como supervisor del contrato manifiesto que he recibido a satisfaccion los bienes y
servicios conforme alo establecido en el contrato.

Observaciones: N/A

FORMA 4-1378 V 2 Pag. 7 de 10



https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.3485857&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.3485857&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.3485857&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.3485857&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.3485857&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.3485857&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos

INFORME FINAL SUPERVISION / INTERVENTORIA |C A "%
PARA LIQUIDACION

Libertad y Orden
BIENES APORTADOS AL CONVENIO:
Indique si EL ICA aport6 bienes para la ejecucion del convenio. SI
PLACA DE INVENTARIO DESCRIPCION VALOR
N/A N/A $ N/A
N/A N/A $ N/A
N/A N/A $ N/A

Nota: Anexe certificado de ingreso de bienes aportados del Grupo Gestion de Control de Activos y
Almacenes. N/A

GG

Los recursos generados por el convenio se manejaron a través de la cuenta No. N/A del
Banco, la cual se encuentra, conforme lo indica la certificacion adjunta. N/A

Mediante SISAD (namero) del (fecha) el Grupo de Gestidn Financiera certifico que los
recursos relacionados anteriormente ingresaron a las cuentas de EL ICA. N/A

| 7. EVALUACIGN DF! PROVEEDOR O CONTRATISTA
MARQUE
CRITERIO SUBCRITERIO ITEM Q VALOR PUNTAJE
ASIGNADO
SI NO
;Se cumplieron los tiempos de entrega de bienes o la prestacién
TIEMPO DE ENTREGA [¢ L X 25
CUMPLIMIENTO de los servicios ofertados por el proveedor? 25
(25 PUNTOS) - .
CANTIDADES ¢ Se entregan las cantidades solicitadas? X 25
CONFORM IDAD ¢El Ibi(:jn o s:rvliﬁ’i‘o I:’]ur:':tpli("; co:tlras ejpecificaciones yrequisitos X 25
CALIDAD pactados en el momento de entrega?
- PR, 25
(25 PUNTOS) FUNCIONALIDAD ¢Elproducto comprado o el servicio prestado proporcioné mas X 5
ADICIONAL herramientas o funciones de las solicitadas originalmente? "
¢Se han presentado reclamaciones al proveedor en calidad o X
gestién?
RECLAMACIONES [(*) ¢El proveedor soluciona oportunamente las no 25
POS conformidades de calidad y gestion de los bienes o servicios X
CONTRACTUAL recibidos? 25
(25 PUNTOS) ¢Elproveedor cumple conlos compromisos pactados dentro
SERVICIO del contrato u orden de servicio o compra? (aplicacién de X 5
POS VENTA garantias, mantenimiento, cambios, reparaciones, ”
capacitaciones, entre otras)
¢Elcontrato es suscrito en el tiempo pactado, entrega las
PROCEDIM IENTOS Pc’) IAizas atiempo ylas fapturas sonradicadas en. eltiempo X 25
indicado con las condiciones y soportes requeridos para su
GESTION tramite contractual? 25
(25PUNTOS) ¢£Se requirié hacer uso de la garantia del producto o servicio? X
GARANTIA (*) ¢El proveedor cumplié a satisfaccién con la garantia X 25
pactada?
PUNTAJE TOTAL 100
SIMBOLO PROVEEDOR TIPO A: EXCELENTE. Puntaje mayor o igual a 80 hasta 100 puntos. Se puede A
SIGNIFICADO contratar nuevamente
() Se responde si la PROVEEDOR TIPO B: BUENO. Puntaje entre 46 hasta 79 puntos. Se invita nuevamente a
CONVENCION . P! . procesos pero debe mejorar las observaciones presentadas por la entidad. La entidad
anterior pregunta tiene ; N - ) L "
una (Supervisor) presentaréa las observaciones mediante oficio adjunto al presente formato.
ponderacion de cero o SI PROVEEDOR TIPO C:MALO. Puntaje inferior o igual a 45 puntos. La entidad no debe
contratar con este proveedor.

8. OBSERVACIONES:
El supervisor constato la relacion entre el valor del contrato y las sumas canceladas como porcentaje de
cotizacion al sistema de seguridad integral y parafiscales."

FORMA 4-1378 V 2 Pag. 8 de 10



INFORME FINAL SUPERVISION / INTERVENTORIA |C A "%
PA RA L IQ U I DA C I O N Instituto Colombiano Agropecuario

Libenady Orden

EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO, CERTIFICO QUE EN LA PLATAFORMA DE
SECOP Il SE ENCUENTRA CARGADA DE FORMA COMPLETA TODA LA DOCUMENTACION SOPORTE
CORRESPONDIENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO Y ME HAGO RESPONSABLE POR LA VERACIDAD DE
LA INFORMACION Y DE LOS HECHOS REPORTADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

Para constancia se firma en Bogota D.C. a los veinticinco (25) dias del mes de (abril) de

dos mil veinticinco (2025).

CRISTIAN CAMILO MORENO BERNAL
funcionario del Laboratorio Nacional de Insumos Pecuarios (LANIP)

Nota: Anexe los documentos que soporten la informacién contenida en el presente informe.
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