Proceso Gestion de la Contratacion
ACTA DE ADICION Y/O PRORROGA AL CONTRATO

Municipio de Viavicencio

ADICION N°_01___ PRORROGA N°__01

GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la suscripcion de la presente acta de adicién o prérroga, el contratista, el supervisor ylo el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de
la informacién en ella contenida, especialmente respecto a:

- Avance fisico ejecutado de la obra (si es un contrato de obra)

- Valor actual del contrato

- Valor facturado hasta la fecha

- Valor anticipo, si lo hubo

- Valor anticipo amortizado, si lo hubo

- Valor anticipo por amortizar, si lo hubo

- Condiciénes técnicas y econémicas que justifiquen plenamente la necesidad de la adicion o prorroga del contrato.

2) El secretario o jefe del sector solicitante y/o ordenador del gasto y el Supervisor o interventor de Contrato velaran porque las razones por las cuales se solicita la
adicion o prérroga del contrato, estén plenamente justificadas ante la administracién y no causen perjuicio alguno en la prestacion del servicio.

3) El Responsable de la dependencia respectiva revisara que la informacion incluida en el acta sea correcta y como prueba de ello colocara su Visto Bueno. Su
responsabilidad se limita a garantizar estar conforme con la adicion o.prérroga, previa aprobacion.

A. ANTECEDENTES
CONTRATO No. 1344 DE 2022

(Numero de contrata) (ARo de suscripcian)

OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCION DE ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS DE LA SECRETARIA DE
GESTION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA.

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO 4 MESES
TIRdique en esie espacio & nUmero de dias 0 de meses para ejecular & contrato)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 29 DE 1 DE 2022
™R Twesy B
FECHA DE TERMINACION INICIAL DEL CONTRATO 28 DE 5 DE 2022
TOra) TWes) TARo)
PRORROGAS ANTERIORES:
ACTA DE PRORROGA N° TIEMPO (DIAS CALENDARIO)

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION ANTERIORES:

ACTAS No. TIEMPO (DIAS CALENDARIQ)
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA DEL CONTRATO 28 DE 5 DE 2022
DOla) TWes) [AfiD)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO 3 12,400,000.00

Tdiaue & valor Gel contrato suscrta en nameros]
VALOR ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL No. VALOR (S)

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 12,400,000.00

(Indique el valor del contrato suscrito en nomeros)

DOCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE

CONTRATISTA SAIRA KATERIN PULIDO JARAMILLO  C.C. 1.006.697.540

(Escriba el nombre o razdn social del contratista)
INTERVENTOR

(Eseriba el nombre o razdn social del Interventor del contrate)

SUPERVISOR DELEGADO EDGAR GUSTAVO LOPEZ LOPEZ

{Indique el nombre del funcionario designado para ser Supervisor del contrato)

SECRETARIO O JEFE SECTOR SOLICITANTE Y/O

ORDENADOR DEL GAST!
ol SANDRA PAOLA CAICEDO RAMIREZ

Escriba el nombre gel Secietana y/o orgenagor el gasto)




Proceso Gestion de la Contratacion
ACTA DE ADICION Y/O PRORROGA AL CONTRATO

Mumicpio de Viliicencio

B. OBJETO
El presente documento tiene por objeto solicitar al Municipio de Villavicencio, una prorroga al contrato anterioremente citado de
DOS (2) MESES y/o una adicion de recursos de _$ 6,200,000.00 (si aplica)
NUEVO PLAZO DE EJECUCION SEGUN SOLICITUD SEIS (6) MESES
(Indique el tiempo segin plazo solicitada)

NUEVO VALOR SEGUN SOLICITUD $ 18,600,000.00

(Indique el nuevo valaer de! contrato segln solicitud)
C. ESTADO FISICO
Hasta el 28 delmes ABRIL del afio 2022 el contrato presentaba un avance fisico ejecutado

Dia de corte)

del 75 % contra un avance fisico programado del 100 %
D. ESTADO FINANCIERO '
Valor actual del contrato $ 12,400,000 Valor anticipo 3
Valor facturado a la fecha $ 9,300,000 Valor anticipo amortizado 3
Valor por facturar $ 3,100,000 Valor anticipo por amortizar $

E. CAUSALES DE LA SOLICITUD

La presente adicién tiene como finalidad de dar cumplimiento a la misionalidad de la oficina de contratacion, a fin de darle continuidad a las
actividades programadas para la actual vigencia y garantlzando el normal desemperio y funcionamiento de la oficina de contratacion Municipio de
Villavicencio.

Por lo cual es conveniente y oportuno continuar con la PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCION DE ATENCION
INTEGRAL A VICTIMAS DE LA SECRETARIA DE GESTION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA para que acomparie y apoye en
actividades tales como:

1.Realizar atenciones psicosociales de acuerdo a la atencién que se presente en el Centro Regional de Atencién a Victimas (CRAV).

2.Realizar el seguimiento a cada caso atendido hasta que cumplan el tiempo determinado por la ley 1448 del 2011 sobre el reconocimiente o no
como victima del conflicto armado, guardar la debida confidencialidad respecto de la documentacién, informacion y tramite realizado con la
poblacién victima.

3.Apoyar las visitas de acompariamiento o valoracion psicosocial para la poblacién victima del conflicto armado que lo requieran de acuerdo con la
programacion de la coordinacién sicosocial o coordinacién det CRAV y demas espacios que lo requieran.

4. Apoyar las actividades de elaboracién de informes frente al tema sicosocial y entrega de ahi.

5. Apoyar y acompanar los diferentes requerimientos, actividades y acciones que busguen el cumplimiento de la politica publica de las victimas del
conflicto armado de la direccién de atencidn integral a victimas.

6. Asistir a las reuniones que sean delegadas, preparar informes, oficios, actas y documentos de la direccion de atencion integral a victimas y/o
secretaria de gestion social y participacion ciudadana.

PARA CONTRATOS DE OBRA: Cuando se trate de solicitud de adicion, debe colocarse en el anexo el acta de modificacion de cantidades de obra, el anélisis de
precios unitarios, el acta de fijacion de precios no previstos, las memorias de calculo de cantidades y el informe de modificatoria todo debidamente suscrito y
viabilizado por interventoria y supervision; cuando se trate de solicitud de prorroga, la reprogramacion de obra, los oficios de viabilidad de interventoria e informes.
Asi como todos los documentos que sean considerados necesarios por ¢l Municipig y/o supervisor y/o Interventor.

Firma RQ\'/M |1 (/LaQi D
SAIRA KATERIN PULIDO JARAMILLO
C.C. 1.006.697.540
Contratista
COMENTARIOS DE LA SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA ACERCA DE LA SOLICITUD:

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 13 dias
del mes de ___MAYQO  delafio 2021

s ___ SQ\MJ Podido _

Nombre

RIL.

A
Interv@ntor |
Firma §W i’/g

vombe EDGAR GUSTAVOLOPEZ LOPEZ

}i%da_daga,/l Sup"ervisor

o

Nombre

Secretario de Gesti
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DEPENDENCIA SOLICITANTE: SECRETARIA DE GESTION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA
DEPENDENCIA ORDENADOR DEL GASTO: SECRETARIA DE GESTION SOCIAL Y PARTICIPACION
CIUDADANA

CODIGO PRESUPUESTAL 0401-2.1.2.02.02-008-02
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y

NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUEST‘AL SERVICIOS DE PRODUCCION.

FUENTE DE FINANCIACION RECURSOS PROPIOS
ADICION 01, PRORROGA 01, CONTRATO-1344-2022 CON
OBJETO PPRESTACION DE SERVICIOS

PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE
ACTIVIDADES EN LA DIRECCION DE ATENCION
INTEGRAL A VICTIMAS DE LA SECRETARIA DE GESTION
SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA.

OBJETO CONTRACTUAL

PLAZO DE EJECUCION DOS (02) MESES
CODIGO BPIN N/A
CODIGO DE PRODUCTO MGA - DNP N/A
CODIGO CCPET - MHCP 2.1.2.02.02.008
CODIGO CPC - DANE 83990
EN LETRAS: SEIS MILLONES DOSCINETOS MIL . A
VALOR PESOS M/CTE EN CIFRAS: $6.200.000
L]
SAND o , MIREZ
secretaria de gestipn/soci artic/pacion ciudadana
- Documentos Anexos: Los documentps que apliqye deberan ser en Original.
/ CUMPLE
M DOCU O}UGINALES
ITE MENTOS ST TNO T N.A
1 |Analisis del sector o estudio de mercado. X i
Certificado de Talento Humano'de la necesidad del colaborador (solo para X |
2 |contratos de prestacion de servicios profesionales, técnicos y de apoyo a la ./
gestion).
3 |Formato Presupuesto Oficial Xy~
4 |Certificado Plan de Compras. Xy
Fichas de Seguimiento, evaluacion, programacion y ejecucién por fuentes de| X
5 [financiacién de proyectos. (si es inversion) segin Formato Seguimiento a la /
programacion por proyecto de inversién 1351-F-PSE-17.
6 |Certificado del Banco de Programas y Proyectos. (si es inversion). X [/
7 Factura de Servicio Publico (Aplica para pagos de Servicios Publicos de la X/
Administracion central).
8 Control de recibos de servicios publicos firmado por la Direccién de Apoyo a la X
Gestién. (Aplica para pagos de Servicios Publicos de la Administracién central) v’
9 Liguidacién (Cesantias, Prestaciones Sociales, Nomina, Sentencia, cuotas )f/
partes pensionales). g
10 |Extracto bancario (Deuda Pubhca) e

™,
NOTA: El CDP sera entregado junto con los soportes originales ‘ )\



Proceso Gestién a la Contratacion
ESTUDIO PREVIO PARA ADICION DE CONTRATOS

Municipio de Villavicencio

Villavicencio, 18 de mayo de 2022 /

En cumplimiento de lo dispuesto en los numerales 7° y 12° del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, del
Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 y al amparo de las facultades
conferidas en la Resolucion N.° 174 del 31 de Mayo de 2012 y adicionada por la Resolucién 095 del
24 de agosto de 2017, me permito presentar el estudio previo de oportunidad y conveniencia para
llevar a cabo la presente adicion.

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER.

En Colombia sigue afectando gravemente a la poblacién civil las acciones de grupos armados que
contindian siendo la causa de desplazamiento de personas o grupos de personas que se han visto
forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular
como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, masivo o individual, abusos y
violaciones de derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

La Ley 1448 de 2011; en su articulo 3°, establece la forma de construir un proceso de reconciliacién
nacional sobre bases sdlidas de equidad e inclusion social es a través de la materializacién de los
derechos de las victimas y que, por ende se hace necesario crear las condiciones propicias para que
las victimas del conflicto armado interno participen como ciudadanos de manera activa en la
recuperacion y el ejercicio pleno de sus derechos politicos y econdmicos, sociales y culturales, en la
reconstruccion del tejido social'y el fortalecimiento de la institucionalidad del Gobierno Nacional
encargada de disefar, ejecutar o implementar |a politica publica de atencién, asistencia y reparacion
a las victimas.

El Municipio de Villavicencio —Secretaria de Gestion Social y Participaciéon Ciudadana, para atender
la labor requerida, surge la necesidad de contratar la presente prestacién de servicios para la
ejecucion en forma temporal de las tareas relacionadas con la Direccion de Atencion Integral a
Victima, el proposito de la caracterizacion es identificar los factores de riesgo que potencian la
victimizacién de la poblacion, los actores que intervienen en el conflicto armado, las zonas dentro de
la entidad territorial con mayor escalamiento del conflicto armado y los derechos de la poblacion en
riesgo de vulneracion. Este proceso permite describir a las victimas, individual o colectivamente, por
medio de variables geograficas, demograficas e intrinsecas, con el propésito de identificar su grado
de vulnerabilidad y debilidad manifiesta, para de esta forma ajustar la politica de prevencion,
proteccion, atencion, asistencia y reparacion integral.

Por tal motivo y en concordancia con lo anteriormente descrito, se hace necesario ADICIONAR en
valor y PRORROGAR en tiempo el plazo de la ejecucion del contrato N°1344 de 2022 , cuyo objeto
contractual consiste en: ADICION 01, PRORROGA 01, CONTRATO-1344-2022 CON OBJETO
PPRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES
EN LA DIRECCION DE ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS DE LA SECRETARIA DE GESTION
SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA, teniendo en cuenta que por necesidades técnicas
especificas del mismo se requiere dar continuidad a la contratacion de un profesional, que permita
desarrollar en forma temporal tareas de funcionamiento propias de esta dependencia relacionadas
con la inspeccién, control y vigilancia de la totalidad de organismos comunales de primer y segundo
grado del Municipio de Villavicencio.

1.2. ANALISIS DE OPORTUNIDAD:

La presente contratacion es conveniente ya que el MUNICIPIO requiere darle solucién a la necesidad
anteriormente descrita y para ello no cuenta en su planta de personal con personal suficiente o
requiere personal especializado para ejecutarla.



MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

1010-F-GCT-43-V2

PROCESO DE GESTION DE LA CONTRATACION

VIGENCIA  0S/01/2014

PRESUPUESTO OFICIAL PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION CON ENFOQUE MENSUAL

PAGINA DE

PRESUPUESTO OFICIAL: ADICION 01, PRORROGA 01, CONTRATO-1344-2022 CON OBJETO PPRESTACION DE
SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN LA DIRECCION DE ATENCION
INTEGRAL A VICTIMAS DE LA SECRETARIA DE GESTION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA.

FECHA DE ELABORACION: 11/05/2022 /

VALOR MENSUAL

3.100.000

DEFINIDO

/NUMERO DE MESES 2

, NUMERO DE DIAS

ITEM

CODIGO UNSPSC

DESCRIPCION

N2 DE DIAS

Ne MESES (SI APLICA)

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

80111701

ADICION 01, PRORROGA 01, CONTRATO!
1344-2022 CON OBJETO PPRESTACION

DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA El

DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN LA
DIRECCION DE ATENCION INTEGRAL Al

GESTION SOCIAL Y PARTICIPAC

VICTIMAS DE LA SECHEI’AR!A}E
CIUDADANA.

N

L

E ¢

3100000

6.200.000

VALOR TOTAL

6.200.000

Certifico que el presente presupuesto corresponde al valor estimado por esta dependencia para dicho servicio, en el caso de presentarse
dias dentro del termino de ejecucion, este valor corresponde al valor mensual dividido por 306 y este valor multiplicado por el numero de

dias requeridos.

Codificacion Anterior del Formato: FR-1090-64-V1




Villavicencio, 12 mayo de 2022

Doctor: :
EDGAR GUSTAVO LOPEZ LOPEZ
SUPERVISOR CONTRATO No. 1344/ 2022
Ciudad.

ASUNTO: SOLICITUD DE PRORROGA DEL CONTRATO 1344 DE 2022

Por medio del presente, en calidad de contratista suscrito al contrato 1344 de 2022 cuyo
objeto es la PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCION
DE ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS DE LA SECRETARIA DE GESTION SOCIAL Y
PARTICIPACION CIUDADANA, me permito informarle que el contrato en mencién se
encuentra en ejecucion y tiene un porcentaje de avance de 75,00%, el cual se ha venido
desarrollando en éptimas condiciones, y en razén a que la necesidad de la ejecucién de
las actividades propias del contrato mencionado persiste, se hace necesario darle
continuidad al desarrollo de las mismas, con el fin de cumplir lo contemplado Ia

misionalidad propia de la oficina de contratacion.

Por tal motivo, se solicita la prérroga-equivalente al término de (02) dos meses.

Cordialmente,

ot %,H
Ol a0

SAIRA KATERIN PULIDO JARAMILLO
Contratista

Direccién de Atencién Integral a Victimas
Contrato 1344 de 2022




Villavicencio, 12 de mayo del 2022

Doctor:

EDGAR GUSTAVO LOPEZ LOPEZ
SUPERVISOR CONTRATO No. 1344/2022
Ciudad.

ASUNTO: INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO.

OBJETIVO: Informar la ejecuciéon del contrato al supervisor EDGAR GUSTAVO LOPEZ LOPEZ del
contrato 1344 de 2022, en donde se realiza la explicacion y ejecucion de cada una de las actividades
relacionadas en la clausula del contrato celebrado entre las partes.

CONTRATO No : 1344 del 28 de enero de 2022

CLASE DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS DE APQYO A LA
GESTIO PRESTACION DE  SERVICIOS
PROFESIONALES.

CONTRATISTA: SAIRA KATERIN PULIDO JARAMILLO
No. DE IDENTIFICACION 1.006.697.540
OBJETO: : PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

PARA LA DIRECCION DE ATENCION INTEGRAL
A VICTIMAS DE LA SECRETARIA DE GESTION
SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA
CONDICIONES INICIALES

VALOR DEL CONTRATO: $ 12.400.000
PLAZO DE EJECUCION: CUATRO (04) MESES
NOMBRE DEL SUPERVISOR: . EDGAR GUSTAVO LOPEZ LOPEZ
FECHA DESIGNACION SUPERVISION: 28/01/2022
FECHA REASIGNACION SUPERVISION: NA
FECHA DE INICIO: 29/01/2022
FECHA DE TERMINACION: 28/05/2022

MODIFICACIONES:
CESION: N#A. FECHA: | DIA/MES/ANO
ADICIONAL EN VALOR: j N#A FECHA: N#A
PRORROGAS, SUSPENSIONES, N#A FECHA: : N#A
REINICIOS:
NUEVA FECHA DE TERMINACION: NZA

Respetado Doctor a continuacion relaciono las actividades desarrolladas en virtud del contrato 1344 de
2022, asi:

ACTIVIDADES DEL CONTRATO

ALCANCE CONTRACTUAL No.01. Realizar atenciones psicosociales de acuerdo a la atencién que
se presente en el Centro Regional de Atencién a Victimas (CRAV).

DESCRIPCION:

De acuerdo a los tres (3) informes de actividades presentados, indico que durante el periodo comprendido
entre el 29 DE ENERO DE 2022 AL 28 DE ABRIL DE 2022, realicé 54 atenciones psicosociales de acuerdo
a la atencién que se presente en el Centro Regional de Atencion a Victimas (CRAV) La evidencia de estas



atenciones se podran encontrar consignadas en los formatos de Atencion y Valoracion psicosocial 1453-
F-AIV-03-V3, en la carpeta fisica de Registro de la atencion y valoracién psicosocial que reposa en el
CRAV. Al igual se podra encontrar de manera electrénica en la matriz de atenciones y valoraciones
psicosociales que se encuentran en Google Drive del correo institucional del CRAV en la carpeta
correspondiente a atencién y valoracion psicosocial del afio 2022. La cantidad de valoraciones estan
divididas de la siguiente manera:

Durante el periodo 01: realicé 29 valoraciones y atenciones psicosociales por estado de inmediatez en el
Centro Regional de Atencién a Victimas desde el dia 29 de enero al 28 de febrero del 2022.

Durante el periodo 02: realicé 13 valoraciones y atenciones psicosociales por estado de inmediatez en el
Centro Regional de Atencién a Victimas desde el dia 01 de marzo al 28 de marzo del 2022.

Durante el periodo 03: realicé 12 valoraciones y atenciones psicosociales por estado de inmediatez en el
Centro Regional de Atencion a Victimas desde el dia 29 de marzo al 28 de abril del 2022.

DESCRIPCION:

Durante el periodo del 29/01/2022 al 28/04/2022 realicé 37 entregas de ayudas humanitarias de
emergencia a poblacion victima atendida. La evidencia se puede encontrar en el formato de Ayudas
Humanitarias que se adjunta a cada valoracién psicosocial correspondiente, asi como en la matriz
electronica de atenciones y valoraciones psicosociales que se encuentran en Google drive del correo
institucional del CRAV en la carpeta correspondiente a atencién y valoracion psicosocial del afio 2022.

Durante el periodo 01: realicé 24 entregas de ayudas humanitarias de emergencia a poblacion victima
atendida, desde el dia 29 de enero al 28 de febrero del 2022.

Durante el periodo 02 realicé 8 entregas de ayudas humanitarias de emergencia a poblacién victima
atendida, desde el dia 01 de marzo al 28 de marzo del 2022.

Durante el periodo 03: realicé 5 entregas de ayudas humanitarias de emergencia a poblacion victima
atendida, desde el dia 29 de marzo al 28 de abril del 2022.

DESCRIPCION:

Durante el periodo del 29/01/2022 al 28/04/2022 realicé 4 remisiones de casos en situacion de amenaza
a través de oficio remitido a Secretaria de Gobierno y posconflicto, Secretaria de gobierno departamental
y Unidad Nacional de Proteccién. Asi como su respectivo seguimiento del caso.

ALCANCE CONTRACTUAL No.02. Realizar el seguimiento a cada caso atendido hasta que cumplan
el tiempo determinado por la ley 1448 del 2011 sobre el reconocimiento o no como victima del
conflicto armado, guardar la debida confidencialidad respecto de la documentacion, informacion y
tramite realizado con la poblacion victima.

DESCRIPCION:

De acuerdo a los tres (3) informes de actividades presentados, indico que durante el periodo comprendido
entre el 28 DE ENERO DE 2022 AL 28 DE ABRIL DE 2022, realicé seguimiento por plataforma VIVANTO
a cada uno de los declarantes, para conocer su estado de Incluido, No Incluido y en Valoracion, los
siguientes dias; 10/02/2022, 07/03/2022, 17/03/2022, 04/04/2022 y el 18/04/2022.



La evidencia de estos seguimientos se podra encontrar consignadas en los formatos de Atencion y
Valoracion psicosocial 1453-F-AlIV-03-V3, en la carpeta fisica de Registro de la atencion y valoracion
psicosocial que reposa en el CRAV. Al igual se podra encontrar de manera electrénica en la matriz de
atenciones y valoraciones psicosociales que se encuentran en Google Drive del correo institucional del
CRAV en la carpeta correspondiente a atencién y valoracion psicosocial del afio 2022

ALCANCE CONTRACTUAL No.03. Apoyar las visitas de acompaiamiento o valoracién psicosocial
para la poblacién victima del conflicto armado que lo requieran de acuerdo con la programacién de
la coordinacion sicosocial o coordinacion del CRAV y demas espacios que lo requieran.

DESCRIPCION:

De acuerdo a los tres (3) informes de actividades presentados, indico que durante el periodo comprendido
entre el 29 DE ENERO DE 2022 AL 28 DE ABRIL DE 2022, realicé el acompafiamiento o valoracion
psicosocial para la poblacion victima del conflicto armado via telefénica a cada uno de los declarantes para
saber en qué condiciones se encuentran, los siguientes dias realice las llamadas; 09/03/2022, 30/03/2022
y el 04/04/2022.

La evidencia de estos acompafiamientos se podra encontrar consignadas en los formatos de Atencion y
Valoracion psicosocial 1453-F-AlV-03-V3, en la carpeta fisica de Registro de la atencién y valoracion
psicosocial que reposa en el CRAV. Al igual se podra encontrar de manera electrénica en la matriz de
atenciones y valoraciones psicosociales que se encuentran en Google Drive del correo institucional del
CRAV en la carpeta correspondiente a atencion y valoracion psicosocial del afio 2022.

ALCANCE CONTRACTUAL No.04. Apoyar las actividades de elaboracién de informes frente al tema
psicosocial y entrega de ahi.

DESCRIPCION:

De acuerdo a los tres (3) informes de actividades presentados, indico que durante el pericdo comprendido
entre el 20 DE ENERO DE 2022 AL 28 DE ABRIL DE 2022, apoyé las diferentes actividades de elaboracion
de informes frente al tema psicosocial y demas temas que requieran, en los siguientes dias y distintas
elaboraciones:

El dia 16 de febrero del 2022 apoyé en la elaboracion de la matriz de competitividad.
El dia 24 de marzo del 2022 apoyé en la elaboracion de informes del equipo psicosocial.
El dia 04 de abril del 2022 apoyé en la elaboracion de informes.

ALCANCE CONTRACTUAL No.05. Apoyar y acompaiiar los diferentes requerimientos, actividades
y acciones gue busquen el cumplimiento de la politica ptblica de las victimas del conflicto armado
de la direccion de atencion integral a victimas.

DESCRIPCION:

De acuerdo a los tres (3) informes de actividades presentados, indico que durante el periodo comprendido
entre el 29 DE ENERO DE 2022 AL 28 DE ABRIL DE 2022, apoyé y acompafié los diferentes
requerimientos, actividades y acciones que busquen el cumplimiento de la politica publica de las victimas
del conflicto armado de la direccion de atencion integral a victimas, en los siguientes dias:



El dia 08 de febrero del 2022 realicé llamadas a los usuarios que han declarado durante el afio 2022 con
el objeto de indagar cuantos menores de edad estan estudiando y cuales no, esto con el fin de enviar
solicitud para cupo a la secretaria de educacion.

El dia 15 de marzo del 2022 realicé llamadas a los usuarios que han declarado durante el afio 2022 con el
objetivo de indagar si aun residen dentro de la ciudad de Villavicencio, con el fin de enviar informe a consejo
noruego.

El dia 09 de abril del 2022 apoyé la actividad de conmemoracién del dia nacional de la memoria y
solidaridad con las victimas.

El dia 24 de abril del 2022 apoyé la actividad del dia del nifio en el recreo via nocturna.

ALCANCE CONTRACTUAL No.06. Asistir a las reuniones que sean delegadas, preparar informes,
oficios, actas y documentos de la direccion de atencion integral a victimas y/o secretaria de gestion
social y participacion ciudadana.

DESCRIPCION:

De acuerdo a los tres (3) informes de actividades presentados, indico que durante el periodo comprendido
entre el 28 DE ENERO DE 2022 AL 28 DE ABRIL DE 2022, asisti a las reuniones delegadas, preparé
informes, oficios, actas y documentos de la direccion de atencion integral a victimas y/o secretaria de
gestion social y participacion ciudadana.

El dia 11 de febrero del 2022 apoyé en la elaboracion de la matriz de caracterizacion de las familias de
Arauca con el fin de pasar informe a concejo noruego.

El dia 02 de marzo del 2022 asisti a capacitacion del SIG.

El dia 08 de marzo y 16 de marzo del 2022 asisti a reunién de equipo psicosocial, motivo de reunion;
distribucién de responsabilidades y compromisos.

El dia 30 de marzo del 2022 apoyé la actividad sobre verificacion y archivo de registro de la atencion,
valoracion y orientacién psicosocial.

El dia 27 de abril del 2022 asisti a reunion virtual (teams) con la unidad para la atencién y reparacion
integral a las victimas, motivo; preparacién acto de reconocimiento de responsabilidad y perdén publico.

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL: Sobre dicho
aspecto informo que he cumplido con el pago de aportes a la seguridad social integral (salud, pension y
ARL) correspondiente a los periodos 01, 02 y 03 cumplimiento que se puede verificar en el expediente
contractual donde también reposan los certificados de pago de dichos periodos.

BALANCE FINANCIERO DE EJECUCION DEL CONTRATO A LA FECHA. El siguiente es el balance
financiero de ejecucién del contrato:



CONCEPTO ‘VALOR AMORTIZACI FECHA %
ANTICIPO 0 1?/2 N/A .
PRIMER PAGO $3.100.000 COP N/A 2%’g{g§g%22§L 25,000/0
SEGUNDO PAGO 53.100.000 coP N/A Ogg}%’gg%%gL 25,000A>
TERCER PAGO $3.100.000 COP N/A 2333’3%3;' 25,00:6
D0 L SONTATD | ocon | ™| 2z | B
EJECUTAR

Cordialmente,

v Rulih

SAIRA KATERIN PULIDO JARAMILLO

C.C. 1.006.697.540 de San Martin, Meta.
Contratista
Cel. 314 6864959
Correo electronico: saira.pulido1999@gmail.com




Proceso Gestion de la Contratacion
INFORME DE SUPERVISION

Municipio de Villavicencio

Villavicencio, 12 de mayo del 2022

Doctora:

SANDRA PAOLA CAICEDO RAMIREZ

Secretaria de Gestion Social y Participacion Ciudadana
Alcaldia Municipal de Villavicencio

Ciudad.

Ref.: SOLICITUD DE ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO 1344 DE 2022

OBJETIVO: Llevar a cabo las tareas de vigilancia de la ejecucion contractual e informar al municipio de
Villavicencio acerca del desarrollo del mismo verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales
a lo largo de su ejecucion en desarrollo de las obligaciones legales contenidas en los articulos 83, 84 y
siguientes de la ley 1474 de 2011.

1. INFORMACION DEL CONTRATO

CONTRATO No. N° DEL PROCESO EN SECOP II: CD-1411-2022
PUBLICADO EN (MARQUE CON X) | SECOP | O SECOP I X
CLASE DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
NOMBRE DEL CONTRATISTA: 'SAIRA KATERIN PULIDO JARAMILLO
N° DE IDENTIFICACION 1.006.697.540
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA
OBJETO: DIRECCION DE ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS DE LA
’ SECRETARIA DE GESTION SOCIAL Y PARTICIPACION
CIUDADANA.

CONDICIONES INICIALES
VALOR DEL CONTRATO:

"DOCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MDA/CTE
($12.400.000)

PLAZO DE EJECUCION: CUATRO (04) MESES

NOMBRE DEL SUPERVISOR: EDGAR GUSTAVO LOPEZ LOPEZ

FECHA DESIGNACION

SUPERVISION: 28/01/2022

FECHA DE INICIO: "29/01/2022

FECHA DE TERMINACION: 28/05/2022

MODIFICACIONES:

CESION: NA. FECHA: | NA.
VALOR DE ADICION: NA. FECHA: | NA.
NUEVO VALOR DEL CONTRATO:

(INICIAL + ADICION) N.A. FECHA | NA.
SUSPENSIONES, REINICIOS: NA FECHA | NA.
NUEVA FECHA DE TERMINACION | 1

DEL CONTRATO:

2. DESARROLLO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO: Teniendo en cuenta que mediante acto
administrativo del 28/01/2022 expedido por la SECRETARIA DE GESTION SOCIAL Y
PARTICIPACION CIUDADANA, designa como SUPERVISOR del contrato de referencia a EDGAR
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Proceso Gestidon de la Contratacién
INFORME DE SUPERVISION

Municipio de Villavicencio

GUSTAVO LOPEZ LOPEZ, por lo anterior me permito presentar el informe del desarrollo del objeto
contractual correspondiente a los periodos 01, 02 y 03, de conformidad con lo dispuesto en el Manual
de Interventoria y Supervision adoptado mediante Decreto N° 1000-21/293, vigente desde el 19 de julio
de 2016.

Las siguientes son las obligaciones ejecutadas por el contratista en el presente periodo, que
corresponden a un porcentaje de avance ejecutado del 75,00% del contrato inicial.

ACTIVIDADES DEL CONTRATO

1. Realizar atenciones psicosociales de acuerdo a la atencién que se presente en el Centro
Regional de Atencion a Victimas (CRAV).

De acuerdo a los tres (3) informes de actividades presentados por la contratista, indico que durante el
periodo comprendido entre el 29 DE ENERO DE 2022 AL 28 DE ABRIL DE 2022, la contratista realizé
54 atenciones psicosociales de acuerdo a la atencién que se presente en el Centro Regional de Atencidn
a Victimas (CRAV) La evidencia de estas atenciones se podran encontrar consignadas en los formatos
de Atencion y Valoracion psicosocial 1453-F-AIV-03-V3, en la carpeta fisica de Registro de la atencién
y valoracion psicosocial que reposa en el CRAV. Al igual se podra encontrar de manera electrénica en
la matriz de atenciones y valoraciones psicosociales que se encuentran en Google Drive del correo
institucional del CRAV en la carpeta correspondiente a atencién y valoracién psicosocial del afio 2022.
La cantidad de valoraciones estan divididas de la siguiente manera:

Durante el periodo 01: la contratista realizé 29 valoraciones y atenciones psicosociales por estado de
inmediatez en el Centro Regional de Atencién a Victimas desde el dia 28 de enero al 28 de febrero del
2022.

Durante el periodo 02: la contratista realizé 13 valoraciones y atenciones psicosociales por estado de
inmediatez en el Centro Regional de Atencién a Victimas desde el dia 01 de marzo al 28 de marzo del
2022,

Durante el periodo 03: la contratista realizé 12 valoraciones y atenciones psicosociales por estado de
inmediatez en el Centro Regional de Atencién a Victimas desde el dia 29 de marzo al 28 de abril del
2022

Durante el periodo del 29/01/2022 al 28/04/2022 la contratista realizé 37 entregas de ayudas
humanitarias de emergencia a poblacién victima atendida. La evidencia se puede encontrar en el
formato de Ayudas Humanitarias que se adjunta a cada valoracién psicosocial correspondiente, asi
como en la matriz electrénica de atenciones y valoraciones psicosociales que se encuentran en Google
drive del correo institucional del CRAV en la carpeta correspondiente a atencién y valoracion psicosocial
del afio 2022.

Durante el periodo 01: la contratista realizé 24 entregas de ayudas humanitarias de emergencia a
poblacion victima atendida, desde el dia 28 de enero al 28 de febrero del 2022.

Durante el periodo 02; la contratista realizé 8 entregas de ayudas humanitarias de emergencia a
poblacion victima atendida, desde el dia 01 de marzo al 28 de marzo del 2022.

Durante el periodo 03: la contratista realizé 5 entregas de ayudas humanitarias de emergencia a
poblacién victima atendida, desde el dia 29 de marzo al 28 de abril del 2022.
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Durante el periodo del 29/01/2022 al 28/04/2022 la contratista realizé 4 remisiones de casos en situacion
de amenaza a través de oficio remitido a Secretaria de Gobierno y posconflicto, Secretaria de gobierno
departamental y Unidad Nacional de Proteccién. Asi como su respectivo seguimiento del caso.

2. Realizar el seguimiento a cada caso atendido hasta que cumplan el tiempo determinado por la
ley 1448 del 2011 sobre el reconocimiento o no como victima del conflicto armado, guardar la
debida confidencialidad respecto de la documentacion, informacién y tramite realizado con la
poblacion victima.

De acuerdo a los tres (3) informes de actividades presentados por la contratista, indico que durante el
periodo comprendido entre el 29 DE ENERQO DE 2022 AL 28 DE ABRIL DE 2022, la contratista realizé
seguimiento por plataforma VIVANTO a cada uno de los declarantes, para conocer su estado de
Incluido, No Incluido y en Valoracién, los siguientes dias; 10/02/2022, 07/03/2022, 17/03/2022,
04/04/2022 y el 18/04/2022.

La evidencia de estos seguimientos se podra encontrar consignadas en los formatos de Atencién y
Valoracién psicosocial 1453-F-AlV-03-V3, en la carpeta fisica de Registro de la atencion y valoracién
psicosocial que reposa en el CRAV. Al igual se podra encontrar de manera electronica en la matriz de
atenciones y valoraciones psicosociales que se encuentran en Google Drive del correo institucional del
CRAV en la carpeta correspondiente a atencion y valoracion psicosocial del afio 2022

3. Apoyar las visitas de acompafamiento o valoracion psicosocial para la poblacién victima del
conflicto armado que lo requieran de acuerdo con la programacién de la coordinacion sicosocial
o coordinacién del CRAV y demas espacios que lo requieran.

De acuerdo a los tres (3) informes de actividades presentados por la contratista, indico que durante el
periodo comprendido entre el 29 DE ENERO DE 2022 AL 28 DE ABRIL DE 2022, la contratista realizé
el acompafnamiento o valoracion psicosocial para la poblacion victima del conflicto armado via telefonica
a cada uno de los declarantes para saber en qué condiciones se encuentran, los siguientes dias la
contratista realizo las llamadas; 09/03/2022, 30/03/2022 y el 04/04/2022.

La evidencia de estos acompafiamientos se podra enconirar consignadas en los formatos de Atencion
y Valoracion psicosocial 1453-F-AlV-03-V3, en la carpeta fisica de Registro de la atencién y valoracién
psicosccial que reposa en el CRAV. Al igual se podra encontrar de manera electrénica en la matriz de
atenciones y valoraciones psicosociales que se encuentran en Google Drive del correo institucional del
CRAYV en la carpeta correspondiente a-atencién y valoracién psicosocial del afic 2022

4. Apoyar las actividades de elaboracion de informes frente al tema psicosocial y entrega de ahi.
De acuerdo a los tres (3) informes de actividades presentados por la contratista, indico que durante el
periodo comprendido entre el 29 DE ENERO DE 2022 AL 28 DE ABRIL DE 2022, la contratista apoyo
las diferentes actividades de elaboracion de informes frente al tema psicosocial y demas temas que

requieran, en los siguientes dias y distintas elaboraciones:

El dia 16 de febrero del 2022, la contratista apoy6 en la elaboracion de la matriz de competitividad.
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El dia 24 de marzo del 2022, la contratista apoyé en la elaboracion de informes del equipo psicosocial.
El dia 04 de abril del 2022, la contratista apoy6 en la elaboracién de informes.

5. Apoyar y acompaiiar los diferentes requerimientos, actividades y acciones que busquen el
cumplimiento de la politica publica de las victimas del conflicto armado de la direccién de
atencion integral a victimas.

De acuerdo a los tres (3) informes de actividades presentados por la contratista, indico que durante el
periodo comprendido entre el 29 DE ENERO DE 2022 AL 28 DE ABRIL DE 2022, , la contratista apoy6
y acompaiio los diferentes requerimientos, actividades y acciones que busquen el cumplimiento de la
politica publica de las victimas del conflicto armado de la direccion de atencion integral a victimas, en
los siguientes dias:

El dia 08 de febrero del 2022, la contratista realizé llamadas a los usuarios que han declarado durante
el afio 2022 con el objeto de indagar cuantos menores de edad estan estudiando y cuales no, esto con
el fin de enviar solicitud para cupo a la 'secretaria de educacion.

El dia 15 de marzo del 2022 la contratista realizo llamadas a los usuarios que han declarado durante el
afno 2022 con el objetivo de indagar si aun residen dentro de la ciudad de Villavicencio, con el fin de
enviar informe a consejo noruego.

El dia 09 de abril del 2022 la contratista apoy6 la actividad de conmemoracidn del dia nacional de la
memoria y solidaridad con las victimas.

El dia 24 de abril del 2022 la contratista apoy6 Ia actividad del dia del nifio en el recreo via nocturna.

6. Asistir a las reuniones que sean delegadas, preparar informes, oficios, actas y documentos de
la direccion de atencién integral a victimas y/o secretaria de gestion social y participacién
ciudadana.

De acuerdo a los tres (3) informes de actividades presentados por la contratista, indico que durante el
periodo comprendido entre el 29 DE ENERO DE 2022 AL 28 DE ABRIL DE 2022, la contratista asistio
a las reuniones delegadas, preparé informes, oficios, actas y documentos de la direccién de atencion
integral a victimas y/o secretaria de gestidn social y participacién ciudadana.

El dia 11 de febrero del 2022 la contratista apoy6 en la elaboracion de la matriz de caracterizacién de
las familias de Arauca con el fin de pasar informe a concejo noruego.

El dia 02 de marzo del 2022 la contratista asistid a capacitacion del SIG.

El dia 08 de marzo y 16 de marzo del 2022 |a contratista asisti¢ a reunion de equipo psicosocial, motivo
de reunion; distribucion de responsabilidades y compromisos.

El dia 30 de marzo del 2022 la contratista apoyo la actividad sobre verificacién y archivo de registro de
la atencién, valoracién y orientacién psicosocial.
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Trabajo Realizd6 las obligaciones contractuales utilizando los
elementos de proteccion personal o protocolos de Cumplié
bioseguridad.

En el desarrollo de sus actividades no incurrié en actividades

de riesgo sin el cumplimiento de las medidas y protocolos Cumplié
necesarios.
La documentacién que genero el contratista esta acorde a los

Documental lineamientos normativos en materia archivistica y politica de Cumplioé

gestion documental de la entidad.
Se manejé reserva de la informacion utilizada para el

Seggndad y desarrollo de sus obligaciones. Gumplio
Privacidad dela. re” o ontizé la integridad y disporibiidas ds 13 THMacen
Informacién g 9 y disp Cumplié
generada de la gestion contractual.
Madio Aibisiits El desarrollo de las obligaciones contractuales esta acorde a Cumpli

los lineamientos normativos vigentes.
NOTA: Se puede modificar esta informacion acorde a los requerimientos de cada contrato sin necesidad de
actualizacion del formato, también puede ampliar el detalle de la evaluacion.

7. BALANCE FINANCIERO DE EJECUCION DEL CONTRATO A LA FECHA. El siguiente es el balance
financiero de ejecucion del contrato:

CONCEPTO VALOR AMORTIZACION| _ FECHA %
ANTICIPO 0 N/A N/A
PRIMER PAGO $3.100.000 COP N/A ot |
SEGUNDO PAGO $3.100.000 COP b i roetand s at
TERCER PAGO $3.100.000 COP R 23@3&232“' 25,00
e | sowocor| W |t man
OO saeomoor| W | e

8. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO:

Con base en todo lo expuesto, el suscrito SUPERVISOR solicita adicién al contrato 1344 de 2022, debido
a que se hace necesario contar con la necesidad de la prestacion de servicios técnicos, por esta razén se
hace necesario darle continuidad al contrato 1344 de 2022 por un término de (02) dos meses, por un valor
de DOCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MDA/CTE ($12.400.000)

[

NOMBRE DEL SUPERVISOR: EDGg\' G%STAVO LOPEZ LOPEZ.
CARGO DEL SUPERVISOR: DIRECTOR CION INTEGRAL A VICTIMAS.
SECRETARIA DE GESTION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA.
TELEFONO DEL SUPERVISOR: 314 368 6529.

ANEXOS:
NO APLICA
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