FUERZA AEREA COLOMBIANA Cadigo: DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISION | Version N°: 01

BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL | vigencia: 17-11-2020

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: COMANDO AEREQ DE MANTENIMIENTO

FECHA INFORME: Dia: 05 Mes: 07. Afio: 2022
CONTRATO N°.  016-00-M-CAMAN-GRUTE-2022

CONTRATISTA: | SECURE SAS con N.I.T.: 900.513.665-4

VALOR DEL CONTRATO: $ 837.000,00 (OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS MICTE.)

FORMA DE PAGO: Valor total del contrato; Primer Pago PAC DE JULIO DE 2022 $ 372.000,00 (TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL
PESOS MI/CTE.), Segundo Pago CUENTAS POR PAGAR 2022 en el PRIMER TRIMESTRE del 2023 $ 465.000,00 (CUATROCIENTOS
SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE.)

FECHA FIRMA: Dia 13. Mes 05 Afio 2022
OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTACION DEL SERVICIO DE DOSIMETRIA BIMENSUAL PARA LOS ESPECIALISTAS PERTENECIENTES AL LABORATORIO DE INSPECCION Y
ANALISIS DEL GRUPO TECNICO DEL COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO.

CONTRATO MODIFICATORIO No.: N°01

FECHA DE FIRMA: 16-06-2022

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:

REDUCIR LA SUMA DE $ 186.000.00 PARA UN TOTAL DEL CONTRATO DE SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL PESOS ($ 651.000,00) Y
MODIFICAR LA FORMA DEL PRIMER PAGO AL PAC DE AGOSTO DEL 2022 LA SUMA DE $ 186.000,00, LOS DEMAS ASPECTOS SE MANTIENEN
INCOLUMES

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecucion Contractual, desde el 13-05-2022 (ACTA INICIO) hasta el 23-12-2022

Porcentaje Avance en tiempo: 24.00%

Porcentaje de Ejecucion (con relacion a los bienes y/o servicios recibidos): 13 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:
Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)
Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO
PROFESIONAL O TECNICO)

N/A N/A N/A
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INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No_ Si__ X

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

La fecha de inicio fue 13-05-2022, por envi6 incorrecto de planilla y retraso en envio de documentacién para dar inicio al contrato.
INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES A LA FAC:

No X Si___

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X Si

(En caso afirmativo debera anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPENO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE
CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No SiX

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:
Ninguna

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA
DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION
(Listar actividades especificas realizadas)

Recepcién informacion para inscripcion de personal en dosimetros, se realizé acta de inicio adicionalmente a la fecha se recibieron los dosimetros del
lapso mayo- junio

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION
(SOPORTES DE LA FACTURACION).

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logisticos o cuyo objeto obedezca a servicios
logisticos, servicios de atencion de eventos institucionales)

N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades especificas pendientes y demas aspectos a tener en cuenta sobre la ejecucion del contrato)
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A la fecha se encuentra pendiente recepcion de los dosimetros julio / agosto pendiente el envié por parte del contratista, asi mismo esta pendiente envio
de dosimetros al contratista para realizar lectura lapso mayo-junio

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

“;En el periodo de ejecucion reportado existe la posibilidad de materializacion de algun riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los
estudios y documentos previos?

Sl: NO: X
En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual
debers ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervision.

El contratista ha dado cumplimiento al Sistema de Salud y Seguridad en el trabajo bajo los términos del Decreto 1072 de 2015 (Reglamentario
sector trabajo) y la resolucién 0312 del 13 de febrero de 2019 (Estandares minimos de sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo), y
demas normas complementarias o modificatorias).

SIEX NO: __
Una vez se revisa esta obligacion, no aplica para el presente proceso, por ser persona natural que no tiene personal laborando bajo su cargo y
se evidencio en el acta de inicio la afiliacién a la ARL.

NOMBRE SUPERVISOR: T3. ROMERO BECERRA JEISSON HERNANDO
FIRMA: ;%
C.C. No. 1,073.238.382
DEPENDENCIA: LABOTATORIO DE INSPECCION Y ANALISIS ESMAN-GRUTE-CAMAN

NOTA: El presente formato debera ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.
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ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISION CONTRATOS ESTATALES

obligaciones contractuales se cumplan

Al supervisor le corresponde la coordinacion, vigilancia y control de la ejecucion del objeto contratado, para garantizar que las

El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.

La presente lista de chequeo es una GUIA para el cumplimiento de la supervision del contrato con los controles minimos que debe

realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se debera tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolucién de
designacion como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM SEGUIMIENTO CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES

1 Acto  administrativo  designacion X Resolucion 001 del 12
supervisor de contrato de abril del 2022

2 Documentos soporte perfeccionamiento El contratista cumple
y ejecucidon del contrato (Contrato, X los requisitos descritos
CRP, Garantias contractuales y su en el acta de inicio
aprobacion) publicado en SECOP ||

3 Lectura y revision de la minuta del Leido, revisado y
contrato, especificaciones  técnicas, X verificado
otros...

4 Verificar y aprobar la existencia de las
condiciones técnicas para iniciar la
ejecucion del contrato (por ejemplo, FICHA TECNICA
revision hojas de vida del personal que X VERIFICADA EN EL
ejecutara el contrato segun o ACTADE INICIO
estipulado, planos, disefios, licencias,
cronogramas, estudios, calculos; si
aplica)

5 Acta de inicio firmada por las dos ACTADE INICIO DE
partes, la cual debera ser anexada al X FECHA 13-MAY-22,
expediente contractual; si aplica Debidamente publicada

en el SECOP I

6 Verificar el cumplimiento de las
obligaciones del contratista en materia SE ANEXO AL ACTA
de seguridad social y parafiscales (si DE INICIO LA
aplica), salud ocupacional, planes de X AFILIACION A LA ARL,
contingencia, normas ambientales vy por parte del
cualquier otro requisito aplicable segun Contratista
la naturaleza del contrato

7 Evidencias de ejecucion de las Se realizé Recepcion
actividades contratadas seguin X informacién para
especificaciones y anexos técnicos inscripcién de personal




FUERZA AEREA COLOMBIANA

Cadigo: DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISION

Version N°: 01

BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

Vigencia: 17-11-2020

en dosimetros, se
recibieron los primeros
dosimetros de acuerdo
con el bimestre

cursado.

8 Instrucciones al contratista por escrito Cumplido:
(evidencias) de acuerdo a lo Comunicacién directa
establecido en el contrato y sus establecida mediante
especificaciones técnicas numero telefénico 601

3084570 y correo
electronico
(aquerrerro@isecure.c
om.co. ) suministrado
por el contratista.

9 Verificar que el contratista suministre y
mantenga el personal y/o equipo
ofrecido con las condiciones e Verificado y Cumplido
idoneidad pactadas inicialmente y exigir
su  reemplazo en  condiciones
equivalentes cuando fuese necesario

10 Informes de supervisién de acuerdo a Informe de supervision
la periodicidad que se establece segun realizado de acuerdo
la naturaleza del contrato y de acuerdo con especificaciones
a lo establecido en la Resolucion de técnicas del contrato.
nombramiento como supervisor

11 Informes oportunos sobre La fecha de inicio fue
incumplimiento  del  contrato o 13-05-2022, por envid
novedades presentadas en la ejecucion incorrecto de planilla y
del mismo retraso en envio de

documentacién para
dar inicio al contrato.

12 Acta de liquidacion del contrato o

constancia de no liquidacion, segun
corresponda

NO APLICA
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