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UNIDAD Y/O DEPENDENCIA:  COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO 

 
FECHA INFORME:               Día: 04   Mes: 08. Año: 2022 
 

CONTRATO N°.    016-00-M-CAMAN-GRUTE-2022 
 

CONTRATISTA: I SECURE SAS con N.I.T.: 900.513.665-4 
 

VALOR DEL CONTRATO: $ 837.000,00 (OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE.) 
 

FORMA DE PAGO: Valor total del contrato: Primer Pago PAC DE JULIO DE 2022 $ 372.000,00 (TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL 
PESOS M/CTE.), Segundo Pago CUENTAS POR PAGAR 2022 en el PRIMER TRIMESTRE del 2023 $ 465.000,00 (CUATROCIENTOS 
SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE.)  
 
 
FECHA FIRMA:                   Día 13. Mes 05 Año 2022 
 
OBJETO DEL CONTRATO:  
 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DOSIMETRÍA BIMENSUAL PARA LOS ESPECIALISTAS PERTENECIENTES AL LABORATORIO DE INSPECCIÓN Y 
ANÁLISIS DEL GRUPO TÉCNICO DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO. 
 
CONTRATO MODIFICATORIO No.:  N°01 

 
FECHA DE FIRMA:  16-06-2022 
 
ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:  
 
REDUCIR LA SUMA DE $ 186.000.00 PARA UN TOTAL DEL CONTRATO DE SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL PESOS ($ 651.000,00) Y 
MODIFICAR LA FORMA DEL PRIMER PAGO AL PAC DE AGOSTO DEL 2022 LA SUMA DE $ 186.000,00, LOS DEMÁS ASPECTOS SE MANTIENEN 
INCÓLUMES 
 
PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:  
 
Plazo Ejecución Contractual, desde el 13-05-2022 (ACTA INICIO) hasta el 23-12-2022 
 
Porcentaje Avance en tiempo: 37.33% 
 
Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos):  25 %   
 
 
AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:  
 
Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe) 
 
Porcentaje de pagos realizados: 0% 
 
Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100% 
 
 
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS) 
 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO 

PROFESIONAL O TECNICO) 

N/A N/A N/A 
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INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA: 
 
No ________  Sí ____X____ 
 
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: 
 

La fecha de inicio fue 13-05-2022, por envió incorrecto de planilla y retraso en envío de documentación para dar inicio al contrato. 
 
INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC: 
 
No X  Sí ____. 
 
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: 
 
N/A 
 
 
LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 
 
 
No X  Sí ____ 
 
(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).  
 
 
DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE 
CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)  
 
 
No ____  Sí X 
 
 
En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista: 
Ninguna 
 
 
DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA 
DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN  
(Listar actividades específicas realizadas)  
 

A la fecha fueron recibidos los dosímetros correspondientes al periodo de MAYO-JUNIO y JULIO- AGOSTO de 2022, De igual manera se 
enviaron los documentos para dar trámite al PAC AGOSTO DE 2022, como está establecido en el contrato y en su modificatorio. 
 
ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION 
(SOPORTES DE LA FACTURACION). 
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios 
logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)  
 

N/A 
 
ESPECIFICACIÓN TECNICA Y CALIDAD El servicio de dosimetría se presta por medio de unos dispositivos denominados “Dosímetros”, los cuales deben 
cumplir con los siguientes estándares de calidad: 
 

• El dosímetro debe estar en capacidad de medir dosis equivalentes para tejido profundo, ojo, tejido superficial y piel.  
(Durante el mes de JULIO  HA DADO CUMPLIMIENTO) 

• Posibilidad de establecer el tipo de exposición. 
(Durante el mes de JULIO  HA DADO CUMPLIMIENTO) 
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• Alta sensibilidad donde pueda tener la capacidad de tomar lecturas desde los 0,01 mSv y tiempos de exposición de hasta 20 minutos. 
Durante el mes de JULIO  HA DADO CUMPLIMIENTO) 

• Resistencia al medio ambiente, mediante el uso de unidad sellada. 
Durante el mes de JULIO  HA DADO CUMPLIMIENTO 

• El dosímetro debe tener la posibilidad de ser identificado con el nombre de la empresa, departamento, nombre del funcionario y periodo de 
exposición. 
Durante el mes de JULIO  HA DADO CUMPLIMIENTO 

• Amplio rango dinámico. 
Durante el mes de JULIO  HA DADO CUMPLIMIENTO 

• Rangos de uso extenso. 
Durante el mes de JULIO  HA DADO CUMPLIMIENTO 

• Iconos que muestren al usuario donde usar el dosímetro. 
Durante el mes de JULIO  HA DADO CUMPLIMIENTO 

• Precisión en la lectura de 1mRem. 
Durante el mes de JULIO  HA DADO CUMPLIMIENTO 

• Las lecturas se harán bimestralmente. 
Durante el mes de JULIO  HA DADO CUMPLIMIENTO (Las lecturas del primer bimestre MAYO-JUNIO, han llegado cumplidamente) 

• Los dosímetros serán entregados en calidad de comodato al supervisor del contrato en el CAMAN de lunes a viernes en horario de 07:30 a 
16:30 y la empresa debe garantizar la entrega y recepción de los dosímetros en las instalaciones del CAMAN dentro del periodo de uso del 
dosímetro. 
NOTA: De ser imperiosa la necesidad de otro horario debe estar debidamente solicitado por escrito por parte del contratista para ser aprobado 
por el Ordenador del Gasto a través del supervisor del contrato. 
Durante el mes de JULIO  HA DADO CUMPLIMIENTO con la entrega de los dosímetros del lapso MAYO- JUNIO Y JULIO-AGOSTO DE 
2022 en el tiempo y horarios establecidos. 

• La empresa deberá llevar un programa de monitoreo para generar y entregar los respectivos reportes de las lecturas de exposición efectuadas 
en documentos originales del desarrollo del servicio, teniendo en cuenta las lecturas anteriores con el ánimo de consolidar las dosis 
acumuladas. 
Durante el mes de JULIO  HA DADO CUMPLIMIENTO 

• Se recogerán los dosímetros en las instalaciones del CAMAN por parte del contratista, dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes al 
término del lapso para la toma de lectura. 
Durante el mes de JULIO  HA DADO CUMPLIMIENTO los dosímetros de los (02) primeros bimestres MAYO- JUNIO Y JULIO-AGOSTO 
DE 2022, han sido recogidos en el tiempo y horarios establecidos. 

• El contratista entregará los reportes periódicos de todos los dosímetros devueltos por el supervisor del contrato una vez se tengan las lecturas 
de los dosímetros con un periodo máximo a 15 días hábiles, así mismo el contratista suplirá los dosímetros nuevos al CAMAN dentro de los 
últimos tres días hábiles antes de finalizar el lapso de los dosímetros en uso. 
Durante el mes de JULIO  HA DADO CUMPLIMIENTO 

• El contratista brindará una capacitación dentro del primer mes de iniciado el contrato acerca de los cuidados del dosímetro, uso, explicación de 
la lectura dosimétrica, tecnología usada en el dosímetro y normatividad y reglamentación de radiación ionizante en la industria. 
El contratista DIO CUMPLIMIENTO CUANDO SE DIO INICIO AL CONTRATO 

 
 
DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:  
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato) 
 
A la fecha se encuentra pendiente cumplir el período de los dosímetros recepción de los dosímetros JULIO-AGOSTO DE 2022, para posteriormente ser 
enviados al contratista para su respectiva lectura. 
 
 
 
SEGUIMIENTO A RIESGOS: 
 
“¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los 
estudios y documentos previos?   
 
SI: ________        NO: X 
En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual 
deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.  
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El contratista ha dado cumplimiento al Sistema de Salud y Seguridad en el trabajo bajo los términos del Decreto 1072 de 2015 (Reglamentario 
sector trabajo) y la resolución 0312 del 13 de febrero de 2019 (Estándares mínimos de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo), y 
demás normas complementarias o modificatorias). 
 
SI: X   NO: __   
Una vez se revisa esta obligación, no aplica para el presente proceso, por ser persona natural que no tiene personal laborando bajo su cargo y 
se evidenció en el acta de inicio la afiliación a la ARL. 
 
 

NOMBRE SUPERVISOR: T3. LAGUNA CAPERA JHONATTAN 

 
FIRMA: 

 

 
C.C. No. 

 
1.069.176.471 

 
DEPENDENCIA: 

 
LABOTATORIO DE INSPECCION Y ANALISIS ESMAN-GRUTE-CAMAN 

 

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

FUERZA AÉREA COLOMBIANA Código: DE-DEAJU-FR-027 

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN 
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL 

Versión N°: 01 

Vigencia: 17-11-2020 

 

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES 
 
                ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA: 
 

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que  las 

obligaciones contractuales se cumplan 

- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes. 

- La presente lista de chequeo es una GUIA para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe 

realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de 

designación como supervisor y la normatividad contractual vigente. 

 
 

ITEM SEGUIMIENTO CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES 

1 Acto administrativo designación 
supervisor de contrato 

X  Resolución 001 del 12 
de abril del 2022 

2 Documentos soporte perfeccionamiento 
y ejecución del contrato (Contrato, 
CRP, Garantías contractuales y su 
aprobación) 

 
X 

 El contratista cumple 
los requisitos descritos 

en el acta de inicio 
publicado en SECOP II 

3 Lectura y revisión de la minuta del 
contrato, especificaciones técnicas, 
otros… 

 
X 

 Leído, revisado y 
verificado  

4 Verificar y aprobar la existencia de las 
condiciones técnicas para iniciar la 
ejecución del contrato (por ejemplo, 
revisión hojas de vida del personal que 
ejecutará el contrato según lo 
estipulado, planos, diseños, licencias, 
cronogramas, estudios, cálculos; si 
aplica) 

 
 
 

X 
 

  
 

FICHA TECNICA 
VERIFICADA EN EL 

ACTA DE INICIO 

5 Acta de inicio firmada por las dos 
partes, la cual deberá ser anexada al 
expediente contractual; si aplica 

 
X 

 ACTA DE INICIO DE 
FECHA 13-MAY-22, 

Debidamente publicada 
en el SECOP II 

6 Verificar el cumplimiento de las 
obligaciones del contratista en materia 
de seguridad social y parafiscales (si 
aplica), salud ocupacional, planes de 
contingencia, normas ambientales y 
cualquier otro requisito aplicable según 
la naturaleza del contrato 
 

 
 
 

X 

  
SE ANEXÓ AL ACTA 

DE INICIO LA 
AFILIACIÓN A LA ARL, 

por parte del 
Contratista 

7 Evidencias de ejecución de las 
actividades contratadas según 
especificaciones y anexos técnicos 

 
X 

 Se realizó Recepción 
información para 
inscripción de personal 
en dosímetros, se 
recibieron los primeros 
dosímetros de acuerdo 
con el bimestre 
cursado. 
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8 Instrucciones al contratista por escrito 
(evidencias) de acuerdo a lo 
establecido en el contrato y sus 
especificaciones técnicas  

 
X 

 Cumplido: 
Comunicación directa 
establecida mediante 
número telefónico 601 
3084570, ó al celular d 
3203770684 de la 
señora Paola Olivo y 
correo electrónico 
(aguerrerro@isecure.c
om.co. e 
info@isecure.com.co) 
suministrado por el 
contratista. 

 

9 Verificar que el contratista suministre y 
mantenga el personal y/o equipo 
ofrecido con las condiciones e 
idoneidad pactadas inicialmente y exigir 
su reemplazo en condiciones 
equivalentes cuando fuese necesario 

X 

 
 
 
 

 
 

Verificado y Cumplido 

10 Informes de supervisión de acuerdo a 
la periodicidad que se establece según 
la naturaleza del contrato y de acuerdo 
a lo establecido en la Resolución de 
nombramiento como supervisor 

 
 

X 

 Informe de supervisión 
realizado de acuerdo 
con especificaciones 
técnicas del contrato. 

11 Informes oportunos sobre 
incumplimiento del contrato o 
novedades presentadas en la ejecución 
del mismo X 

 La fecha de inicio fue 
13-05-2022, por envió 
incorrecto de planilla y 

retraso en envío de 
documentación para 
dar inicio al contrato. 

 

12 Acta de liquidación del contrato o 
constancia de no liquidación, según 
corresponda 

   
NO APLICA 
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