FUERZA AEREA COLOMBIANA Cddigo: DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISION | Version N°: 01

BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL | vigencia: 17-11-2020

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: COMANDO AEREQ DE MANTENIMIENTO

FECHA INFORME: Dia: 04 Mes: 08. Afio: 2022
CONTRATO N°.  016-00-M-CAMAN-GRUTE-2022

CONTRATISTA: | SECURE SAS con N.I.T.: 900.513.665-4

VALOR DEL CONTRATO: $ 837.000,00 (OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE.)

FORMA DE PAGO: Valor total del contrato: Primer Pago PAC DE JULIO DE 2022 $ 372.000,00 (TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL
PESOS MI/CTE.), Segundo Pago CUENTAS POR PAGAR 2022 en el PRIMER TRIMESTRE del 2023 $ 465.000,00 (CUATROCIENTOS
SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE.)

FECHA FIRMA: Dia 13. Mes 05 Afio 2022
OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTACION DEL SERVICIO DE DOSIMETRIA BIMENSUAL PARA LOS ESPECIALISTAS PERTENECIENTES AL LABORATORIO DE INSPECCION Y
ANALISIS DEL GRUPO TECNICO DEL COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO.

CONTRATO MODIFICATORIO No.: N°01

FECHA DE FIRMA: 16-06-2022

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:

REDUCIR LA SUMA DE $ 186.000.00 PARA UN TOTAL DEL CONTRATO DE SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL PESOS ($ 651.000,00) Y
MODIFICAR LA FORMA DEL PRIMER PAGO AL PAC DE AGOSTO DEL 2022 LA SUMA DE $ 186.000,00, LOS DEMAS ASPECTOS SE MANTIENEN
INCOLUMES

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecucion Contractual, desde el 13-05-2022 (ACTA INICIO) hasta el 23-12-2022

Porcentaje Avance en tiempo: 37.33%

Porcentaje de Ejecucion (con relacion a los bienes y/o servicios recibidos): 25 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:
Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)
Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO
PROFESIONAL O TECNICO)

N/A N/A N/A
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INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No_ Si X

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

La fecha de inicio fue 13-05-2022, por envi6 incorrecto de planilla y retraso en envio de documentacién para dar inicio al contrato.
INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES A LA FAC:

No X Si___

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X Si

(En caso afirmativo debera anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPENO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE
CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No SiX

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:
Ninguna

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA
DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION
(Listar actividades especificas realizadas)

A la fecha fueron recibidos los dosimetros correspondientes al periodo de MAYO-JUNIO y JULIO- AGOSTO de 2022, De igual manera se
enviaron los documentos para dar tramite al PAC AGOSTO DE 2022, como esta establecido en el contrato y en su modificatorio.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION

(SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logisticos o cuyo objeto obedezca a servicios
logisticos, servicios de atencion de eventos institucionales)

N/A

ESPECIFICACION TECNICA Y CALIDAD El servicio de dosimetria se presta por medio de unos dispositivos denominados “Dosimetros”, los cuales deben
cumplir con los siguientes estandares de calidad:

o Eldosimetro debe estar en capacidad de medir dosis equivalentes para tejido profundo, ojo, tejido superficial y piel.
(Durante el mes de JULIO HA DADO CUMPLIMIENTO)

e Posibilidad de establecer el tipo de exposicion.
(Durante el mes de JULIO HA DADO CUMPLIMIENTO)
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e Alta sensibilidad donde pueda tener la capacidad de tomar lecturas desde los 0,01 mSv y tiempos de exposicion de hasta 20 minutos.
Durante el mes de JULIO HA DADO CUMPLIMIENTO)

e Resistencia al medio ambiente, mediante el uso de unidad sellada.

Durante el mes de JULIO HA DADO CUMPLIMIENTO

e El dosimetro debe tener la posibilidad de ser identificado con el nombre de la empresa, departamento, nombre del funcionario y periodo de
exposicion.

Durante el mes de JULIO HA DADO CUMPLIMIENTO

e Amplio rango dinamico.

Durante el mes de JULIO HA DADO CUMPLIMIENTO

e Rangos de uso extenso.

Durante el mes de JULIO HA DADO CUMPLIMIENTO

e Iconos que muestren al usuario donde usar el dosimetro.
Durante el mes de JULIO HA DADO CUMPLIMIENTO

e  Precision en la lectura de TmRem.

Durante el mes de JULIO HA DADO CUMPLIMIENTO

e Laslecturas se haran bimestralmente.

Durante el mes de JULIO HA DADO CUMPLIMIENTO (Las lecturas del primer bimestre MAYO-JUNIO, han llegado cumplidamente)

e Los dosimetros seran entregados en calidad de comodato al supervisor del contrato en el CAMAN de lunes a viernes en horario de 07:30 a
16:30 y la empresa debe garantizar la entrega y recepcion de los dosimetros en las instalaciones del CAMAN dentro del periodo de uso del
dosimetro.

NOTA: De ser imperiosa la necesidad de otro horario debe estar debidamente solicitado por escrito por parte del contratista para ser aprobado
por el Ordenador del Gasto a través del supervisor del contrato.

Durante el mes de JULIO HA DADO CUMPLIMIENTO con la entrega de los dosimetros del lapso MAYO- JUNIO Y JULIO-AGOSTO DE
2022 en el tiempo y horarios establecidos.

e Laempresa debera llevar un programa de monitoreo para generar y entregar los respectivos reportes de las lecturas de exposicion efectuadas
en documentos originales del desarrollo del servicio, teniendo en cuenta las lecturas anteriores con el &nimo de consolidar las dosis
acumuladas.

Durante el mes de JULIO HA DADO CUMPLIMIENTO

e  Se recogeran los dosimetros en las instalaciones del CAMAN por parte del contratista, dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes al
término del lapso para la toma de lectura.

Durante el mes de JULIO HA DADO CUMPLIMIENTO los dosimetros de los (02) primeros bimestres MAYO- JUNIO Y JULIO-AGOSTO
DE 2022, han sido recogidos en el tiempo y horarios establecidos.

o El contratista entregaré los reportes periddicos de todos los dosimetros devueltos por el supervisor del contrato una vez se tengan las lecturas
de los dosimetros con un periodo maximo a 15 dias habiles, asi mismo el contratista suplira los dosimetros nuevos al CAMAN dentro de los
Ultimos tres dias habiles antes de finalizar el lapso de los dosimetros en uso.

Durante el mes de JULIO HA DADO CUMPLIMIENTO

e  El contratista brindaré una capacitacion dentro del primer mes de iniciado el contrato acerca de los cuidados del dosimetro, uso, explicacion de
la lectura dosimétrica, tecnologia usada en el dosimetro y normatividad y reglamentacion de radiacion ionizante en la industria.
El contratista DIO CUMPLIMIENTO CUANDO SE DIO INICIO AL CONTRATO

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades especificas pendientes y demas aspectos a tener en cuenta sobre la ejecucion del contrato)

A la fecha se encuentra pendiente cumplir el periodo de los dosimetros recepcion de los dosimetros JULIO-AGOSTO DE 2022, para posteriormente ser
enviados al contratista para su respectiva lectura.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

“;En el periodo de ejecucion reportado existe la posibilidad de materializacion de algun riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los
estudios y documentos previos?

Sl NO: X
En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual
debera ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervision.
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El contratista ha dado cumplimiento al Sistema de Salud y Seguridad en el trabajo bajo los términos del Decreto 1072 de 2015 (Reglamentario
sector trabajo) y la resolucion 0312 del 13 de febrero de 2019 (Estandares minimos de sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo), y
demas normas complementarias o modificatorias).

SI: X NO:__
Una vez se revisa esta obligacion, no aplica para el presente proceso, por ser persona natural que no tiene personal laborando bajo su cargo y

se evidencio en el acta de inicio la afiliacion a la ARL.

NOMBRE SUPERVISOR: T3. LAGUNA CAPERA JHONATTAN
FIRMA: .4%
/4
C.C. No. 1.069.176.471
DEPENDENCIA: LABOTATORIO DE INSPECCION Y ANALISIS ESMAN-GRUTE-CAMAN

NOTA: El presente formato debera ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.
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ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISION CONTRATOS ESTATALES

Al supervisor le corresponde la coordinacién, vigilancia y control de la ejecucién del objeto contratado, para garantizar que las
obligaciones contractuales se cumplan

El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.

La presente lista de chequeo es una GUIA para el cumplimiento de la supervisién del contrato con los controles minimos que debe
realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se debera tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolucion de
designacion como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM SEGUIMIENTO CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES

1 Acto  administrativo  designacién X Resolucion 001 del 12
supervisor de contrato de abril del 2022

2 Documentos soporte perfeccionamiento El contratista cumple
y ejecucion del contrato (Contrato, X los requisitos descritos
CRP, Garantias contractuales y su en el acta de inicio
aprobacion) publicado en SECOP

3 Lectura y revision de la minuta del Leido, revisado y
contrato, especificaciones  técnicas, X verificado
otros...

4 Verificar y aprobar la existencia de las
condiciones técnicas para iniciar la
ejecucion del contrato (por ejemplo, FICHA TECNICA
revision hojas de vida del personal que X VERIFICADA EN EL
ejecutara el contrato segin o ACTADE INICIO
estipulado, planos, disefios, licencias,
cronogramas, estudios, calculos; si
aplica)

5 Acta de inicio firmada por las dos ACTADE INICIO DE
partes, la cual debera ser anexada al X FECHA 13-MAY-22,
expediente contractual; si aplica Debidamente publicada

en el SECOP I

6 Verificar el cumplimiento de las
obligaciones del contratista en materia SE ANEXO AL ACTA
de seguridad social y parafiscales (si DE INICIO LA
aplica), salud ocupacional, planes de X AFILIACION A LA ARL,
contingencia, normas ambientales vy por parte del
cualquier otro requisito aplicable segun Contratista
la naturaleza del contrato

7 Evidencias de ejecucién de las Se realizé Recepcion
actividades contratadas segun X informacién para
especificaciones y anexos técnicos inscripcién de personal

en dosimetros, se
recibieron los primeros
dosimetros de acuerdo
con el  bimestre
cursado.
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8 Instrucciones al contratista por escrito Cumplido:
(evidencias) de acuerdo a lo Comunicacion directa
establecido en el contrato y sus establecida mediante
especificaciones técnicas numero telefénico 601
3084570, 6 al celular d
3203770684 de la
sefiora Paola Olivo y
correo electrénico
(aguerrerro@isecure.c
om.co. e
info@isecure.com.co)
suministrado por el
contratista.
9 Verificar que el contratista suministre y
mantenga el personal ylo equipo
ofrecido con las condiciones e Verificado y Cumplido
idoneidad pactadas inicialmente y exigir
su reemplazo en  condiciones
equivalentes cuando fuese necesario
10 Informes de supervisién de acuerdo a Informe de supervision
la periodicidad que se establece segun realizado de acuerdo
la naturaleza del contrato y de acuerdo con especificaciones
a lo establecido en la Resolucién de técnicas del contrato.
nombramiento como supervisor
11 Informes oportunos sobre La fecha de inicio fue
incumplimiento  del contrato o 13-05-2022, por envi6
novedades presentadas en la ejecucion incorrecto de planilla y
del mismo retraso en envio de
documentacién para
dar inicio al contrato.
12 Acta de liquidacion del contrato o

constancia de no liquidacién, segin
corresponda

NO APLICA
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