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UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO 
 

FECHA INFORME: Día: 08 Mes: 11. Año: 2022 

CONTRATO N°. 016-00-M-CAMAN-GRUTE-2022 

CONTRATISTA: I SECURE SAS con N.I.T.: 900.513.665-4 

VALOR DEL CONTRATO: $ 837.000,00 (OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE.) 
 

FORMA DE PAGO: Valor total del contrato: Primer Pago PAC DE JULIO DE 2022 $ 372.000,00 (TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL 
PESOS M/CTE.), Segundo Pago CUENTAS POR PAGAR 2022 en el PRIMER TRIMESTRE del 2023 $ 465.000,00 (CUATROCIENTOS 
SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE.) 

 

FECHA FIRMA: Día 13. Mes 05. Año 2022. 
 

OBJETO DEL CONTRATO: 
 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DOSIMETRÍA BIMENSUAL PARA LOS ESPECIALISTAS PERTENECIENTES AL LABORATORIO DE INSPECCIÓN Y 
ANÁLISIS DEL GRUPO TÉCNICO DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO. 

 

CONTRATO MODIFICATORIO N°01 

FECHA DE FIRMA: 16-06-2022 

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION 

REDUCIR LA SUMA DE $ 186.000.00 PARA UN TOTAL DEL CONTRATO DE SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL PESOS ($ 651.000,00) Y 
MODIFICAR LA FORMA DEL PRIMER PAGO AL PAC DE AGOSTO DEL 2022 LA SUMA DE $ 186.000,00, LOS DEMÁS ASPECTOS SE MANTIENEN 
INCÓLUMES 

 

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 
 

Plazo Ejecución Contractual, desde el 13-05-2022 (ACTA INICIO hasta el 23-12-2022 
 

Porcentaje Avance en tiempo: 80.00% 
 

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 63 % 

 
 

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO: 
 

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe) 

Porcentaje de pagos realizados: 50 % 

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 50 % 

 

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS) 

 NOMBRES Y APELLIDOS CARGO OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO 

PROFESIONAL O TECNICO) 

 

 N/A N/A N/A  

 N/A N/A N/A  
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INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA: 
 

No  Sí X   
 

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: 

 

La fecha de inicio fue 13-05-2022, por envió incorrecto de planilla y retraso en envío de documentación para dar inicio al contrato. 
 

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC: 
 

No _X . Sí . 
 

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: 
 

N/A 

 

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

 

No  X Sí    
 

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad). 
 

 

 

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE 
CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS) 

 

No  Sí  X   

 

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista: 

 

Ninguna 
 

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA 
DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN 
(Listar actividades específicas realizadas) 

 

A la fecha fueron recibidos los dosímetros correspondientes al periodo de MAYO-JUNIO, JULIO- AGOSTO,  SEPTIEMBRE–OCTUBRE y NOVIEMBRE-
DICIEMBRE de 2022, De igual manera se enviaron los dosímetros del lapso SEPTIEMBRE-OCTUBRE, para lecturas. 

 

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION 
(SOPORTES DE LA FACTURACION). 
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios 
logísticos, servicios de atención de eventos institucionales) 

 

N/A 
 

ESPECIFICACIÓN TECNICA Y CALIDAD El servicio de dosimetría se presta por medio de unos dispositivos denominados “Dosímetros”, los cuales deben 
cumplir con los siguientes estándares de calidad 

 

• El dosímetro debe estar en capacidad de medir dosis equivalentes para tejido profundo, ojo, tejido superficial y piel. 

(Durante el mes de OCTUBRE HA DADO CUMPLIMIENTO) 



 
 

FUERZA AÉREA COLOMBIANA CÓDIGO: DE-DEAJU-FR-027 

FORMATO INFORME DE 
SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS 

EN GENERAL 

VERSIÓN N°: 02 

VIGENCIA: 27/09/2022 

  

 

• Posibilidad de establecer el tipo de exposición. 

(Durante el mes de OCTUBRE HA DADO CUMPLIMIENTO) 

• Alta sensibilidad donde pueda tener la capacidad de tomar lecturas desde los 0,01 mSv y tiempos de exposición de hasta 20 minutos. 

Durante el mes de OCTUBRE HA DADO CUMPLIMIENTO) 

 
• Resistencia al medio ambiente, mediante el uso de unidad sellada. 

Durante el mes de OCTUBRE HA DADO CUMPLIMIENTO 

 
• El dosímetro debe tener la posibilidad de ser identificado con el nombre de la empresa, departamento, nombre del funcionario y periodo de 

exposición. 

Durante el mes de OCTUBRE HA DADO CUMPLIMIENTO 

 
• Amplio rango dinámico. 

Durante el mes de OCTUBRE HA DADO CUMPLIMIENTO 

 
• Rangos de uso extenso. 

Durante el mes de OCTUBRE HA DADO CUMPLIMIENTO 

 
• Iconos que muestren al usuario donde usar el dosímetro. 

Durante el mes de OCTUBRE HA DADO CUMPLIMIENTO 

 
• Precisión en la lectura de 1mRem. 

Durante el mes de OCTUBRE HA DADO CUMPLIMIENTO 

 
• Las lecturas se harán bimestralmente. 

Al momento estamos pendientes de los resultados del bimestre Julio/Agosto. 

 
• Los dosímetros serán entregados en calidad de comodato al supervisor del contrato en el CAMAN de lunes a viernes en horario de 07 :30 a 

16:30 y la empresa debe garantizar la entrega y recepción de los dosímetros en las instalaciones del CAMAN dentro del periodo de uso del 
dosímetro. 

 

NOTA: De ser imperiosa la necesidad de otro horario debe estar debidamente solicitado por escrito por parte del contratista para ser aprobado 

por el Ordenador del Gasto a través del supervisor del contrato. 

Durante el mes de OCTUBRE HA DADO CUMPLIMIENTO con la entrega de los dosímetros del lapso MAYO- JUNIO, JULIO- AGOSTO, 

SEPTIEMBRE – OCTUBRE Y NOVIEMBRE -DICIEMBRE DE 2022 en el tiempo y horarios establecidos. 

 
• La empresa deberá llevar un programa de monitoreo para generar y entregar los respectivos reportes de las lecturas de exposición efectuadas en 

documentos originales del desarrollo del servicio, teniendo en cuenta las lecturas anteriores con el ánimo de consolidar las dosis acumuladas. 

Al momento estamos pendientes de los resultados del bimestre Julio/agosto. 

 
• Se recogerán los dosímetros en las instalaciones del CAMAN por parte del contratista, dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes al 

término del lapso para la toma de lectura. 

Durante el mes de OCTUBREE HA DADO CUMPLIMIENTO los dosímetros del primer bimestres mayo-junio,  Julio/ agosto y 

septiembre/octubre DE 2022, han sido recogido en el tiempo y horarios establecidos. 

 
• El contratista entregará los reportes periódicos de todos los dosímetros devueltos por el supervisor del contrato una vez se tengan las lecturas de los 

dosímetros con un periodo máximo a 15 días hábiles, así mismo el contratista suplirá los dosímetros nuevos al CAMAN dentro de  los últimos 
tres días hábiles antes de finalizar el lapso de los dosímetros en uso. 

Durante el mes de OCTUBRE HA DADO CUMPLIMIENTO A LA ENTREGA DE DOSIMETROS, ESTAMOS A LA ESPERA DE 
RESULTADOS DEL SEGUNDO BIMESTRE. 
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• El contratista brindará una capacitación dentro del primer mes de iniciado el contrato acerca de los cuidados del dosímetro, uso, explicación de la 
lectura dosimétrica, tecnología usada en el dosímetro y normatividad y reglamentación de radiación ionizante en la industria. 

El contratista DIO CUMPLIMIENTO CUANDO SE DIO INICIO AL CONTRATO 

 

 

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES: 
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato) 

 

A la fecha se encuentra pendiente recepción de los resultados del segundo bimestre JULIO-AGOSTO, 
 

SEGUIMIENTO A RIESGOS: 
“¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los 
estudios y documentos previos? 

 

SI: _ _ NO: X   

 

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y 
tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión. 

 
El contratista ha dado cumplimiento al Sistema de Salud y Seguridad en el trabajo bajo los términos del Decreto 1072 de 2015 (Reglamentario 
sector trabajo) y la resolución 0312 del 13 de febrero de 2019 (Estándares mínimos de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo), y 
demás normas complementarias o modificatorias). 

 

SI: X NO:      
Una vez se revisa esta obligación, no aplica para el presente proceso, por ser persona natural que no tiene personal laborando bajo su cargo y 
se evidenció en el acta de inicio la afiliación a la ARL. 

 
 

NOMBRE SUPERVISOR: T3. ROMERO BECERRA JEISSON HERNANDO 

FIRMA: 

C.C. No. 1.073.238.382 

DEPENDENCIA: LABOTATORIO DE INSPECCION Y ANALISIS ESMAN-GRUTE-CAMAN 

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria. 



 
 

FUERZA AÉREA COLOMBIANA CÓDIGO: DE-DEAJU-FR-027 

FORMATO INFORME DE 
SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS 

EN GENERAL 

VERSIÓN N°: 02 

VIGENCIA: 27/09/2022 

  
LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES 

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA: 

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto 

contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan 

- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los 

derechos y obligaciones de las partes. 

- La presente lista de chequeo es una GUIA para el cumplimiento de la supervisión del 

contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo 

anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de 

designación como supervisor y la normatividad contractual vigente. 

 

ITEM SEGUIMIENTO CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

1 Acto administrativo designación 
supervisor de contrato 

X  Resolución 001 del 12 de 
abril del 2022 

2 Documentos soporte 
perfeccionamiento y ejecución 
del contrato (Contrato, CRP, 
Garantías contractuales y su 
aprobación) 

X  El contratista cumple los 
requisitos descritos en el 

acta de inicio publicado en 
SECOP II 

3 Lectura y revisión de la minuta 
del contrato, especificaciones 
técnicas, otros… 

X  Leído, revisado y 
verificado 

4 Verificar y aprobar la existencia 
de las condiciones técnicas para 
iniciar la ejecución del contrato 
(por ejemplo, revisión hojas de 
vida del personal que ejecutará 
el contrato según lo estipulado, 
planos, diseños, licencias, 
cronogramas, estudios, 
cálculos; si aplica) 

X  FICHA TECNICA 
VERIFICADA EN EL 

ACTA DE INICIO 

5 Acta de inicio firmada por las 
dos partes, la cual deberá ser 
anexada al expediente 
contractual; si aplica 

X  ACTA DE INICIO DE 
FECHA 13-MAY-22, 
Debidamente publicada en 
el SECOP II 

6 Verificar el cumplimiento de las 
obligaciones del contratista en 
materia de seguridad social y 
parafiscales (si aplica), salud 
ocupacional,        planes        de 

X  SE ANEXÓ AL ACTA DE 
INICIO LA AFILIACIÓN A 
LA ARL, por parte del 
Contratista 
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ITEM SEGUIMIENTO CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

 contingencia, normas 
ambientales y cualquier otro 
requisito aplicable según la 
naturaleza del contrato 

   

7 Evidencias de ejecución de las 
actividades contratadas según 
especificaciones y anexos 
técnicos 

X  Se realizó Recepción 
información para 
inscripción de personal en 
dosímetros, se recibieron 
los primeros dosímetros de 
acuerdo con el bimestre 
cursado. 

8 Instrucciones al contratista por 
escrito (evidencias) de acuerdo 
a lo establecido en el contrato y 
sus especificaciones técnicas 

X  Cumplido: 
Comunicación directa 
establecida mediante 
número telefónico 601 
3084570, ó al celular d 
3203770684 de la 
señora Paola Olivo y 
correo electrónico 
(aguerrerro@isecure.c 
om.co. e 
info@isecure.com.co) 
suministrado por el 
contratista. 

9 Verificar que el contratista 
suministre y mantenga el 
personal y/o equipo ofrecido con 
las condiciones e idoneidad 
pactadas inicialmente y exigir su 
reemplazo en condiciones 
equivalentes cuando fuese 
necesario 

X  Verificado y Cumplido 

10 Informes de supervisión de 
acuerdo a la periodicidad que 
se establece según la 
naturaleza del contrato y de 
acuerdo a lo establecido en la 
Resolución de nombramiento 
como supervisor 

X  Informe de supervisión 
realizado de acuerdo con 
especificaciones técnicas 
del contrato. 

11 Informes oportunos sobre 
incumplimiento del contrato o 

X  La fecha de inicio fue 13- 
05-2022, por envió 

mailto:aguerrerro@isecure.com.co
mailto:aguerrerro@isecure.com.co
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ITEM SEGUIMIENTO CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

 novedades presentadas en la 
ejecución del mismo 

  incorrecto de planilla y 
retraso en envío de 
documentación para dar 
inicio al contrato 

12 Acta de liquidación del contrato 
o constancia de no liquidación, 
según corresponda 

  NO APLICA 

 


