REPUBLICA DE COLOMBIA

AERONAUTICA CIVIL

Unidad Adminisirativa Especial

ACTA DE ADICION Y PRORROGA
CONTRATO No. 22000859 H3 DE 2022

LUZ MYRIAM SANTIAGO RODRIGUEZ, identificada con la cédula de ciudadania
namero 40.393.810, en calidad de DIRECTORA REGIONAL de UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL — AEROCIVIL-
REGIONAL ORIENTE], ENCARGADA segun Resolucion de No. 02341 del [20]
de [10] de 2022 actuando en nombre Yy representacion de UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL — AEROCIVIL-
REGIONAL , debidamente facultada segun Resoluciéon 00108 del 21 de enero de
2022, GRUPO EMPRESARIAL MARTINEZ S.A.S NIT 901367699-1 propietario
establecimiento de comercio AEROVICHADA LOGISTICA INTEGRAL, JOSE
RICARDO MARTINEZ PEREZ C.C. 17.389.977en adelante el “contratista”, hemos
acordado adicionar Yy prorrogar el contrato No. 22000859 H3 DE 2022 cuyo objeto
es : 23600C1144 PRESTAR EL SERVICIO DE LOGISTICA'Y TRANSPORTE DE
EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SISTEMAS OPERACIONALES DE LAS
ESTACIONES Y AEROPUERTOS ADSCRITOS A LA REGIONAL META

La presente acta adiciébn y prorroga a la comunicacion de aceptacion No.
22000859 H3 DE 2022, se regira por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474
de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el
Cadigo Civil y de Comercio, las demas normas legales aplicables a la materia, y
las siguientes consideraciones:

Que el diatres (3) de marzo de 2022 se firmé el contrato No. 22000859 H3 DE
2022.

Que el dia treinta (30) de marzo de 2022 se dio inicio a la ejecucion del contrato.

Que el Legislador ha dotado al contrato estatal de una serie de prerrogativas y
ritualidades que deben observarse para que el mismo exista, se perfeccione y
pueda iniciar su ejecucion. En este sentido se hace necesario precisar que el
contrato estatal es un acto de caracter solemne, razén por la cual este debe
constar por escrito. Asi las cosas, de conformidad con lo anterior, y lo dispuesto
en el articulo 39 de la Ley 80 de 1993 los contratos estatales asi como sus
modificaciones deben constar por escrito.



REPUBLICA DE COLOMBIA

AERONAUTICA CIVIL

Unidad Adminisirativa Especial

Por otra parte, es importante sefialar que el objeto de los contratos que celebran
las Entidades Publicas, es cumplir con los fines estatales, satisfacer el interés
general, dar una continua y eficiente prestacion de los servicios publicos y
procurar la efectividad de los derechos e intereses de los administrados, lo cual
debe estar presente durante la ejecucion del contrato. Es asi, que en ocasiones
es necesario hacer modificaciones al contrato para la consecuciéon de dichos
fines. De esta manera surge el principio de mutabilidad permitiendo que el
contrato estatal pueda modificarse, con la finalidad de cumplir con los cometidos
para los cuales fue previsto, siempre y cuando no se altere el objeto del contrato.
Esta modificacién puede ser por un acuerdo bilateral o por acto unilateral de la
entidad contratante, el cual debera ser motivado tal como lo dispone el articulo 16
de la Ley 80 de 1993.

Asi las cosas, es claro que la solemnidad del contrato estatal es un requisito que
no puede ser desconocido, y en este sentido la jurisprudencia del Consejo de
Estado, Seccion Tercera. C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Radicado 25000-23-
26-000-1997-04390-01 (18080) en fallo proferido por la Dra. Ruth Stella Correa
Palacio sefiald que cualquier modificacién adicional o autorizacién de mayores
cantidades debera constar por escrito.

Frente a este asunto, ha precisado la Honorable Corte Constitucional, mediante
Sentencia C-300 de 2012, que:

[...] Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea
necesario para lograr su finalidad y en aras de la realizacion de los fines del
Estado, a los cuales sirve el contrato, (sentencia C-932 de 2007, M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra). Asi lo prevén por ejemplo los articulos 14 y 16 de la Ley
80 de 1993, los cuales facultan a la entidades contratantes a modificar los
contratos de comun acuerdo o de forma unilateral, para “(...) evitar la paralizacion
o la afectacion grave de los servicios publicos a su cargo y asegurar la inmediata,
continua y adecuada prestacion”, entre otros. En el mismo sentido, en la sentencia
C-949 de 2001, la Corte Constitucional sefialé que las prérrogas de los contratos
— como especie de modificacion- pueden ser un instrumento util para lograr los
fines propios de la contratacion estatal. (sentencia C-068 de 2009, M.P. Mauricio
Gonzalez Cuervo), Vale la pena destacar lo sefialado por la Sala de Consulta y
Servicio Civil del Consejo de Estado en concepto del 13 de agosto de 2009, segun
el cual:


https://normograma.sena.edu.co/docs/ley_0080_1993.htm#14
https://normograma.sena.edu.co/docs/ley_0080_1993.htm#16
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[...] La contratacion estatal responde de multiples maneras a ese mandato y, en
cuanto al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los
contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del
contrato sobre los restantes elementos del mismo.

Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la
administracion de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del
contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de
los fines generales del Estado (Consejo de Estado. Rad. 1952. M.P. Enrique
Arboleda Perdomo. 13 de agosto de 2009).

En atencion a la justificacion técnica enviada por el Coordinador Administrativo y
Financiero del contrato sefala
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En la ejecucién del contrato numero 22000859 H3 DE 2022 objeto “23600C1144 PRESTAR EL SERVICIO DE LOGISTICA Y TRANSPORTE DE EQUIPOS Y
ELEMENTQS DE SISTEMAS OPERACIONALES DE LAS ESTACIONES Y AEROPUERTOS ADSCRITOS A LA REGIONAL META' durante |a ejecucion del
contrato se evidencio la necesidad de solicitar una adicion al contrato en mencion, ya que el de traslado de personal y/o elementos es necesario para
intervenir en las labores diarias de la entidad, ademas en la Regional contamos con algunas ubicaciones las cuales son de dificil acceso y estas requeriran de
alguna atencién por mantenimiento preventivo o correctivo a los equipos de telecomunicaciones y ayuda a la navegacion aérea cuando sea necesario, en lo
que queda para finalizar el presente afio, es por esto que la mision del presente contrato facilitara dar respuesta favorable a las condiciones de trabajo que se
llegaran a presentar.

Igualmente realizar prorroga hasta el 15 de diciembre de 2022

Que la entidad cuenta con una disponibilidad presupuestal SIIF Nacién N° 35822
expedido el dia 11 del mes de noviembre de 2022 por valor de $15.000.000

Que la adicién del contrato no supera el 50% del valor inicialmente contratado, de la
misma forma para poder ejecutar lo modificado se requiere prorrogar el contrato hasta
el dia 15 de diciembre de 2022

Que de acuerdo a lo anteriormente expuesto :
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RESUELVE

CLAUSULA PRIMERA: Adicionar el contrato No. 22000859 H3 DE 2022 por un
valor de QUINCE MILLONES DE PESOS MI/CTE ($15.000.000)

CLAUSULA SEGUNDA : Prorrogar el contrato por 15 dias adicionales a partir
de la finalizacion del plazo de ejecucion actual, que contempla como fecha de
terminacion el dia 30 de noviembre de 2022, es decir que la presente prorroga
va hasta el 15 de diciembre de 2022.

CLAUSULA TERCERA Ampliar las pdlizas teniendo el monto adicionado y el
tiempo prorrogado.

CLAUSULA CUARTA: Las demas clausulas permanecen incélumes.

En constancia se firma la presente acta a los dieciséis (16) dias del mes de
noviembre de 2022.
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LUZ MYRIAM SANTIAGO RODRIGUEZ RICARDO MARTINEZ PEREZ
DIRECTORA REGIONAL ORIENTE (E) R/L GRUPO EMPRESARIAL MARTINEZ S.A.S

Proyectd
FRANCY MATEUS
Abog contratista



