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UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: GRUPO DE APOYO LOGÍSTICO - EMAVI 
 
FECHA INFORME: Día: 06 Mes 06 Año: 2022. 
 
CONTRATO N°. 030-00-J-EMAVI-GRUAL-2022. 
 
CONTRATISTA: SANTIAGO ALBERTO GERALDO GUZMÁN Y/O INSUMOS Y SUMINISTROS QUÍMICOS DEL CAUCA - 
NIT 1061728810-8. 
 
VALOR DEL CONTRATO: VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 
PESOS M/CTE. ($ 25.440.350,00).  
 
 
FORMA DE PAGO: LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA PAGARÁ AL 
CONTRATISTA EL VALOR DEL CONTRATO ASÍ: 
 

Nº. MES PAC VALOR 

1 JULIO DE ACUERDO AL 
VALOR FACTURADO Y 
RECIBIDO A 
SATISFACCIÓN  

2 SEPTIEMBRE  

TOTAL $ 25.440.350,00 

 
 
FECHA FIRMA: Día 11 Mes 04 Año 2022 
 
OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO QUÍMICOS PARA LA 
ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ.  
 
CONTRATO MODIFICATORIO N°. XX: NO APLICA 
 
FECHA DE FIRMA: NO APLICA 
 
ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACIÓN: NO APLICA 
 
PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:  
 
Plazo Ejecución Contractual, desde el 18-04-2022 hasta el 30-07-2022 
 
Porcentaje Avance en tiempo: 46,50 %. 
 
Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 97,92 %  
 
AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:  
 
Recursos Girados: (Relacionar los pagos realizados a la fecha del informe) 
 
Porcentaje de pagos realizados: 00.00%. 
 
Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100.00%. 
 
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS) 
 
No Aplica. 
 
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA: 
 
No X   Sí ____ 
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Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: 
 
INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC: 
 
 
No X   Sí ____ 
 
 
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: 
 
 
LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 
 
 
No X Sí ___ 
 
 
(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).  
 
 
DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL 
CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACIÓN PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y 
OTROS DOCUMENTOS)  
 
 
No ___ Sí X _  
 
 
En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones 
por parte del contratista: 
 
 
DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR 
EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (LISTAR 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS REALIZADAS)  
 
Ninguna 
 
ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE 
INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN). 
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos 
o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)  
 
NO APLICA 
 
DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:  
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato) 
 
Queda pendiente por parte de la empresa contratista la entrega de los bienes restantes establecidos en la aceptación de oferta 
y por parte de la entidad contratante el pago de los bienes recibidos. 
 
 
SEGUIMIENTO A RIESGOS: 
“¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz 
de riesgos definida en los estudios y documentos previos?  
 
 
SI: ___  NO: X_ 
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En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su 
posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes 
de supervisión.  
 
 
 

NOMBRE SUPERVISOR: MY. APRAEZ ACOSTA OSCAR ANDRES 

FIRMA: 

 
 
 
 
 

C.C. Nº. 87.060.363 

DEPENDENCIA: GRUPO DE APOYO LOGÍSTICO. 
 

 

 



LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES 
 
ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA: 
 

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, 
para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan. 

- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y 
obligaciones de las partes. 

- La presente lista de chequeo es una GUÍA para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los 
controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en 
cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad 
contractual vigente. 

 

ÍTEM SEGUIMIENTO CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

1 Acto administrativo designación supervisor de contrato X  
Acto administrativo publicado en 
SECOP II 

2 
Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución 
del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales 
y su aprobación) 

X  Publicada en SECOP II 

3 
Lectura y revisión de la minuta del contrato, 
especificaciones técnicas, otros… 

X  
De forma constante se revisa las 
condiciones pactadas en el 
contrato. 

4 

Verificar y aprobar la existencia de las condiciones 
técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por 
ejemplo, revisión hojas de vida del personal que 
ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, 
diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si 
aplica) 

X  Ninguna 

5 
Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá 
ser anexada al expediente contractual; si aplica 

X  Publicada en SECOP II 

6 

Verificar el cumplimiento de las obligaciones del 
contratista en materia de seguridad social y 
parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de 
contingencia, normas ambientales y cualquier otro 
requisito aplicable según la naturaleza del contrato 

X  
El contratista relaciona los soportes 
del pago de la seguridad social 
integral del personal a su cargo. 

7 
Evidencias de ejecución de las actividades 
contratadas según especificaciones y anexos técnicos 

X  
Remitirse a los informes de 
supervisión 

8 
Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de 
acuerdo a lo establecido en el contrato y sus 
especificaciones técnicas  

X  
Comunicación permanente con el 
contratista mediante correo 
electrónico. 

9 

Verificar que el contratista suministre y mantenga el 
personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e 
idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo 
en condiciones equivalentes cuando fuese necesario 

X  Ninguna. 

10 

Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad 
que se establece según la naturaleza del contrato y de 
acuerdo a lo establecido en la Resolución de 
nombramiento como supervisor 

X  
Remitirse a la plataforma 
contratación SECOP II. 

11 
Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato 
o novedades presentadas en la ejecución del mismo 

X  

No se ha presentado ningún evento 
que permita dilucidar 
incumplimiento por parte del 
contratista. 

12 
Acta de liquidación del contrato o constancia de no 
liquidación, según corresponda 

X  

Hasta el momento no están dadas 
las condiciones para la liquidación 
del contrato. Una vez se realice la 
cancelación al contratista de la 
totalidad de los recursos 
destinados para tal fin, se 
procederá a la liquidación del 
mismo. 

 


