MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA'Y CON'EABLE ESPECIALIZADA INGENIEROS
830.087.443-4

AUICIGN Y PRORROGA No.01 AL CONTRATO No.001 CELEBRADO ENTRE EL
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL - CENTRAL
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC INGENIEROS Y LA
SENORA LISLENNY QUINTERO CUCHIMBA IDENTIFICADA CON CC. 52.174.370
EXPEDIDA EN BOGOTA

Entre los suscritos a saber, de una parte, el sefior Mayor ANDRES MAURICIO
ROMERO VELEZ identificado con la cédula de ciudadania N° 14.297.013 expedida en
Ibagué - Tolima, quien obra en nombre y representacion del MDN - EJERCITO
NACIONAL — CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC INGENIEROS con
Nit No.830.087.443-4, en su calidad de CONTRATANTE, de conformidad con la
Resolucién de Delegacion No. 4519 de 27 de Mayo de 2016 del Ministerio de Defensa
Nacional, quien en el curso de este documento se denominara EL CONTRATANTE, y
por la otra parte la Sefiora LISLENNY QUINTERO CUCHIMBA Identificada con CC
52.174.370 Expedida en BOGOTA quien en adelante se denominarda EL
COMNTRATISTA, hemos convenido celebrar la presente ADICION Y PRORROGA No
01 al Contrato N°001 de fecha Once (11) de Enero de 2018, previas las siguientes
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censaigderaciones.

a) Que EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL — EJERCITO NACIONAL -
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC
INGENIEROS y LISLENNY QUINTERO CUCHIMBA, suscribieron el Contrato No.001
- CENAC INGENIEROS-2018, el dia Once (11) de Enero de 2018.

b) Que el objeto del Contrato No.001 CENAC INGENIEROS 2018, es “PRESTAR LOS
SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR SIGEP Y SECOP LL DE LA
CENAC DE INGENIEROS”.

c) Que el valor del Contrato No.001 CENAC INGENIEROS 2018, es por la suma de
TREINTA Y TRES MILLONES DE PESOS (33.000.000.00) M/CTE respaldado
mediante CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 2918 de fecha
Diez (10) de Enero de 2018 bajo el rubro presupuestal A-2-0-4-41-13 por concepto
de OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS recurso 10.

d) Que el Plazo de ejecucion del Contrato No.001 - CENAC INGENIEROS-2018, es
(11) meses, a partir del perfeccionamiento del mismo y expedicion del Registro
Presupuestal como requisito de ejecucion y hasta el 30 de Noviembre..
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e)

g)

h)

Que el dia Tres (03) de Mayo de 2018, el Sefior Mayor JUAN DAVID MOLINA
PABON Supervisor del Contrato No.001-CENAC INGENIEROS-2018, solicita a la
Sefiora LISLENNY QUINTERO CUCHIMBA, que manifieste si acepta una Adicién y
Prérroga No 01 al contrato 001 CENAC INGENIEROS 2018, por el valor de TRES
MILLONES DE PESOS ($3.000.000.00) M/CTE con el objetivo de continuar y hacer
seguimiento a las Actividades establecidas en el Objeto Contractual hasta el 31 de
Diciembre.

Que el dia Tres (03) de Mayo de 2018, la Sefiora LISLENNY QUINTERO
CUCHIMBA, por medio de oficio manifiesta aceptar la Adicién y Prérroga No 01 al
contrato 001 CENAC INGENIEROS 2018, por valor de TRES MILLONES DE
PESOS ($3.000.000.00) M/CTE con el objetivo de continuar y hacer seguimiento a
las Actividades establecidas en el Objeto Contractual.

Que el dia Tres (03) de Mayo de 2018, el Sefior Mayor JUAN DAVID MOLINA
PABON Supervisor del Contrato No. 001-CENAC INGENIEROS-2018, avala y
solicita al Sefior Mayor ANDRES MAURICIO ROMERO VELEZ, quien actiia en su
caracter de Oficial de Contratacién y Ordenador del Gasto, realizar Adicién vy
Prérroga No 01 al contrato 001 2018, por valor de TRES MILLONES DE PESCOS
($3.000.000.00) M/CTE Pagaderos en el Mes de Diciembre al Contrato No.001
CENAC INGENIEROS 2018. A

Que la anterior solicitud realizada fue objeto de analisis por parte de la Jefe de
Presupuesto y la Oficina de Contratacion, quienes encuentran viable la realizacion de
la Adicién y Prérroga No.01 por valor de TRES MILLONES DE PESOS
($3.000.000.00) M/CTE al Contrato No.001 CENAC INGENIEROS 2018.

Que el sefior Mayor ANDRES MAURICIO ROMERO VELEZ, quien actia en su
caracter de Oficial de Contratacién considera viable la realizacion de la Adicion y
Prérroga No.01 por valor de TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.00) M/CTE
al Contrato No.001 CENAC INGENIEROS 2018, con el objetivo de continuar y hacer
seguimiento a las Actividades establecidas en el Objeto Contractual hasta el 31 de
Diciembre.

j) Que la Jefe de Presupuesto SP. MILENA JIMENEZ CASTRO adiciona el Certificado

de Disponibilidad Presupuestal (CDP) 2918 de fecha Enero 10 de 2018 bajo el
rubro presupuestal A-2-0-4-41-13 por concepto de OTROS GASTOS POR
ADQUISICION DE SERVICIOS recurso 10, certificando el valor solicitado de !a
adicion y Proérroga No 01  por valor de TRES MILLONES DE PESOS
($3.000.000.00) M/CTE para respaldar la adicion en referencia del Contrato No.001
CENAC INGENIEROS 2018
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VR TOTAL
t RUBRO VR INICIAL VR ADICION CONTRATO
| A-2-0-4-41-13 OTROS
Aot OTROS o | $33.000.000.00 [$3.000.000.00|  $36.000.000.00
| DE SERVICIOS RECURSO 10
|

k.) Que la presente Adicién y Prérroga No.01/2018 se efectua con fundamento en el
Articulo 1602 del Codigo Civil, en el entendido que cualquier contrato legalmente
celebrado es Ley para las partes. Al igual el articulo 40 de la Ley 80 de 1993
establece la posibilidad de celebrar contratos y acuerdos que permitan la autonomia
de la voluntad tendiente al cumplimiento de los fines del Estado, asi mismo, en
atencion a que el saldo del valor del contrato alin no se ha efectuado, la duracién del
contrato aln se encuentra vigente, por lo tanto dentro del plazo de duracion se podra
modificar, adicionar, prorrogar, liquidar, otorgar plazos, etc.

I.) Que quienes suscriben la presente Adicién y Prérroga No.01 al contrato 001 Cenac
2018, se encuentran debidamente facultados para ello y por lo tanto pueden
obligarse y comprometerse amplia y suficientemente, todo lo cual se acredita con los
documentos que se anexan y hacen parte de la presente Adicién y Proérroga
No.01/2018

m.) Que cumplidos los tramites y requisitos legales que exige la contrataciéon
administrativa, las partes acuerdan celebrar la presente Adicién y Prorroga
No.01/2018 al Contrato No.001-CENAC INGENIEROS-2018, el cual se modifica en
los siguientes términos:

CLAUSULA PRIMERA.-: ADICIONESE LA SUMA DE TRES MILLONES DE
PESOS ($3.000.000.00) M/CTE al Contrato No.001-CENAC INGENIEROS -2018 con
fecha de suscripcion Once (11) de Enero de 2018

CLAUSULA SEGUNDA: MODIFIQUESE EL VALOR DEL CONTRATO:_EI valor del
presente contrato asciende a la suma de TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS
($36.000.000) MCTE, respaldado mediante Certificado de Disponibilidad Presupuestal
N° 2918 de fecha Enero 10 de 2018 pagados a la Cuenta de Ahorros No. 258 80585
2 del Banco de Occidente

CLAUSULA TERCERA: MODIFIQUESE PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO:
El termino para la ejecucién del objeto contractual del presente proceso sera hasta el
dia 31 de Diciembre de 2018.
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CLAUSUL’A CUARTA REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y
EJECUCION DE LA PRESENTE ADICION Y PRORROGA. Para el perfeccionamiento
Y ejecucion de esta adicién y prérroga se requiere la firma de las partes.

CLAUSULA QUINTA: Las demas clausulas, paragrafos, términos y condiciones del
Contrato No.001 CENAC INGENIEROS 2018 suscrito el Once (11) de Enero de 2018,
que no hayan sido modificados con la presente Adicién y Prérroga, contintian vigentes y
son de obligatorio cumplimiento.

En constancia se firma la presente Adiciéon y Prérroga No.01 al Contrato No.001-
CENAC INGENIEROS-2018, en la Ciudad de Bogota D.C a los Quince (15) dias del
mes de Mayo de 2018.

Por el M.D.N - EJERCITO NACIONAL — CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
ESPECIALIZADA CENAC INGENIEROS

Por EL CONTRATISTA

LISLENNY QUINTERO CUCHIMBA
CC. 52.174.370 Expedida en Bogota

Reviso ABGACRISTIAM A CUFINO V.
Asesor Juridico Contrataciéon CENAC ING

Vo.Bo. MY. JUAN D MOLINA P
Coordinador de Contyatadion CENAC INGENIEROS



