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INFORME DE SUPERVISION FINAL

«Barbosa Social
|Es lagente!

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecucion del contrato No. 303 del 25
de julio de 2022, se presenta el Informe de supervision final del contrato de la referencia,
con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082
de 2015, Decreto 124 del 01 de junio de 2020 y demas normas que regulan la materia,

mediante los siguientes componentes:

DATOS GENERALES

PERIODO A QUE CORRESPONDE 04 08 | 2022
EL INFORME 28 07 | 2022 A
¢Se reporta algin desempefio S| NO | x
deficiente 0 a mejorar?
- TECNICA FINANCIERO
PORCENTAJE DE EJECUCION 100% 100%
Datos del supervisor/interventor
NOMBRE DEL SUPERVISOR Mauricio Alberto Sierra Mufieton
DEPENDENCIA Secretaria de Educacién y Cultura
CARGO Secretaria de Educacion y Cultura
APOYO A LA SUPERVISION Barbosa Antioquia
Datos del contrato supervisado e intervenido
NUMERO DE CONTRATO Y FECHA 303 25/07/2022
DE CONTRATO
NUMERO CERTIFICADO
PRESUPUESTAL Y FECHA 2414 21/07/2022
] N/A
NUMERO POLIZA'Y FECHA N/A

FECHA APROBACION DE POLIZAS

N/A

CONTRATISTA NIYIRETH CAPARA ESPITIA
CEDULA DE CIUDADANIA O NIT 65753084

VALOR $9.826.000

PLAZO OCHO (8) DIAS

FECHA ACTA DE INICIO 28/07/2022

FECHA TERMINACION PROYECTADA

DEL CONTRATO 05/08/2022

ADICION N/A

PRORROGA N/A

SUSPENSION N/A

OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO DE APOYO
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LOGISTICO PARA LA SECRETARIA DE EDUCACION PARA REALIZAR EL FORO
EDUCATIVO MUNICIPAL 2022

INFORME TECNICO DEL CONTRATO:

Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato: El objeto del
presente contrato, se vienen cumpliendo satisfactoriamente por parte del contratista.

Objeto del contrato: SERVICIO DE APOYO

LOGISTICO PARA LA SECRETARIA DE EDUCACION PARA REALIZAR EL FORO
EDUCATIVO MUNICIPAL 2022

Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante
establecidas en el contrato. “se desarroll6 a satisfaccion todas las actividades especificas
en el objeto del contrato, con su respectivo informe”. Se realiz6 la ejecucion tal como se
estipulo en las clausulas contractuales tanto en las obligaciones del contratista como las
obligaciones de la entidad, por tal razon el cumplimiento se dio en un 100%.

Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista “hasta la fecha,
se entrega por parte del contratista la totalidad de los informes de acuerdo a la pactado en
las obligaciones contractuales.

Porcentaje de ejecucion fisica del contrato (acumulativo conforme la proyeccién o
cronograma realizado para la entrega de actividades o productos). Porcentaje de ejecucién
financiera 100%

INFORME ADMINISTRATIVO:

No se han realizado modificaciones al contrato, como: otrosies y adiciones, ampliaciones,
cambios de obra, suspensiones y reanudaciones, cesiones de contrato.

Se presentador cambios de la supervision del contrato

No se present6 en el presente mes, materializacion de riesgos y su mitigacion.
No hay observaciones adicionales frente al desempefio del contratista.

El contrato no ha sido auditado por parte de los entes de control.

INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Debe contener el detalle de:

FONDO | No. CDP | No. COMPROMISO VALOR
PRESUPUESTAL RESERVADO
17 1080 2414 $9.826.000
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Resumen de la ejecucion de los recursos:

Valor del Contrato $9.826.000
Adiciones N/A
Total, valor del contrato mas adiciones $9.826.000
Pagos Realizados (Acumulado) N/A
Pago autorizado de un mes $9.826.000
Porcentaje de ejecucion financiera 100%

INFORME JURIDICO:

No se han adelantado procesos administrativos de multas, sanciones, clausula penal,
declaracién de la caducidad o incumplimiento.

CUENTAS DE COBRO PRESENTADAS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO

Se presentaron las cuentas de cobro correspondientes de acuerdo con lo pactado en las
clausulas del contrato, por tal razén se autoriza realizar los pagos correspondientes al
contrato de la referencia.

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y juridico sefialado en el
contrato y en el Decreto 124 del 01 de junio de 2020, el suscrito Supervisor autoriza el pago

final del valor total del contrato, mismo que equivale a la suma, Nueve millones
ochocientos veintiséis mil pesos M.L ($9.826.000)

Atentamente,

FECHA DE ELABORACION: A los 11 dias de agosto del 2022

— N

MAURICIO A. SIERRA MUNETON
C.C. 70.134.617
Supervisora
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