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CUMPLIDO TECNICO, ADMINISTRATIVO, AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

El suscrito Ingeniero  DAVID FERNANDO PACHECO ATENCIA , identificado con cedula de 

ciudadanía No. 1102873409 de Sincelejo en calidad de representante legal de HC 

CONSTRUCCIONES DEL CARIBE SAS , responsable y ejecutora del contrato N.º MC-12-2022 cuyo 

objeto es la INTERVENTORIA AL CONTRATO DE ADECUACIONES Y MODIFICACIONES DE OBRA 

CIVIL, ELÉCTRICA, HIDRÁULICA Y DE REDES DE VOZ Y DATOS NECESARIAS PARA LA INSTALACION 

DE UN ASCENSOR EN LA TORRE C DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO me permito 

 

CERTIFICAR QUE: 

   

La firma CONSORCIO DEL NORTE DE 2022 , identificada con NIT: 901.620.838-3, representada 

legalmente por el Ingeniero ANTONIO OCHOA CERA identificado con cedula de ciudadanía No. 

72.277.082 de Barranquilla, contratista del Contrato de Obra N° SAMC-001-2022 cuyo objeto consiste 

en el “ADECUACIONES Y MODIFICACIONES DE OBRA CIVIL, ELÉCTRICA, HIDRÁULICA Y DE REDES 

DE VOZ Y DATOS NECESARIAS PARA LA INSTALACION DE UN ASCENSOR EN LA TORRE C DEL 

PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO”, ha dado cumplimiento a todas las obligaciones contractuales 

en materia de seguridad social y aportes parafiscales, seguridad industrial, normas ambientales y 

requisitos técnicos exigidos en el contrato, por lo cual se AUTORIZA el pago de las cantidades de obra 

y valores ejecutados consignados en el ACTA PARCIAL  DE OBRA N°2 de fecha 14 de Noviembre de 

2023, resultando un valor de ($56.834.804,00) CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS 

TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE, mas el Saldo Acta Parcial de Obra 

N°1 por valor de OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS ONCE PESOS M/CTE, 

los cuales se detallan a continuación: 

 

CONCEPTO TIPO VALOR 

Acta Parcial de Obra N°2 Obra Civil  $ 56.834.804  

Saldo Acta Parcial de Obra N°1 Obra Civil $   8.809.711 

Total, a pagar Corte N° 2 $ 65.6444.515 

Así mismo, certifico que las especificaciones técnicas, cantidades y valores ejecutados en el Acta 

Parcial de Obra fueron medidos y verificados en su totalidad por la Interventoría y se encuentran 

conforme con lo contratado.  

 

La presente certificación se expide en Sincelejo el 15 de Noviembre de 2023. 

 

Atentamente; 

 

_______________________________________________ 

DAVID FERNANDO PACHECO ATENCIA 

CC. N° 1102873409 de Sincelejo 

Representante Legal 

HC CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S 

Nit: 901.361.007- 8 


