
 
hcconstruccionesdelcaribesas@gmail.com 

Celular : 300 2015752 – 317 4046096 

Direccion: Calle 25ª 12-123   VILLA SUIZA 

SINCELEJO,SUCRE. 

 

SINCELEJO, 19 DE ENERO  DE 2022 

 

Señores: 

Consejo Superior de la Judicatura 

Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo 

Pedro Cuadros – Supervisora 

Consorcio del norte 2022/ Rl: Antonio Ochoa Sierra -  Contratista de Obra 

 

Referencia: CONTRATACION DE MINIMA CUANTÍA No. MC 12 DE 2022 

OBJETO: INTERVENTORIA AL CONTRATO DE ADECUACIONES Y MODIFICACIONES DE 

OBRA CIVIL, ELÉCTRICA, HIDRÁULICA Y DE REDES DE VOZ Y DATOS NECESARIAS PARA LA 

INSTALACION DE UN ASCENSOR EN LA TORRE C DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO 

 

ASUNTO:   REMISION DE RESPUESTA OFICIO CO-021 SOLICITUD DE SUSPENSION DEL 

CONTRATO DE OBRA SAMC 01 – 2022.  

Estimado Saludo; 

Atendiendo el comunicado del asunto con el contratista CONSORCIO DEL NORTE 2022 

solicita la suspensión del CONTRATO SAMC 01 DE 2022 debido a las razones expuestas en 

el oficio adjunto que constas de 1 Folio 

  

El contratista CONSORCIO DEL NORTE 2022 expresa los motivos por los cuales es necesaria 

la suspensión del contrato en aras de cumplir a cabalidad con las obras contractuales.  

 

Las cuales son aprobadas por la presente interventoría, a continuación, se citan las razones 

que motivaron la presente solicitud: 

 

Se deben realizar ajustes a los diseños iniciales correspondientes al capítulo eléctrico 

adecuaciones de media tensión, debido a que no fue posible su ejecución en obra por lo 

tanto el contrato no puede continuar, hasta que se tenga aprobado por AFINIA el nuevo 

diseño de retranqueo de acometida eléctrica para el palacio de Justicia de Sincelejo. 

 

Dado que el presente contrato de interventoría es subsidiario a la ejecución CONTRATO 

SAMC 01 DE 2022, me permito solicitar a la supervisión la suspensión del contrato de 

interventoría. 

 

Atentamente; 

 

 

_______________________________________________ 

DAVID FERNANDO PACHECO ATENCIA 

CC. N° 1102873409 de Sincelejo 

Representante Legal 

HC CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S 

INTERHC-ASC-057-2022 

 


