CONSORCIO DEL NORTE 2022
Plato Magdalena, 28 de septiembre de 2022

Oficio: CO-003

Sefior:
ING. DAVID PACHECO ATENCIA.
R. Legal de HC CONSTRUCCIONES DEL CARIBE SAS

Interventor

Sincelejo - Colombia

E. S. D.

Ref.: Contrato de obra SAMC 01 DE 2022.
Asunto: solicitud de suspension al contrato de obras.

Cordial saludo,

ANTONIO OCHOA CERA, mayor e identificado como al pie mi firma y en mi calidad
de representante legal del CONSORCIO DEL NORTE 2022, con el presente de
manera comedida me permito solicitar se sirva analizar la posibilidad de suspender
la ejecucidn del contrato de la referencia, de conformidad con las razones que a
continuacion relaciono:

Como es de su conocimiento el dia 16 de septiembre fue realizado el comité de
obras No 2, en las instalaciones de la Consejo Superior de la Judicatura Direccién
Seccional de Administracion Judicial Sincelejo — Sucre, con la participacion de
personal de la supervision, consultoria y contratitas tal y como consta en el acta
levantada.

En dicho comité se plante6 como tema principal y por recomendacion del consultor
dar inicio de las obras con la intervencion de todo lo relacionado con las actividades
eléctricas pues las mismas son de vital importancia por el gran impacto en el
funcionamiento del edificio, en consecuencia se concluyo la necesidad de requerir
el acompafiamiento por parte de la empresa prestadora de servicio de energia
“AFINIA”, para la desconexion y conexion de la energia de media y baja tension
mientras se realizan los trabajos, dicho requerimiento fue solicitado por la Rama
judicial seccional sucre.

Como quiera que a la fecha no se ha recibido respuesta por parte de la empresa
“AFINIA” para el acompafiamiento en los trabajos que se adelantaran en la obra,
se podria decir que esta empresa al poseer un volumen considerable de trabajos a
realizar concerniente a sus actividades diarias y que de cierta manera es una
circunstancia ajena a nuestra voluntad obviamente estamos obligados a esperar su
notificacion.
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CONSORCIO DEL NORTE 2022
Asi las cosas, consideramos necesario la suspension del contrato hasta tanto no se

defina la fecha para realizar las labores de desconexion y conexion del fluido
eléctrico en la sede.

A espera de su oportuna respuesta.
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ANTONIO OCHOA CERA
C.C No 72.277.082 de Barranquilla Atlantico
R. LEGAL DEL CONSORCIO DEL NORTE 2022
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