
PLAZO DEL CONTRATO

HORAS LABORALES 45

HORAS LABORALES 3

lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

6 ADECUACIONES MEDIA TENSION  $                              36.988.541,00 15 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

6,1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCO DE DUCTOS IMC  3" INCLUYE 

FIJACION POR MEDIO DE PERFIL CHANEL Y PERPENDICULAR
ML 15,00 195.804$                                                             2.937.060,00$                                 
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d

r

3 1 1 1

6,2
SUMINISTRO, INSTALACION DE CONDUCTOR AWG XLPE #2 COBRE  A 13,2 

KV(POR TRES LÍNEAS) 
ML 100,00 216.121$                                                             21.612.100,00$                               

C

u

a

3 1 1 1

6,3
SUMINISTRO, INSTALACION DE ESTRUCTURA TRANSICIÓN AEREO 

SUBTERRANEA PARA CRUCE DE VIA SB 200
UN 1,00 3.655.588$                                                          3.655.588,00$                                 

C

u

a

d

3 1 1 1

6,4 SUMINISTRO E INSTALACION DE PREMOLDEADOS TIPO INTERIOR 15KV UN 3,00 395.953$                                                             1.187.859,00$                                 

C

u

a

d

3 1 1 1

6,5
CUADRILLA LINEA VIVA PARA REALIZAR CAMBIO DE ACOMETIDA DE MEDIA 

TENSION
DIA 2,00 3.613.167$                                                          7.226.334,00$                                 

C

u

a

d

2 1 1

6,6 DESMONTE DE CABLE XLPE EXISTENTE M 70,00 5.280$                                                                 369.600,00$                                    
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u

a

d

1 1

4 MESES

HORARIO DE TRABAJO A UN TURNO

CRONOGRAMA DE OBRA

ADECUACIONES Y MODIFICACIONES DE OBRA CIVIL, ELÉCTRICA, HIDRÁULICA Y DE REDES DE VOZ Y DATOS NECESARIAS PARA LA INSTALACION DE UN ASCENSOR EN LA TORRE C DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO

LUNES A VIERNES DE 7:00 AM -12:00 PM Y 2:00 PM - 6:00 PM

SABADO 8:00 AM - 11:00 AM

Item

OCTUBRE

Descripcion Unidad Cantidad Vr Unitario ($) Vr Total ($) DURACION EN DIAS
SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3


