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Entre las personas que suscriben la presente modificación dentro de la plataforma SECOP 
II al contrato de la referencia, a saber, MARIA CLAUDIA MEDINA TABOADA, mayor de 
edad, identificada con la cédula de ciudadanía No 45.761.383 expedida en Cartagena, 
quien obra en nombre y representación de la NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA 
JUDICATURA, en su calidad de Directora de esta Seccional de Administración Judicial y 
debidamente facultada para suscribir contratos estatales de conformidad con la Ley 270 de 
1996, Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007, quien se denominará CONSEJO SUPERIOR, 
por una parte, y por la otra la identificada como el CONTRATISTA, quienes hemos 
acordado celebrar la presente modificación al contrato de la referencia, previa las siguientes 
consideraciones: a) que se cuenta con estudio previo que justifica la presente modificación. 
b) que la modificación a realizar cumple con las exigencias de ley y de ello se deja 
constancia en los estudios previos. c) que es necesaria la modificación de la carga 
impositiva, algunas obligaciones y de los requisitos de ejecución del contrato. d) el presente 
clausulado es suficiente y comprende la manifestación de la voluntad que se concreta con 
la aprobación por todas las partes contratantes dentro de la plataforma SECOP II de la 
modificación al contrato generada en ella. Por lo antes expuesto se procede a suscribir la 
presente adición en la fecha prevista en el sistema SECOP II y que se regirá por las 
siguientes clausulas a saber: CLAUSULA PRIMERA: las partes acuerdan suprimir del 
contrato la cláusula 2° de las obligaciones del contratista establecidas tanto en los estudios 
previos como en la aceptación de oferta. CLAUSULA SEGUNDA: las partes acuerdan 
modificar la cláusula 3° de las obligaciones del contratista establecidas tanto en los estudios 
previos como en la aceptación de oferta, la cual quedará así: “3. Suscribir con el 
supervisor designado por la Entidad, el acta de inicio, una vez se cumplan con los requisitos 
de ejecución, establecidos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993, inciso 2 modificado por el 
artículo 23 de la ley 1150 de 2007.” CLAUSULA TERCERA: en cuanto al plazo y lugar de 
ejecución las partes acuerdan que el pago de estampillas departamentales no constituye 
un requisito de ejecución. CLAUSULA CUARTA: De la regla regulatoria de la forma de 
pago descritas en los pliegos de condiciones (o en cualquier otro documento precontractual 
o contractual), las partes acuerdan suprimir cualquier exigencia u obligación relacionada 
con las estampillas departamentales para cualquiera de las partes, a excepción de la nota 
4 que dice lo siguiente: “En caso de generarse nuevos impuestos, gravámenes, estampillas 
o contribuciones durante la ejecución del proceso pre-contractual y contractual, el futuro 
contratista deberá tener en cuenta dichos imprevistos en su propuesta económica.” 
CLAUSULA QUINTA: Las demás condiciones estipuladas en el contrato principal, 
continúan vigentes y seguirán aplicándose para las partes en los términos estipulados.  
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