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INFORME FINAL DE SUPERVISION

CONTRATO VAD 932 DE 2022

Impresion e instalacion de fotografias en gran
formato en el marco del Contrato Interadministrativo
OBJETO 4600090839 celebrado entre la Institucién
Universitaria Pascual Bravo y la Gerencia del Centro
del Municipio de Medellin

CONTRATANTE INSTITUCION UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO
NIT 890.980.153-1
CONTRATISTA DOREE S.AS
C.C. O NIT. 901.511.452-7
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL
VALOR INICIAL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS
($9.312.345) IVA INCLUIDO
ADICION NO APLICA
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL
VALOR TOTAL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS

($9.312.345) IVA INCLUIDO

NUEVE MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL

VALOR EJECUTADO TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS
($9.312.345) IVA INCLUIDO

CDP (S) Y FECHA 4676 DEL 14 DE JULIO DE 2022

FECHA DE INICIO 3 DE AGOSTO DE 2022

Quince (15) dias y comenzara a ejecutarse a partir

PLAZO INICIAL N s
de la suscripcion del acta de inicio.

) Suspender el plazo de ejecucion del Contrato VAD 932
SUSPENSION de 2022 a partir del doce (12) de agosto de 2022 y hasta
el quince (15) de agosto de 2022, ambas fechas inclusive.

FECHA DE TERMINACION | 21 DE AGOSTO DE 2022

1.

INFORME ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO:

a. Que el contrato se suscribié por las partes el 29 de JULIO de 2022, con acta de
inicio con fecha del dia 3 de AGOSTO de 2022, respaldado financieramente con los
documentos presupuestales correspondientes que se pueden consultar en el
expediente contractual, cumpliendo de esta forma con los requisitos para su
existencia y ejecucion.
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Que, de acuerdo con la clausula QUINTA del contrato, el plazo fue Quince (15) dias
y comenzara a ejecutarse a partir de la suscripcion del acta de inicio.

Que el contrato no fue prorrogado durante su vigencia.
Que el contrato no fue adicionado durante su vigencia.

Que el contrato fue suspendido por un término de CUATRO (4) dia, mediante
documento suscrito el dia 12 de AGOSTO del 2022, con reinicio el dia 16 de
AGOSTO del 2022.

Que de acuerdo a cada uno de los informes suscritos por la supervision del
contrato, se da cuenta del cumplimiento de los productos y/o actividades del objeto
contractual por parte del Contratista, los cuales fueron ejecutados dentro del plazo
pactado y recibidos a entera satisfaccion.

Que las garantias que amparan el contrato se encuentran debidamente actualizadas
y vigentes a la fecha.

Que de acuerdo a la clausula TERCERA la Institucién desembolso los recursos asi:

BALANCE FINANCIERO

PAGO No. FECHA VALOR

1 20/09/2022 $9.312.345

2 s

3 $

4 S

5 s

6 s

7 $

Valor Causado Pendiente de Pago: SO

Valor Total Ejecutado: $9.312.345

Valor No Ejecutado Pendiente de Liberar: | SO

Que de acuerdo al Balance Financiero se no aplicar liberar y reintegrar al
presupuesto.

Que el contratista dio cumplimiento durante la ejecucion del contrato, al pago de la
totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pension
y Riesgos Laborales, de conformidad con las normas legales vigentes.



2. INFORME JURIDICO:

a. Que, a la fecha del presente informe, no se han presentado reclamaciones,
controversias y acuerdos entre las partes.

b. Que, a la fecha del presente informe, no se han impuesto multas, sanciones,
clausula penal, declaracion de la caducidad o incumplimiento.
3. RECIBO A SATISFACCION:
Que el contratista presentd todo lo requerido en el marco de la ejecucion del objeto del

contrato, y fue recibido a entera satisfaccion por parte del Supervisor, de acuerdo con lo
definido en las obligaciones y/o especificaciones contractuales.
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