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ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCION

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2022 - 237 DE 08 DE AGOSTO DE 2022

En Chiquinquira, a los veintinueve (29) dias del mes de diciembre del afio dos mil
veintidos (2022), entre los suscritos a saber MAURICIO JIMENEZ FAJARDO, Secretario
de Infraestructura y Valorizacion, en su calidad de Supervisor y JEFERSSON FORERO
CHAPARRO, identificado (a) con C.C. No. 1.053.341.130 de Chiquinquira, en su
condicién de contratista con el fin de suscribir la presente acta recibo final a satisfaccién,
en los siguientes términos.

L. DESCRIPCION GENERAL

OBJETO: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CON LA JUNTA DEFENSA CIVIL DE
CHIQUINQUIRA PARA LA GESTION AMBIENTAL Y ATENCION DE EMERGENCIAS
OCASIONADAS POR AMENAZAS NATURALES O ANTROPICAS NO
INTENCIONALES PARA EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $6.914.479
VALOR ADICIONAL N/A
VALOR TOTAL CON ADICIONES N/A
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO $0
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA $3.073.101,78 M/CTE
CUATRO (4) MESES Y QUINCE
PLAZO INICIAL (15) DIAS
PLAZO CON PRORROGAS N/A
CUATRO (4) MESES Y QUINCE
PLAZO TOTAL (15) DIAS
FECHA DE INICIO 16/08/2022
FECHA DE SUSPENSION N/A
FECHA DE REINICIO N/A
FECHA PREVISTA DE TERMINACION 30/12/2022
FECHA REAL DE TERMINACION 29/12/2022
. CUMPLIMIENTO AL 100% DEL
CAUSAL DE TERMINACION OBJETO CONTRAGTUAL
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Il. BALANCE DEL CONTRATO
CONCEPTO DEBE HABER
Valor del contrato o convenio $6.914.479
Valor del Adicional $0
Valor a pagar de la presente acta $ 3.073.101,78
Valor total actas pagadas $ 3.841.377,22
Saldo sin ejecutar a favor del Municipio |-
Sumas iguales $6.914.479 $6.914.479

OBSERVACIONES ’
La supervision y/o interventoria, verificé para efectos del recibo final a satisfaccion, el
cumplimiento de las obligaciones respecto del sistema de seguridad social integral y

parafiscales segun aplique.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

JEFERSSON FORERO CHAPARRO
C.C. No. 1.053.341.130
Junta Defensa Civil
Representante Legal
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ACTA DE TERMINACION
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2022 - 237 DE 08 DE AGOSTO DE 2022

En Chiquinquira, a los veintinueve (29) dias del mes de diciembre del afio dos mil veintidos

(2022), se reunieron en la Secretaria de Infraestructura y Valorizacion el sefior

JEFERSSON ANDREY FORERO CHAPARRO, identificado con la cedula de ciudadania

No. 1.053.341.130, quien se desempefia como contratista, en su calidad de Supervisor del

contrato MAURICIO JIMENEZ FAJARDO, Secretario de Infraestructura y Valorizacion;

quienes suscriben la presente acta de terminacién, en los siguientes términos.

OBJETO: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CON LA JUNTA DEFENSA
CIVIL DE CHIQUINQUIRA PARA LA GESTION AMBIENTAL Y
ATENCION DE EMERGENCIAS OCASIONADAS POR AMENAZAS
NATURALES O ANTROPICAS NO INTENCIONALES PARA EL
MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA

FECHA DE INICIO: 16 de agosto de 2022

FECHA PREVISTA DE TERMINACION: 30 de diciembre de 2022

FECHA REAL DE TERMINACION: 29 de diciembre de 2022

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $6.914.479

VALOR ADICION N/A N/A
VALOR PAGO ACTAS PARCIALES $3.841.377,22
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA $3.073.101,78
SALDO A FAVOR DEL CONTRATANTE -
SUMAS IGUALES $6.914.479 $6.914.479

El supervisor verifico para efectos de la terminacién, el cumplimiento de las obligaciones
respecto del sistema de seguridad social integral y parafiscal segtn aplique.

i
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