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INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN  
 

A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO: PS-2780 DE 2022 

1. NOMBRE CONTRATISTA: HERNAN ALBERTO BEDOYA SANCHEZ 

2. OBJETO: Prestación de servicios de apoyo a la gestión como contratista independiente, sin vínculo 

laboral, para realizar el acompañamiento en el apoyo a la Planeación, Ejecución, y Seguimiento de 

los Proyectos de La Secretaría de Infraestructura Física, en cumplimiento de las obligaciones 

contraídas en el Contrato Interadministrativo 4600094922 de 2022, celebrado entre el Distrito 

Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín - Secretaria de Infraestructura Física y la 

Institución Universitaria Pascual Bravo. 

3. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: 120 días. 

4. VALOR INICIAL DEL CONTRATO: ($17264000.   0) 

5. FECHA DE TERMINACIÓN INCLUYENDO AMPLIACIÓN: 30/12/2022 

6. VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIÓN: ($17.2640) 

 

B) INFORMACIÓN JURÍDICO - ADMINISTRATIVA 

MODIFICACIONES:  

AMPLIACIONES:       SI: ______                NO: ___X_____ 

ADICIONES:            SI: ______                NO: ___X_____ 

¿El contrato tuvo otras modificaciones y/o novedades?  SI______ NO ____ 

Cuáles: _________________ 

 

C) INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES 

CONTRATADAS: 

 

ACTIVIDADES En el presente informe N-4, correspondiente al mes de diciembre el contratista cumplió  a  

cabalidad con las siguientes actividades así: 

1. Apoyar la realización de las visitas técnicas en campo de los proyectos viales, de espacio público y los  

que requieran adquisición predial. 2. Apoyar la preparar y actualizacion las Fichas EBI y BPIN de 

proyectos a cargo de la Secretaría de Infraestructura Física para ser inscritos en el Banco de Proyectos 

del Departamento Administrativo de Planeación del municipio de Medellín. 3. Apoyar el seguimiento al 

desarrollo de las gestiones relacionadas con los planes de desarrollo, acción, adquisición predial, de 

acuerdo con la normatividad vigente en la materia, a fin de garantizar transparencia y celeridad en el 

mismo. 4. Apoyar la ejecución de las acciones necesarias para la formulación, ejecución  evolución y 

seguimiento de los planes, programas y proyectos de los convenios que tienen adquisición predial , de la  

Secretaria de Infraestructura física. 5. Apoyar la articulación con las dependencias y entidades en el tem a 

de adquisición y administración de Bienes. 6. Apoyar la ejecución de los trámites requeridos para recib i r 

en compañía de la Subsecretaria de bienes inmuebles, los predios para los proyectos de la Secretaria  de 

Infraestructura Física. 7. Apoyar la revisión de los proyectos de diseño que le sean asignados, verificando 

el cumplimiento de la normatividad vigente, los requerimientos ambientales, normas y es peci ficaciones 

técnicas de EPM, Normatividad del Departamento Administrativo de Planeación del municipio de 

Medellín, entre otras, requeridas para el diseño, y posterior inicio de procesos de construcción de obra 

pública. 8. Asistir a las reuniones y comités referentes a los temas de Infraestructura Física de proyectos  

viales,  espacio público y los que requieran adquisición predial. 9. Recibir, clasificar y dar respuesta a las  

Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS), ingresadas por las diferentes plataformas 

(Webmethods # Mercurio) a la Secretaria de Infraestructura Física, de los proyectos los que requieran 

adquisición predial. 
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CUMPLIMIENTO: Durante la ejecución contractual no se presentó incumplimiento, imposición de mul tas  

ni sanciones, tal como se puede evidenciar en el expediente contractual del contrato número PS-2780.  

 

D) BALANCE FINANCIERO 

 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $17.2640 

VALOR TOTAL EJECUTADO $ 17.264.000 

VALOR PAGADO AL CONTRATISTA $12.9480 

VALOR POR PAGAR AL 

CONTRATISTA 
$4.3160 

SALDO DEL CONTRATO $ .0  0 

 

 

E) CONSTANCIA DEL SUPERVISOR 

 

Como supervisor (a) de este contrato, hago constar que he cumplido con las funciones de verificación, 

vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como de los aportes al sistema de 

seguridad social y parafiscales.  

 

Así mismo se deja constancia que el contratista HERNAN ALBERTO BEDOYA SANCHEZ ha cumplido a 

cabalidad con el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron 

oportunamente y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato, los cuales 

fueron remitidos al expediente contractual. 

 

Por lo anterior se firma a los 30 días del mes de diciembre de 2022 

 

 

 
KAROL JULIETH FORERO PAEZ 

Directora de Extensión y Proyección Social 

Supervisora 
 

Proyectó: María Doris Duque Rúa 
Villa– Profesional de apoyo a la 
Supervisión PITS – Contratista 

revisó: Cesar Augusto Mejía Pérez – 
Profesional de Apoyo a Coordinación 
Financiera PITS - Contratista 

Aprobó:    Gloria Lucia Taborda  
Profesional de apoyo a la coordinación 
Jurídica, Pits-Contratista  

Firma:  
 Firma:  

Firma: 

 


