ALCALDIA DE TUNJA FECHA: 10/01/2020

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION VERSION: 04

PROCESO: CONTRATACION

FORMATO: ACTA DE TERMINACION CODIGO: CON-FO50

FECHA PRESENTE ACTA

23 DE MARZO DE 2023

CONTRATO _CONVENIO __

N° 1395 DE 2022 FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2022

OBJETO:

“Sl 164 CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O ADECUACION DE ANDENES Y/O
SENDEROS PEATONALES EN ESPACIO PUBLICO DENTRO DEL AREA URBANA DEL
MUNICIPIO DE TUNJA”.

VALOR INICIAL:

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS
CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE. ($285.820.423)

VEINTE MIL

VALOR ADICIONAL No. 01:

OCHENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS
PESOS M/CTE ($81.714.152)

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:

TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL
QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($367.534.575)

APORTE MUNICIPIO: (Aplica solo para convenios)

APORTE CONTRAPARTE: (Aplica solo para convenios)

PLAZO INICIAL DE EJECUCION:

DOS (2) MESES

CONTRATANTE__ PARTE _

MUNICIPIO DE TUNJA

CONTRATISTA

LUIS ALBERTO GORDILLO VALDERRAMA

CONTRAPARTE .
— NIT 6765918-0 C.C. No. 6.765.918 de Tunja

INTERVENTOR ___

SUPERVISOR ____ BIBIANA PAOLA BARRERA CASALLAS

FECHA INICIO: 23 DE NOVIEMBRE DE 2022

FECHA DE SUSPENSION N°1:
FECHA DE REINICIO N°1:
PRORROGA N°1

PRORROGA N°2

PERIODO TOTAL DE
EJECUCION

N.A.

N.A.

TREINTA (30) DIAS, 20 DE ENERO DE 2023

TREINTA (30) DIAS, 20 DE FEBRERO DE 2023

23 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 23 DE MARZO DE 2023

En la Ciudad de Tunja, a los veintitres (23) dias del mes marzo de 2023, se reunieron en las oficinas de la Secretaria de
Infraestructura del Municipio de Tunja, la sefiora BIBIANA PAOLA BARRERA CASALLAS, identificada con la cédula de

ciudadania nimero 63.548.736 de Bucaramanga en calidad de profesional universitario de la Secretaria Territorial de
Infraestructura quien obra como Supervisor del contrato N0.1395 de 2022 y el Sefior LUIS ALBERTO GORDILLO
VALDERRAMA, identificado con la cédula de ciudadania nimero 6.765.918 de Tunja, quien en su calidad de CONTRATISTA,

con el fin de suscribir la presente ACTA DE TERMINACION, teniendo en cuenta que a la fecha se ha cumplido el plazo de

ejecucion establecido en el mismo.

Direccién: Calle 19 # 9 -95 Piso 3 Edificio Municipal Tunja, Boyaca - Teléfono: (57 8) 7 40 57 70 ext. 1302

Correo electronico: contratacion@tunja.gov.co web: http://www.tunja-boyaca.gov.co
Cadigo postal: 150001
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En constancia se firma por los que en ésta intervinieron, dejando constancia que se han reunido todos y cada uno de los
requisitos necesarios tanto para la legalizacion del contrato como para su ejecucion.

OBSERVACIONES:

s

2iediy ez
FIRMA: z - FIRMA: 4”“@@4&4 QSGWJ'D—’

NOMBRE: LUIS ALBERTO GORDILLO VALDERRAMA NOMB E: BIBIANA PAOLA BARRERA CASALLAS
CONTRATISTA SUPERVISOR / INTERVENTOR

ADJUNTAR FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO EL OBJETO DEL CONTRATO LO REQUIERA)
E INFORME FINAL DE LA EJECUCION DEL CONTRATO CUANDO APLIQUE. ESTA ACTA SE PRESENTA JUNTO CON ACTA DE LIQUIDACION Y RECIBI A
SATISFACCION.

Nombre Cargo Firma

Elabor6 y Proyect6: BIBIANA BARRERA CASALLAS Supervisor

Los arriba firmantes encontramos el presente documento ajustado a las disposiciones normativas y/o técnicas vigentes del caso en particular, el cual se presenta para la firma

Direccién: Calle 19 # 9 -95 Piso 3 Edificio Municipal Tunja, Boyaca - Teléfono: (57 8) 7 40 57 70 ext. 1302
Correo electronico: contratacion@tunja.gov.co web: http://www.tunja-boyaca.gov.co
Cadigo postal: 150001




