
FECHA: 10/01/2020

VERSIÓN: 04

FECHA

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL

CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE. ($285.820.423)

DOS (2) MESES

APORTE MUNICIPIO: (Aplica sólo para convenios)

APORTE CONTRAPARTE: (Aplica sólo para convenios)

En la Ciudad de Tunja, a los veintitres (23) días del mes marzo de 2023, se reunieron en las oficinas de la Secretaría de

Infraestructura del Municipio de Tunja, la señora BIBIANA PAOLA BARRERA CASALLAS, identificada con la cédula de

ciudadanía número 63.548.736 de Bucaramanga en calidad de profesional universitario de la Secretaria Territorial de

Infraestructura quien obra como Supervisor del contrato No.1395 de 2022 y el Señor LUIS ALBERTO GORDILLO

VALDERRAMA, identificado con la cédula de ciudadanía número 6.765.918 de Tunja, quien en su calidad de CONTRATISTA,

con el fin de suscribir la presente ACTA DE TERMINACION, teniendo en cuenta que a la fecha se ha cumplido el plazo de

ejecución establecido en el mismo.

FECHA INICIO:

CONTRATANTE__ PARTE _

PERIODO TOTAL DE 

EJECUCION

CONTRATO _CONVENIO __

PLAZO INICIAL DE EJECUCION:

FECHA PRESENTE ACTA

“SI 164 CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE ANDENES Y/O

SENDEROS PEATONALES EN ESPACIO PÚBLICO DENTRO DEL ÁREA URBANA DEL

MUNICIPIO DE TUNJA”.

CONTRATISTA___  

CONTRAPARTE __

INTERVENTOR ___  

SUPERVISOR ___ 

MUNICIPIO DE TUNJA 

LUIS ALBERTO GORDILLO VALDERRAMA

NIT 6765918-0                 C.C. No. 6.765.918 de Tunja

23 DE NOVIEMBRE DE 2022

ALCALDÍA DE TUNJA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROCESO: CONTRATACIÓN

FORMATO: ACTA DE TERMINACIÓN

OBJETO:

23 DE MARZO DE 2023

FECHA DE REINICIO N°1:

20 DE OCTUBRE DE 2022N° 1395 DE 2022

CÓDIGO: CON-F050

VALOR INICIAL:

VALOR ADICIONAL No. 01:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:

FECHA DE SUSPENSIÓN N°1: N.A.

23 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 23 DE MARZO DE 2023

PRORROGA N°2 TREINTA (30) DIAS, 20 DE FEBRERO DE 2023

N.A.

PRORROGA N°1 TREINTA (30) DIAS, 20 DE ENERO DE 2023

OCHENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS

PESOS M/CTE ($81.714.152)

TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL

QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($367.534.575)

BIBIANA PAOLA BARRERA CASALLAS

Dirección: Calle 19 # 9 -95 Piso 3 Edificio Municipal Tunja, Boyacá - Teléfono: (57 8) 7 40 57 70 ext. 1302

Correo electrónico: contratacion@tunja.gov.co web: http://www.tunja-boyaca.gov.co

Código postal: 150001



FECHA: 10/01/2020

VERSIÓN: 04

ALCALDÍA DE TUNJA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROCESO: CONTRATACIÓN

FORMATO: ACTA DE TERMINACIÓN
CÓDIGO: CON-F050

OBSERVACIONES:  

FIRMA:

Firma

Elaboró y Proyectó:

CONTRATISTA SUPERVISOR / INTERVENTOR

Los arriba firmantes encontramos el presente documento ajustado a las disposiciones normativas y/o técnicas vigentes del caso en particular, el cual se presenta para la firma

Nombre Cargo

BIBIANA BARRERA CASALLAS Supervisor

ADJUNTAR FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO EL OBJETO DEL CONTRATO LO REQUIERA) 

E INFORME FINAL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CUANDO APLIQUE. ESTA ACTA SE PRESENTA JUNTO CON ACTA DE LIQUIDACION Y RECIBI A 

SATISFACCION.

NOMBRE: LUIS ALBERTO GORDILLO VALDERRAMA NOMBRE: BIBIANA PAOLA BARRERA CASALLAS

En constancia se firma por los que en ésta intervinieron, dejando constancia que se han reunido todos y cada uno de los

requisitos necesarios tanto para la legalización del contrato como para su ejecución. 

FIRMA:

Dirección: Calle 19 # 9 -95 Piso 3 Edificio Municipal Tunja, Boyacá - Teléfono: (57 8) 7 40 57 70 ext. 1302

Correo electrónico: contratacion@tunja.gov.co web: http://www.tunja-boyaca.gov.co

Código postal: 150001


