
FECHA: 10/01/2020

VERSIÓN: 02

FECHA

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL

CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE. ($285.820.423)

N.A.

CONTRATANTE__ PARTE _

INTERVENTOR ___  

SUPERVISOR ___ 

VALOR ADICIONAL No. 01:

FECHA DE SUSPENSIÓN N°1:

FECHA INICIO:

“SI 164 CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE

ANDENES Y/O SENDEROS PEATONALES EN ESPACIO PÚBLICO DENTRO

DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA”.

N° 1395 de 2022

23 DE NOVIEMBRE DE 2022

PLAZO INICIAL DE EJECUCION:
DOS (2) MESES

En la Ciudad de Tunja, a los veinticuatro (24) días del mes marzo de 2023, se reunieron en las oficinas de la

Secretaría de Infraestructura territorial del Municipio de Tunja, la señora BIBIANA PAOLA BARRERA CASALLAS,

identificada con la cédula de ciudadanía número 63.548.736 de Bucaramanga en calidad de profesional

universitario de la Secretaria Territorial de Infraestructura quien obra como Supervisor del contrato No.1395 de

2022 y el Señor LUIS ALBERTO GORDILLO VALDERRAMA, identificado con la cédula de ciudadanía número

6.765.918 de Tunja, quien en su calidad de CONTRATISTA, con el fin de suscribir la presente ACTA DE RECIBO

FINAL A SATISFACCION, teniendo en cuenta que existe Acta Terminación de fecha 23 de marzo de 2023 y

revisadas las obras y/o servicios ejecutad@s se reciben cumpliendo los requerimientos del contrato.

CONTRATO __ CONVENIO __

PERIODO TOTAL DE 

EJECUCION

PRORROGA N°2

VALOR DEL CONTRATO

APORTE MUNICIPIO: (Aplica sólo para convenios)

APORTE CONTRAPARTE: (Aplica sólo para convenios)

CONTRATISTA___  

CONTRAPARTE __

FECHA DE REINICIO N°1: N.A.

TREINTA (30) DIAS

MUNICIPIO DE TUNJA 

LUIS ALBERTO GORDILLO VALDERRAMA

NIT 6765918-0         C.C. No. 6.765.918 de Tunja

BIBIANA PAOLA BARRERA CASALLAS 

cedula de ciudadania N° 63.548.736 de Bucaramanga

OCHENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL CIENTO

CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($81.714.152)

23 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 23 DE MARZO DE 2023

PRORROGA N°1 TREINTA (30) DIAS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROCESO: CONTRATACIÓN

FORMATO: ACTA DE  RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN

OBJETO:

CONVENIO

24 de Marzo de 2023

21 DE OCTUBRE DE 2022

FECHA PRESENTE ACTA

CÓDIGO: CON-F-077

ALCALDÍA DE TUNJA

Dirección: Calle 19 # 9 -95 Piso 3 Edificio Municipal Tunja, Boyacá - Teléfono: (57 8) 7 40 57 70 ext. 1302

Correo electrónico: contratacion@tunja.gov.co web: http://www.tunja-boyaca.gov.co

Código postal: 150001



FECHA: 10/01/2020

VERSIÓN: 02SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROCESO: CONTRATACIÓN

FORMATO: ACTA DE  RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN
CÓDIGO: CON-F-077

ALCALDÍA DE TUNJA

OBSERVACONES: 

EVALUACION AL CONTRATISTA

CUMPLIÓ X

NO CUMPLIÓ

FIRMA:

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL ( e )

Firma

Elaboró y Proyectó:

El suscrito INTERVENTOR y/o SUPERVISOR certifica que el CONTRATISTA cumplió a satisfacción el objeto del 

contrato y por lo tanto se procede a recibir el objeto contratado.

FIRMA:

En constancia se firma por los que en ésta intervinieron, dejando constancia que se han reunido todos y cada uno

de los requisitos necesarios para realizar el recibo del objeto contratado.

NOMBRE: BIBIANA PAOLA BARRERA CASALLAS

FIRMA:

NOMBRE: LUIS ALBERTO GORDILLO 

VALDERRAMA

Los arriba firmantes encontramos el presente documento ajustado a las disposiciones normativas y/o técnicas vigentes del caso en particular, el cual se presenta 

para la firma

Cargo

Profesional Universitario

NOMBRE: PEDRO ALEJANDRO RODRIGUEZ AVILA

Nombre

Bibiana Paola Barrera Casallas

ADJUNTAR FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO EL OBJETO DEL 

CONTRATO LO REQUIERA) E INFORME FINAL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CUANDO APLIQUE. ESTA ACTA SE PRESENTA 

JUNTO CON LA ACTA DE LIQUIDACION.

CONTRATISTA SUPERVISOR

Dirección: Calle 19 # 9 -95 Piso 3 Edificio Municipal Tunja, Boyacá - Teléfono: (57 8) 7 40 57 70 ext. 1302

Correo electrónico: contratacion@tunja.gov.co web: http://www.tunja-boyaca.gov.co

Código postal: 150001


