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INFORME DE CONTRATISTA Código: F-220-05

Versión: 03 Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017

FECHA DE INFORME NOVIEMBRE

CONTRATO O CONVENIO No. 230.20.1.032 FECHA 3/10/2022

PROYECTO PLAN DE DESARROLLO
20207683400112 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA LA

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE TULUÁ
INFORME CONTRATISTA No. 1

NOMBRE  DEL CONTRATISTA OCTAVIO GARCIA LIZCANO

OBJETO DEL CONTRATO
CONTRATACIÓN DIRECTA PARA LA RENOVACION DE LICENCIA Y ACTUALIZACIÓN DE 

APLICATIVO SIABUC EN SU VERSIÓN NO. 9 E INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN EN NUEVO 
SERVIDOR.

PLAZO DEL CONTRATO 30 DÍAS

NOMBRE  DEL INTERVENTOR O 
SUPERVISOR

CARGO DEL INTERVENTOR O 
SUPERVISOR

DIRECTO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO TIC

DIRECTO DELEGADO

DESCRIPCION DE LA 
ACTIVIDAD

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EVIDENCIAS

1. Migración del software SIABUC9 a servidor
instalado en Máquina Virtual con sistema
operativo Windows Server 2019, con las
siguientes características:
Memoria RAM: 96 GB
Disco Duro: 9 TB
Procesador: Intel Xeon Silver 4208 CPU @ 2.1
GHZ
Sistema Operativo: Windows Server 2019
Standard a 64 bits. 
Las tareas a realizar son: 
• Instalación, configuración y parametrización del
SOFTWARE SIABUC9
 •Migración de SIABUC9 al nuevo servidor

• Revisión de cuentas de Administrador y perfiles
de usuarios en SIABUC 9
• Redireccionamiento de los clientes al nuevo
Servidor
 •Configuración de las copias de seguridad

Software SIABUC9
Actualizado y Migrado Al nuevo Servidor

Actividad ejecutada: 18/10/2022
Horario 9.00 a.m. – 1.00 p.m
previo agendamiento con el
Ingeniero José Luis Peña del Departamento Administrativo TIC

 E-mail fechado 17 de 
octubre, a las instancias de la 
Alcaldía,  oficializando  sesión 
*Sesión remota, via AnyDesk

Ver anexo Registros 
fotograficos No.1 
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2. ACTUALIZACION DE SIABUC9 Y TODOS
LOS MODULOS QUE LO INTEGRAN
• Descarga y ejecución de la última actualización
del Módulo de Administrador
• Descarga y ejecución de la última actualización
de los Módulos de Adquisiciones, Análisis,
Préstamos, Consulta e Inventarios.

Software SIABUC9
Actualizado, tanto en Servidor como en los clientes en todos los
módulos

Actividad ejecutada: 18/10/2022
Horario 2.00 p.m. – 6.00 p.m.
previo agendamiento con el
Ingeniero José Luis Peña del Departamento Administrativo TIC

 Canalización vía 
WhatsApp,de la fecha  para el 
otorgamiento de los accesos

remotos

 
Ver anexo, Registros 

fotograficos No.2

3. INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN
PARAMETRIZACIÓN DEL CATALOGO EN
LINEA (OPAC PROFESIONAL ACTUALIZADO)
Licencia con costo adicional, la cual incluye las
siguientes funcionalidades:
 •Reservas
 •Renovaciones
 •Préstamos históricos,
 •Multas

Catálogo Profesional de Consultas en Línea 
(OPAC) totalmente activo 

Actividad ejecutada: 24/10/2022
Horario 9.00 a.m. – 6.00 p.m.
previo agendamiento con el
Ingeniero José Luis Peña del Departamento Administrativo TIC

Se incorporó nueva funcionalidad  
Novedades Bibliográficas a través de Carrusel de Imágenes 

 http://enlinea.tulua.gov.co:81/ 
Ver anexo Registros 

fotograficos Nos. 3,4,5,6,7 y 8
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4. INSTALACIÓN DE NUEVAS
FUNCIONALIDADES DEL APLICATIVO
SIABUC9:
• CONFIGURACIÓN DEL SERVICIO DE ENVIÓ
DE ALERTAS
La configuración de este servicio, permite el
envío de notificaciones a través de correo
electrónico a los usuarios de Biblioteca con
préstamos vigentes, multas, reservas, u otros
Servicios.
• CONFIGURACIÓN DE LA HERRAMIENTA
CONTROL DE AUTORIDADES
Herramienta catControl (permite uniformización
de la entrada de autores, materias, series y
temas)

Actividad ejecutada: 
25/10/2022 y 26/10/2022
Horario 2.00 p.m. – 6.00 p.m.
previo agendamiento con el
Ingeniero José Luis Peña del Departamento Administrativo TIC

Ver anexo, Registros 
fotograficos Nos. 9 y 10
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5. SOPORTE TÉCNICO Y ACOMPAÑAMIENTO
POR (10) DIEZ HORAS
• Esquema de copias de seguridad de SIABUC
sincronizado con una Drive en la nube (Drive,
OneDrive, Dropbox) (*)
• Entrenamiento al personal del Departamento
Aministrativo TIC y de Biblioteca sobre nuevas
funcionalidades de
SIABUC9.
• Retroalimentación en algunas de las
funcionalidades de SIABUC9 como uso del
formato Z3950 (Importación de registros),
Etiqueta 856 (Biblioteca digital).

Sesión previamente concertada:
27/10/2022 en el horario de
 2.00 p.m - 4.00 p.m.
Tema: Funcionalidad del catálogo en línea

Se indicó el paso a paso de:  
a) consultas básicas, avanzadas, disponibilidad de los documentos 
b) Reservas, renovaciones, histórico de préstamos.

II Sesión previamente concertada
02/11/2022 en el horario de
 8.00 a.m. - 12.00 a.m.
Tema: Importación de Registros con uso del formato Z3950 y uso de
las funciones F4, F6 y F7 
Asignación y recepción de adquisiciones de forma directa.
Con Ejercicios prácticos 

III Sesión previamente concertada
03/11/2022 en el horario de
 8.00 a.m. - 12.00 a.m.
Tema: Herramienta ControlCat
Funcionalidad que permite uniformizar el control de autoridades,
como autores y temas
Ejercicios prácticos

Reunión virtual con la 
aplicación Meet 

Para cada una de las 
sesiones,  invitación a los 

participantes:
Norman Muñoz, Aurora 

Osorio quienes son 
funcionarios de la Biblioteca 

Publica Municipal y el 
ingeniero Jose Luis Peña 

José Luis Peña del 
Departamento Administrativo 

TIC 

 Apoyos didácticos 
entregados:

•  Tutorial: Ingresar 
ejemplares

• Guía rápida de SIABUC9 en 
pdf.
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FIRMA CONTRATISTA
NOMBRE

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA - ENTIDAD 
PRESTADORA

OCTAVIO GARCÍA LIZCANO

SALUD VER PLANILLA DE PAGOS

PENSIÓN VER PLANILLA DE PAGOS

ARL VER PLANILLA DE PAGOS


