Copia de aporte ARL.

. Cédigo:; FTO-GAJ-SCAP-21
FORMATO DE SUPERVISION DE CONTRATOS Y AUTORIZACION DE PAGOS Versién 3
- e Fecha: 07/07/2020
Dependencia:  |SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | NUMET© dsc’z’oif’/ ietal e 2 Fecha: Marlos, 14 febrero del 2023
Valor: % 385.000,000.00 D Valor mensua: $ 106.535.932 Saldo del contrata: _§  169,678,814.44
NOmero: 100-22 Fec.Suscripgion _Fecha de iniciacion:
DATOS DEL Ne CDP: 409 Fecha: _29/09/2022 Fecha de terminacion:
CONIRATO N° RI>: 405 fFecha: 21/10/2022 Duracién: Meses |
Rubro Presupuesta 232020200554129 Periodo a pagar: FACTURA 2
Requiere Informe: Sl NO: _X_ Suspension No.: En tiempo:
Eniregd Informe: St NO: X Prorroga: No.: En tiempo:
ADECUACION, MEJORAS LOCATIVAS Y/O MANTENIMIENTO DE LAS
INSTALACIONES DE LA SEDE GAVIOTAS, LA CUAL HACE PARTE DE LA
OBJETO DEL INFRAESTRUCTURA DE LA E.S.E. HOSP’ITAL LOCAL CARTAGENA DE
CONTRATO: INDIAS UTILIZADA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A
POBLACION POBRE Y VULNERABLE, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN
FORMULA DE REAJUSTE SEGUN PROYECTO DE INVERSION
INFORMACION BASICA DEL CONTRATISTA
Hombre: - |WES CONSTRUCCIONES SAS
lcientificacion: Tino de document Cédula | [ Nit. [ X] NUmero: | 901164470 [ DV, | 0
Direccion: | CL144 11 A 11IN 401
Nomero de lelélond FAX: CEL. 3124487507
Clasc y nomero de Corriente: I [/\horros X | ‘ 00-5770222940 | Banco: DAVIVIENDA
. Persona Naturall Persona Juridica: X
Marque con X" Gran Contribuyente: . Autoretenedor: i
ASPECTOS IVA Réaimen Comun: X ____[Intidad sin énimo de lucro [
TRIBUTARIOS IVA Régimen Simpilificado:
He verificado de estainformacion frenie al RUT ¢ N X NO:
INFORME DEL SUPERVISOR
Ll conlralista presento el informe correspondiente: s): NO: NA de folios:
AVANCEDEL Elinforme cumple con lo estipulado en el contrato: MK NQ: NA
CONIRATO POR  |Observaciones del supervisor a las actividades ejecutadas:
ACTIVIDAD
NA / INFORME —
Persona Natural:
Aportes a Salud Aportes a Fension
Valor pagado § Periodo Valor pagado $ e Periodo
Comprobante de pago NUmero: Comprobante de pdgé NUmero Planilla): N o
APORTES lecha de pago: Fecha de pago: - _
SEGURIPAR SOGIAL Aportes a AR.L. Pensionado: NE NO:
alor pAgAdo $ Ferodo Cermticacion: Sl Ne:
Comprobante de pago NUmMero:
recha de pago:
Persona Juridica: S X NO:
PLANILLA: 9446114395
SOLICITUD DE PAGO Cerfifico que las actividades se estan ejecutando conforme a lo establecido en ¢l coniralo, por lo tanto se autoriza el pago $ 106.£35.932
Anexos:  Copia de aporte a pension N o NO: NA Cuenta de Cobro Sl: NiD:
Copia de aporfe asalud Sk NO: NA factura NH X NID:
N FACTURA FEWS]O/;"
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cC 79.656,871

" HRMA CONIRATISTA - 7 —FIRMA SUPERVISOR —~ — //
NOMBRI CONIRATIS WES CONSTRUCCIONES SAS NOMBRE SUPERVISOR: MARTHA INES L OKEZ BEJARANO
NIl 9011444700 >.C.: 51615014 de Bogola D.C
R/ WILSON EFREN SALAZAR WILCHES DENOMINACION DEL CARGO: DIRECTOR TECNICD -
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DIRECCION APOYO LOGISTICO




INFORME SUPERVISION DE EJECUCION CONTRACTUAL

Cddigo: FTO-SAF- ISEC-28

Version; 1

Fecha: 07/07/2020

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA

NO. CONTRATO: 100-2022

NOMBRE CONTRATRISTA: WES CONSTRUCCIONES SAS

IDENTIFICACION NIT: 901.164.470-0

FECHA DE INICIO:

246 de octubre de 2022

PERIODO DEL INFORME

FACTURA 2

LUGAR DE EJECUCION (area)

El lugar de ejecucién seré en la ciudad de Cartagena, Bolivar,

Gaviotas.

en el centro de salud

OBJETO DEL CONTRATO

ADECUACION, MEJORAS LOCATIVAS Y/O MANTENIMIENTO DE LAS
INSTALACIONES DE LA SEDE GAVIOTAS, LA CUAL HACE PARTE DE LA
INFRAESTRUCTURA DE LA E.S.E. HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE
INDIAS UTILIZADA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A
POBLACION POBRE Y VULNERABLE, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN
FORMULA DE REAJUSTE SEGUN PROYECTO DE INVERSION

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO DE ACUERDO CON LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATC

OBLIGACIONES

ACTIVIDADES EJECUTADAS PARA LA VERIFICACION DEL
CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION

RESULTADO
CUMPLE/NO CUMPLE

1. {1l Contratista deberd realizar y dejar registro de intercambio
de informacion con las empresas de servicios pUblicos previo la
ejecucion de las intervenciones (cuando a ello haya lugar).

WES CONSTRUCCIONES SAS realizaran y se dejaran regisiro
de intercambio de informacion con las empresas de servicios
pUblicos previo la ejecucion de Ias intervenciones cuando
sed necesario.

cumple

2. Bl Contratista deberd realizar todas las investigaciones
(meteorologicas, sociales, técnicas, etc.), estudios y planeacion
de medidas preventivas en todos los aspectos que se requieran
con el fin de asegurar el cumplimiento del objeto del contrato
dentro del plazoacordado.

El contratrista realizo todas las investigaciones
(meteoroldgicas, sociales, técnicas, etc.), estudios y
planeacion de medidas preventivas en todos los aspectos
requeridos con el fin de asegurar el cumplimiento del
contrato.

cumple

3. Asistir y participar en las reuniones técnicas o de trabajo
programadas por la supervision del contrato.

Cuando se presente,

cumple

4. Acatar las érdenes que durante el desarrollo del contrato la
enlidad le imparta,

En Cumplimiento.

cumple

5. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas
contractuales

WES CONSTRUCCIONES SAS obra con lealtad y buena fe en
las distintas etapas contractuales.

cumple

6. Garantizar la calidad de los servicios contratados y responder
por ellos

Se garantiza la calidad de los servicios contratados.

cumple

7. Suscribirel contrato y cumplir con los requisitos de legalizacion
en la oportunidad establecida para el efecto

El contratista cumple con los requisitos depues de la
legalizaciéon en la oportunidad establecida.

cumple

8. Cumplir con lgs normas tributarias pagando los impuestos y
retenciones a que haya lugar de conformidad con el estatuto
tributario.

WES CONSTRUCCIONES SAS cumple con las normas tributarias
pagando los impuestos y retenciones a que haya lugar de
conformidad.

cumple

9. Cumplir con normas laborales establecidas en el codigo
sustantivo del trabajo respecto del personal utilizado en el
cumplimiento del objeio contractual

El contratista cumple con las normas laborales establecidas
en el cédigo sustantivo del trabajo respecto del personal
utilizado en el cumplimiento del contrato.

cumple

10, Manlener aclualizadas las polizas exigidas por el HLCI, asi
como el buen estado de uso y funcionamiento del equipo y
herramientas necesarias para la ejecucion del presente
contrato.

El contratista mantiene actualizadas las polizas exigidas por el
HLCI, asi como el buen estado de uso y funcionamiento del
equipo vy herramientas necesarias.

cumple

1. Mantener personal disponible en caso de incapacidades u
otfras causas con el fin de no descuidaren ningun momento el
servicio requerido por el HLCIL

WES CONSTRUCCIONES SAS mantiene personal disponible en
caso de incapacidades u ofras causas con el fin de no
descuidaren ningun momento el servicio requerido por el
HLCI.

cumple




12. Presentar cuenta de cobro, de conformidad con la forma de
pago eslipulada en el contrato, junto con los documentos
soportes requeridos por la supervision del contrato.

El contrafista presento cuenta de cobro, de conformidad con
la forma de pago estipulada en el contrato, junto con los
documentos soportes requeridos por la supervision del
contrato.

cumple

13. Preparar v presentar los informes sobre las actividades
desarrolladas, con la oporfunidad y periodicidad requeridas por
ol supervisor o la enlidad contratante si se hace necesario

WES CONSTRUCCIONES SAS presentaron los informes sobre las
actividades desarrolladas, con la oportunidad y periodicidad
requeridas por el supervisor anexo 1 (CD)

cumple

14, Verficar dentro de los quince (15) dias siguientes a la
suscripeion del acta de inicio, los disenos, planos, estudios
¢enicos y especificaciones de construccidn. Si vencido el plazo
senalado EL CONTRATISTA no presenta ninguna observacion, se
enfiende que acepta en su integridad tales documentos
(cuando a

cllo haya lugar).

El contratista ha verificado despues de la suscripcidn del
acta de inicio, los disefios, planos, estudios técnicos y
especificaciones de construccién.

cumple

15, Justificar técnicamente foda adecuacion,
complementacion, ajuste y/o modificacion de losdisenos,
planos, estudios técnicos y/o especificaciones de construccion
necesarias para el cumplimiento del objeto contractual, con el
fin de obtener el aval del supervisor y por el HLCI, sin perjuicio de
las autorizaciones que sean

requeridas por parte del supervisor que los haya elaborado. La
responsabilidad por las adecuaciones, complementaciones,
ajustes y/o modificaciones a los disenos, planos, estudios
lecnicos y/o especificaciones de construccion serd asumida por
EL CONTRATISTA,

WES CONSTRUCCIONES SAS Justifico técnicamente toda
adecuacion, complementacion, ajuste y/o modificacion de
losdisefios, planos, estudios técnicos y/o especificaciones de
construccién necesarias para el cumplimiento del objeto
contractual, con el fin de obtener el aval del supervisor y por
el HLCI, sin perjuicio de las autorizaciones que sean
requeridas por parte del supervisor que los haya elaborado.

cumple

16, Bl contratista deberd presentar un programa de obra de
conformidad con los lineamientos establecidos en el anexo
téenico

WES CONSTRUCCIONES SAS presento un programa de obra
de conformidad con los lineamientos establecidos en el
anexo técnico

cumple

17. Adoptar, implementar y ejecutar el protocolo de
bioseguridad emergencia sanitaria conforme a los lineamientos
dacios por la ARL y por el HLCI.

El contratista adopto, implemento y ejecuto el protocolo de
bioseguridad emergencia sanitaria conforme a los
lineamientos dados por la ARL y por el HLCL

cumple

Observaciones:

NOMBRE; MARTHA INES FLOREZ BEJARANO

FIRMA DEL SUPERVISOR:

CARGO: DIRECTOR TECNICO APOYO LOGISTICO




