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DATOS GENERALES

Periodo al que corresponde el informe

01 11 | 2022

2022

Informe ndmero

01

INFORMACION DEL SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISION

Nombre del supervisor | CAMILO BARBOSA MEDINA

Carao SUPERVISOR DIRECCION DE MEJORAMIENTO
9 DE VIVIENDA

Nombre del

funcionario © | GLORIA YANETH TORRES MANCIPE

contratista apoyo a la

supervision

Carao CONTRATISTA DIRECCION MEJORAMIENTO DE
9 VIVIENDA

DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO

Numero del contrato

Objeto

CVP-CTO 698-2022

Prestar los servicios profesionales para apoyar y acompafar
en la ejecucién e implementacién del Banco de Materiales
establecidos por la Direccién de Mejoramiento de Vivienda, en
el marco del programa del desarrollo del Plan Terrazas.

Nombre del contratista

German Giovanni Géngora Gutiérrez

Fecha de suscripcion del | 25-10-2022
contrato

Fecha del acta de inicio 01-11-2022
Valor $25°650.000
Plazo de ejecucion 3 MESES

Il SEGUIMIENTO A LA EJECUCION CONTRACTUAL

Marque
Slo Observaciones
NO
El contratista cumple con las obligaciones del
contrato y aporta las evidencias de su cumplimiento Sl
El seguimiento al componente financiero del
siguiente contrato, se realiz6 y se adjunta a la
. — SI
presente mediante el formato  Cadigo:
208-SFIN-FT-34
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Marque
Slo Observaciones
NO

El seguimiento al componente administrativo se
realizé y el contratista cumplié con los aportes al
Sistema General de Seguridad Social en Salud, ]
Pensién, Riesgos Laborales, y aportes parafiscales
de conformidad con las normas legales vigentes.

El seguimiento al componente juridico se realizo,
verificandose la vigencia de las garantias ]
contractuales.

Fecha de cargue de la péliza
25/10/2022

Para el actual ©periodo se presentaron Fecha de modificacién

modificaciones contractuales y/o modificaciones de DD/MM/AAAA

. Si iy .
pélizas. (deben ser cargadas en la plataforma Fecha de aprobacion de la péliza
transaccional de contratacion) 28/10/2022

Numero de poliza y anexo
33-46-101044551.

OBSERVACIONES ADICIONALES DEL SUPERVISOR:

Con base en lo hasta aqui expuesto, como supervisor de este contrato, certifico que he
cumplido las funciones de verificacion, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto
del contrato, y por tal motivo puedo certificar que el contratista cumplié a satisfaccion con
el objeto y las obligaciones pactadas, durante el periodo ejecutado.

Fecha de elaboracién del informe: 2/12/2022.

e e i . .
CAMILO BARBOSA MEDINA
Director de Mejoramiento de GLORIA YANNETH TORRES MANCIPE
Vivienda Contratista Dir. Mejoramiento de Vivienda

Supervisor Supervisor Apoyo a la Supervision
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