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En Bogotá a los 10 días de noviembre del 2023 los suscritos saber, por una parte MARTHA 
LILIANA PERDOMO RAMIREZ, identificado (a) con cédula de ciudadanía número 65.734.883, 

Directora del Jardín Botánico José Celestino Mutis, facultada en materia de contratación y 
ordenación del gasto de conformidad con la Resolución N° 017 del 6 de enero del 16 de enero de 

2020, facultada para la ordenación y contratación conforme al Decreto 040 de 1993 quien actúa 

para efectos de la liquidación en nombre y representación del JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO 
MUTIS, quien para los efectos del presente documento se denominará el JARDÍN, y por la otra 

AMBIENTE Y SOLUCIONES identificado con 900.417.901-7 y matrícula: 02065113 del 11/02/2011, 
representada legalmente por FREDY ANDRES BULLA ORJUELA, mayor de edad, identificado (a) 
con cédula de ciudadanía No. 79.747.625 se reunieron con el objeto de dar por terminado 
anticipadamente y de común acuerdo el contrato No. JBB-1299-2022, dejando constancia 
del estado de ejecución del contrato. 

 

OBJETO 

“8071-1-7683-PRESTAR LOS SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, 
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS 
RESPEL GENERADOS EN EL JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO 
MUTIS.’’ 

CONTRATISTA Ambiente y Soluciones S.A.S. 

VALOR DEL CONTRATO $ 7.000.000 

VALOR ADICION 1 No Aplica 

VALOR TOTAL EJECUTADO 
$ 1.970.808 

- 

VALOR PENDIENTE DE PAGO AL 
CONTRATISTA* 

$ 477.334 

SALDO A LIBERAR A FAVOR DEL 
JBB 

$ 5.029.192 
- 

PLAZO INICIAL 25/04/2023 

PRÓRROGA 1 26/04/2023 

FECHA DE INICIACIÓN 26-12-2022 

FECHA DE SUSPENSIÓN No Aplica 

TIEMPO DE LA SUSPENSIÓN No Aplica 

FECHA DE REANUDACIÓN No Aplica 

FECHA DE TERMINACIÓN 
ANTICIPADA 10-11-2023 

ESTADO DE CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO 

A la fecha de terminación anticipada del contrato el mismo se 
encuentra cumplido y ejecutado por el contratista. 

Nota: El valor pendiente de pago al contratista corresponde a los servicios prestados en los meses 
de agosto y septiembre de 2023. 

 

En constancia, se firma por quienes en ella intervinieron: 
 

 

 

MARTHA LILIANA PERDOMO FREDY ANDRES BULLA ORJUELA 
Directora General Representante Legal 
Ordenadora del Gasto Ambiente y Soluciones S.A.S. 

Vo.Bo. José Alberto Amaya González, Supervisor 

Elaboró: Germán Pachón, Contratista profesional de apoyo PIGA  
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Revisó: Zelenia Herrera Rodríguez- Oficina Asesora Jurídica  

Aprobó: Darwin Aguirre Hernández -abogado coordinador OJ. 

Revisó y aprobó: Camilo Andrés Ortiz Motta -Jefe Oficina Jurídica 


