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. . CODIGO: AP-CT-F-77-01
SOLICITUD DE ADICION Y PRORROGA
- VERSION: 1
et SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE £.S.E. PAGINA: 1 DE 1
- GESTION DE LA CONTRATACION FECHA; 21/07/2023
1.{ ORDEN | ] CONTRATO | X i MARQUE CON UNA (X) SEGUN CUANTIA
2. Bogota D.C., Septiembre 21 de 2023
3. Doctor (a): LILIANA RIOS VELANDIA
4. ADICION | | _PRORROGA | X | MARQUE CON UNA (X)
De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la informacion relacionada a continuacion:
5. No. ORDEN/ CONTRATO BYS 267- 2022
6. NOMBRE CONTRATISTA ADEXO S.A.S
7. NIT/CEDULA 901.122.363-0
IMPRESOS, INSTALACION Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
8. OBJETO UNICO DE HABILITACION Y PROCESO DE ACREDITACION DE LA SUBRED NORTE
INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE
9. VALOR INICIAL CIENTO VEINTICINCO MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS M/CTE ($125.160.000)
10. NUMERO Y VALOR
ADICIGNARO ADICION OTROSI No.2 06/06/2023 - $31.855.421
11, VALOR FINAL CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN
: PESOS MCTE ($157.015.421)

12. VALOR A ADICIONAR CON 0
LA PRESENTE SOLICITUD
13. PLAZO INICIAL CUATRO (4) MESES
14. NUMERO Y TIEMPO PRORROGA OTROSI No.1 24/04/2023 -TRES (3) MESES
PRORROGADO PRORROGA OTROSI No.2 21/06/2023 -DOS (2) MESES
15. PLAZO FINAL 2 DE OCTUBRE DE 2023
16. PLAZO A PRORROGAR CON
LA PRESENTE SOLICITUD TRES (3) MESES

Con el Objetivo de seguir con el fortalecimiento a la implementacién de los cuatro
componentes del Sistema Obligatorio de Garantia de la Calidad de la Atencién en Salud
(SOGCS), y con la finalidad de lograr graduaimente la excelencia en la atencion en salud,
requiere dar continuidad a el Arrendamiento del software para la consolidacién y
administracion del Sistema de Gestién de Calidad, para dar soporte a las necesidades de
informaciones institucionales, lo que se reflejaria en un sistema tnico de consulta, reporte y
gestion de la informacion del sistema de calidad.

Asi mismo, a la fecha de esta solicitud el porcentaje tecnico y de tiempo es de 90% por lo
que se requiere realizar prorroga al contrato por 3 MESES, lo que garantizara el suministro
de impresos, y asi culminar y dar cumplimiento al 100% de la ejecucién del contrato debido a
tiempo necesarios en : aprobaciones de disefios y tiempos necesarios en la fabricacion de
tres de los items relacionados en el contrato.

La presente modificacién se hace teniendo en cuenta el Acuerdo 012 de 2021 del 24 de
febrero de 2021 "Por el cual la Junta Directiva de la Subred Integrada de servicios de Salud
Norte ESE modifica de manera parcial el articulo 19 def acuerdo 024 del 20 de septiembre
de 2017, a traves del cual adopté el Estatuto de Contratacion de la Entidad"y que a tenor de
lo establecido en la recien aprobada modificacion, que indica que los contratos celebrados
por la subres Integrada de Servicios de Salud Norte ESE se pordran adicionar hasta siete (7)
veces el valor incinal, siempre y cuando exista una justificacion que soporte la adicion y las
condiciones del mismo permitan, se recurre a esta figura para la adicion solicitada.

17. JUSTIFICACION

19. Nombre responsable financiero
VoBo. Area Financiera
(En caso de solo prérroga no serd necesario esta firma)

20. Nombre del director
VoBo. Area solicitante

21. Anexos: un ( 1) folios.
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CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y AUTORIZACION DE PAGO PARA BIENES, SERVICIOS

Y CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS

CODIGO : AP-CT-F-52-03

VERSION : 3

Servicl Salud

Norte ES.E,

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTION DE LA CONTRATACION

PAGINA : 1DE 1

FECHA: 18/03/2019

INFORMACION DEL CONTRATO -~ -

BYS 267- 2022

3/1/2023

ADEXO SAS

901122363-0

SUBRED NORTE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE

IMPRESOS, INSTALACION Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA UNICO DE HABILIi’ACION Y PROCESO DE ACREDITACION DE LA

SUMINISTRO

Tnicial - 3125] 28/11/2022 30/12/2022] §  125.160.000
Oftrosi adicion 1273 23/05/2023 26098 06/06/2023( $ 31.855.421
Otros{ adicién
Otros{ adicion
Valor Total -
contrato $ 157.015.421
s s o 1 Plazo del Contrato L
Plazo (Meses y Dias) T 4 Meses
Inicio*.; B 03/01/2023 .
Otrosi prorroga No. 1 : TRES (3) MESES
Otrosi prorrogaNo.*: DOS (2) MESES
Otrosi prorroga ‘No.
Terminacién * i & 02/10/2023
*Indicar en dd/mm/aaaa
[ . EJECUCION DEL CONTRATO -« . ..t ]
Fecha Factura o | N° Factura o
Periodo Ejecutado Cuenta de Cobro| Cuenta de c\:‘a;otr:::t:;:o VA cTotatlaf:ctgrabo Total Certificado | Saldo por ejecut Observaci
{dd/mm/aaaa) Cobro " uenta de Lobro
13/03/2023 13/03/2023 3571 $13.123.000 $2.493 370,00 15.616.370 $15.616.370 $106.643.630
23/04/2023 23/04/2023 3587 $14.167.500 $2.691.825 00 16.859.325 $16.859.325 $92.684.305
13/06/2023 13/06/2023 3607 $21.633.360 $4.110.338 40 25.743.608 25.743.698 $66.940.607
20/06/2023 20/06/2023 3612 $13.975.000 $2.655.250,00 $16.630.250 16.630.250 $50.310.357
08/08/2023 08/08/2023 3630 $19.616.120 $3.727.062,80 $23.343.183 23.343.183 $58.822.695
17/08/2023 17/08/2023 3637 $23.176.140 4.403.466,60 $27.579.607 $27.579.607 $31.242.989;
07/09/2023 07/09/2023 3642 $13.370.850 2.540.461,50 $15.811.312 $15.911.312 $15.331.677
$ -
$ -
$ -
8 -
$ -
$ -
Valor total ejecutado $ 141.683.744 | $  141.683.744| $ 16.331.677
Nombre del Supervisor: - DIANA MARCELA CABALLERO ARIAS
Unidad de Servicios de Salud y drea: OFICNA DE CALIDAD
_OBSERVACIONES - =" /oo

Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Sy

cobro ntimero: 3642

pervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad, en consecuencia certifico el pago de la factura o cuenta de

Nota: En caso de incumplimiento, no certificar e indicar fo pertinente de manera oficial a la Oficina Juridica

Porcentale de Elecucion en Dinero: |

]

90%

Al ABANERO ARIAS
a del Supérvisardel Sontrato




