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CRONOGRAMA DE TRABAJO CONTRATISTAS

Version: 02

Fecha:
Junio 08 de 2020

Personeria Mu:i:ipal FO-GE-28
Defendiendo tus Derechos
Proceso: Gestion de Bienes y Tecnologia Periodo: al 23 de junio al 23 de Julio de 2023
Nombre del Responsable del proceso: Faiber de Jesus Mafla Hernandez N2 Actividades Mes 9  Avance general 100% Nombre del Contratista: JULIO POTOSI GUAMPE

Tareas /Acciones

Se realizo diligenciamientos formulario Furat y levantamiento de evidencias para dar
cumplimientos al cuestionarion relacionada con Gobierno Digital

FECHA
ASIGNACION
(dd/mm/aaaa)

FECHA
ENTREGA
(dd/mm/aaaa)

FECHA
REALIZACION
(dd/mm/aaaa)

N2 Actividad
Contrato

1 24-jun 29-jun 29-jun 0

PRODUCTOS
(BIENES O SERVICIOS)
ENTREGADOS

Evaluacion tecnica y financiera para la
implementacion de protocolo IPV 6
"1. Digital
https://docs.google.com/document/d/160
JRWvA30ocD98omy3RZqdLJIyVZqghh8
rtpof=true&usp=drive_fs"s

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE TAREAS Estado

Se realizo realizo diligenciamiento de formaulario de la pregunta
70-134 obierno dilgital y se realizo levantamiento de evidencias
para el proceos de Control Interno

Completado

1, Determinar el nivel de madurez de los controles de seguridad de la informacion

2, informacion.se elaaboro y diligencion Probabilidad de Ocurrencia de los riesgos por
activo de informacion

2 3-jul 5-jul 5-jul 0

1, FO-GE-31 V1. INFORME el nivel de
madurez de seguridad y privacidad de
la informacion
1. Digital
https://docs.google.com/document/d/12
muTEdfy_3-
mn4NpTF1cSz0dKm9y1sbf?rtpof=true&
usp=drive_fs
2. Plantilla Probabilidad de Ocurrencia
de los riesgos por activo de informacion
2.Digital
https://docs.google.com/spreadsheets/d/
12ss5qJUvjPJQ6ms2P0njB2Bni00sQqf
7B?rtpof=true&usp=drive_fs

Se realizo infrome relacionado par6a determinar los niveles de
madurez sobre los controles de seguridda implementados a los
activos de infromacion y se eleaboro y diligencio plantilla de
probabilidades de ocurrencia de riesgo de seguridad

Completado

Evaluar la efectividad de las herramientas colaborativas con respecto a la reduccion de
uso de papel

3 6-jul 7-jul 7-jul 0

FO-GE-31 V1. informe Evaluacion de
herramientas colaborativas con
respecto a | consumo de papel

1, Digital
https://docs.google.com/document/d/
15¥Cci_NhpX7UyLMzzgerVaRFnRW27d

C6?rtpof=true&usp=drive_fs

Se realizo informe de evaluacion sobre la efeclividad de la
aplicacion de herramientas tecnologiacas asociadas a la politica
cero papel

Completado
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Visita proceso de de gestion para levantamiento de informacion relacionado con
requerimientos tecnologicos

11-jul

13-jul

13jul

Plantilla Requerimientos tecnologicos
2023 x proceso

Digital
https://docs.google.com/spreadsheets/d/
15a2KxEjla2zo-
g5zvmg8S9ASdOHI21YU ?rtpof=truedus
p=drive_fs

Se realizo reunion con los procesos de planeacion y gestion para
determinar la prioridad de los requerimientos tecnologicos de los
proceos de gesrion

Completado

Seguimiento a la ejecucion del cronograma e Informesegundo trimestre ejecucion plan
de plan de mantenimientos

14-jul

15-jul

15-jul

FO-GE-31 V1.Informe De Avance Il
trimestre Cronograma Mantenimiento
De Equipos

1, Digital
https://docs.google.com/document/d/15
mOs81hH5EZzjzVqb8KAU_rieXvRxg__

?ripof=true&usp=drive_fs

Se realizo inorme de avance relacionado con el seguimiento al
cronograma de mantenimientes de los equipos de computo

Completado

se realizo capacitacion en Word intermedio y Herramientas de google

18-jul

18-jul

18-jul

1- (INTERNO) FO-GH-03 Listado de
asistencia

1, Digital
https://drive.google.com/open?id=15eRf
57w46e996xFfg77P3nu_e-
TplayL&usp=drive_fs

se realizo capacitacion a los contratistas y empleados en temas
relacionados con word intermedio y herramientas de google

Campletado

se realizo actuaizacion de los formato publicados en la plataforma de datos abiertos (
esquema de publicaciones, activos de informacion e Indice de informacién clasificada y
reservada)

19-jul

23-jul

23-abr

91

Digital
https://www.datos.gov.co/browse?g=p
ersoneria%20municipal%20de%20yum

bo%208&sortBy=relevance

Se realizo actualizacion de los formatos de activos de
informacion, indice de informacion clasificada y reservada y
esquema de publicaiones

En Proceso

[+

se realizo infrorme mes de julio y planilla de seguridad social mes de junio 2023

23-jun

23-jul

23-jul

1- FO-GH-02(V6) INFORME DE
ACTIVIDADES - JUNIO POTOSI
GUAMPE - JULIO 2023
Planilla seguridad social Numero
68705729 JUNIO

https://docs.google.com/spreadsheets/d/
13NjAh7ZDVUqgyU_b6JGN4JUetVIEXuj
vt?rtpof=true&usp=drive_fs

se realizo diligenciamiento del infrome de las diferentes
actividades correpondiente al mes de julio y se presenta planilla
de pago del mes de junio

Completado

Se asistira a las capacitaciones programadas durante este periodo

1,Foro de sencibilidad clima organizacional el dia 13 de julio de 2023

13-jul

13-jul

13-jul

1- (INTERNO) FO-GH-03 Listado de
asistencia
Fisico
AZ carpeta PIC archivo Talento humano

se realizo aistencia a las capacitaciones programadas para el mes
de julio

Completado
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