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Versién: 02
CRONOGRAMA DE TRABAJO CONTRATISTAS Fecha:
Personcria Municipal FO-GE-28 Junio 08 de 2020
Defendienda tus Derechen
Proceso: Gestién de Bienes y Tecnologia Periodo: al 13 de enero al 25 enero de 2023
Nombre del Responsable del proceso: Faiber de Jesus Mafla Hernandez N2 Actividades Mes 9 Avance general 100% Nombre del Contratista: JULIO POTOSI GUAMPE

bt FECHA FECHA FECHA ODUCTOS
N2 Actividad

Tareas /Acciones Chntrat ASIGNACION ENTREGA REALIZACION O SERVICIOS) SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTC TAREAS
—ontrato

(dd/mm/asaa) (dd/mm/aaaa) (dd/mm/ CINTREGADOS

FO-GE-19 PYS AL PAI - GB 2023

1. Digital i T
" fodfint) R e Se realizp actualizacion al formato Plan de accion PYS con las
Se realizo actualizacion de el Plan de accion insttitucional con las actividades https://docs.google.com/spreadsheetsid| . "
A 2 1 24- - 5 _ompicta
prop para la vieg 2023 ene 24-ene 24-ene 0 11YgW6zFdQUWMuqaCSwzyu_Mjk 5 aRtlrlvEmSadas de PETIC, MPSI y PLAN DE TRATAMIENTO DE Compietado
taq2Bq?rtpof=true&authuser=tic%40pe
rsoneriayumbo.gov.co&usp=drive_fs

1. PL-GB-02 V3 PETI 2021-2024
1. Digital
https://docs.google.com/document/d/1Y
kdfSOTJB7R7oRA-
ByPa7ENEm4WS|Qc3?rtpof=truedaut
huser=tic%40personeriayumbo.gov.co
&usp=drive_fs

2. PL-GB-04 PLAN DE PRIVACIDAD
Se realizo actualizacion del documentos del plan estrategico de la tecnologias y SEG INFORMACION 2021-v3 2024
lascomunicaciones version 3 y cronograma de actividades viegencia 2023 2 Digital
https://doces. le.com/document/d/1Y 5 T i
Se realizo actualizacion del documentos del plan de seguridad y privacidad de la 2 13-ene 25-ene 25-ene 0 sg';skmhog;’zg,m _gWdrOghfhbHpWz Se .reallz|o a:l";':“"’" de los doc;uiz?entos Ton ol qrop;sm d.e Comlital
informacion version 3 y cronograma de actividades viegencia 2023 3607rtpof=true&authuser=tic%40perso rergnstrar_ ?:ed vidades qu: ke I ron en a;onzl;nos gencia -
neriayumbo.gov.co&usp=drive_fs y las actividedes programadas para la vigencia
Se realizo actualizacion del documentos del plan detratamiento de riesgos de
seguridad de la informacion3 y cronograma de actividades viegencia 2023 3.PL-GB-05 PLAN DE RIESGO DE
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA
INFORMACION v3
3. Digital

https://docs.google.com/document/d/1Y
q7rYHIIrnwRxoYXuNeGrzzgDOm1LOpP
f?rtpof=true&authuser=tic%40perseneri

ayumbo.gov.codusp=drive_fs

FO-GE-31 V1. INFORME MODULO

SEMAFORIZACION o ‘ _
Se realizo infrome relacionado con la aplicaion de el modulo de semaforizacion del los Digital Se realizo revisio @ infroma de a implementacion del modulo de
semaforizacion de los proceso radicados en la plataforma orfeo

procesis radicados en la plataforma orfeo Digital o
3 16-ene 16-ene 16-ene 0 con el proposito de evaluar el cumplimiento del contrato No MC Completado
https://docs.google.com/document/d/ 400.12.04-066-2022
1YgpD1bOhyKqON4_hMETenPCxOyaN|
pFS?rtpof=true&authuser=tic%40pers
oneriayumbeo.gov.co&usp=drive_fs
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Se realizo actualizacion del Diagnosrico de plataforma tecnologica que permita
evidencias las impl iones y comprar r el mes de diciembre de 2022
con respecto a las compra de equipos, licenicas, alamcenamientos en la nube y
Actualizacion de solucion de seguridad antivirus

17-ene

17-ene

17-ene

FO-GE-31 V1. DIAGNOSTICO
PLATAFORMA TECNOLOGICA
Digital
https://docs.google.com/document/d/1Y
dBEL48MBKRFUmMtTg52z5mwBIk-
Se1_Vr?rpof=true8authuser=tic%40pe
rsoneriayumbo gov.co&usp=drive_fs

Se realizo informe para no continuar con el proceso de la tienda
vitual del estado toda ves que fuimos alertados de un
invonveniente de especificaciones tecnicas requeridad que
podrian ser causal de detrimentro patrimonial

Completado

Se realizo Instalacion de 3 equipos para los procesos de Gestion camtable y financiera,
tesoreria y Despacho

instalacion de Dos escanes para DDHH y Asuntos judiciales

18-ene

20-ene

20-ene

FO-GB-05 Ficha tecnica equipos
nuevos
1. Digital
httpé://docs.google.com/spreadsheets/d
/1YaDk_-r7TNGJ7Yd4IHK-
VdoRBTVn3fVP ?rtpof=true&authuser=t
ic%40personeriayumbo.gov.codusp=dr
ive_fs

Se realizo Ainstalacion y configuracion de los equipos de
computos instalades en los diferentes procases de gestion que
permita respuestas a oportunas a las diferentes actividades que
se realizan

Completado

se realizo cronograma de capacitaciones para ala vigencias 2023 articulado con el
Plan estrategico de las tecologias de la infromacion y las comunicaciones

23-ene

23-ene

23-ene

PL-GB-02 Anexo B. capacitaciones -
2023

Digital

Se realizo la programaciuon de la capacitaciones dirigidas a los

hitps://docs.google.com/spreadsheets/d| ~ empleados y contratistas de la entidad en temas ofimaticos,

/1YulvtoZPB-iIW7-
erQYQakDVIjJFWzvly ?rtpof=trueauthu
ser=tic%40personeriayumbo.gov.co&u

sp=drive fs

apliactivo orfeo y cero papel

Completado

No se programaron aclividades para el mes de enero

se realizo informe mes de de enero 2022 y planilla de seguridad social mes de
Diciembre 2022

13-ene

25-ene

25-ene

1- FO-GH-02 (V6) INFORME DE
ACTIVIDADES - JULIO POTOSI
GUAMPE -ENERO 2023
1. Digital
https://docs.google.com/spreadsheets/d
11YXUIRpZ9HdvRqjzdpC2RNMSxXliflx
criftpof=true&authuser=tic%40persone
riayumbo.gov.co&usp=drive_fs

2. Planilla seguridad social Numero
64210396
2. Digital
https://drive.google.com/open?id=1Z40
iisbJgeXM_KXmoOI_RB_-
MOZRRNxg&authuser=tic%40persone
riayumbo.gov.cofusp=drive fs

se realizo asistencia al reunion convocada por el Comité de Gestion y Desempefio y
comité coordinador institucional de control interno

25-ene

25-ene

25-ene

se realizo diligenciamiento del infrome de las diferentes
actividades y se presenta planilla de pago del mes de diciembre

Completado

1- (INTERNOQ) FO-GH-03 Listado de
asistencia
1. Digital
https://drive.google.com/open?id=1Z0
2jeDmBOs4qxxqDTRmxmjBnuhN7Z5wX
&authuser=tic%40personeriayumbo.g
ov.colwusp=drive_fs

se realizo asistencia a las reunion programda con el proceso de
control interno con el proposito de evaluar y revisar los planes
que se deben entragar por los proceso de gestion para su
respectiva publicaciOn en el portal web de la entidad

Completado




