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INFORME DE SUPERVISION No. 01

Empresa de Servicios PUblicos de La Dorada E.S.P.
NIT 810004450-8
RUPS 3021

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
No. CD 005 - 2023 DE 16 DE ENERO DE 2023

FECHA: 22 DE FEBRERO DE 2023

1. INFORMACION DEL CONTRATISTA:

Nombre del Contratista:

JUAN SEBASTIAN MILLAN MARINO

Numero de Identificacion

CC.14.325.525

Fecha de suscripcion del
confrato

16 DE ENERO DE 2023

Plazo DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE
MARZO DE 2023,

Fecha de Inicio 16 DE ENERO DE 2023

Fecha de Terminacién 31 DE MARZO DE 2023

Valor del contrato $ 10.230.000,00

Periodo que comprende el
informe

16 DE ENERO DE 2023 HASTA EL 31 DE ENERO DE 2023

Nombre y cargo Supervisor

CHRISTIAN ANDRES QUINONES DIAZ- DIRECTOR
ADMINISTRAIVO Y FINANCIERO

2. BALANCE DEL ACTO CONTRACTUAL

Valor del contrato $10.230.000,00
Valor ejecutado $0,00
Pago correspondiente al Informe  $ 3.410.000,00
Saldo del contrato $6.820.000,00
55 No 4
3. OBLIGACIONES Cumplio Cumplio Obsengac]ones

1). Actuar

como ente de control
CONTRATISTA DE OBRA, para colaborar y apoyar,
sin interferir en sus procedimientos privados.

Durante este periodo de
tiempo de ejecucion
contractual, el contratista
ha ejercido control a las
actividades para su buen
desarrollo, dicho control
X no ha interferido en nada
a sus procedimientos, ha
prestado es un buen
apoyo y colaboracién.

sobre el
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2) Garantizar la eficiente y oportuna inversion de los
recursos plblicos asignados al contrato de obra.

El contratista tuvo una

eficiente  y  oportuna
inversién de los recursos
publicos  asignados  al

contrato y se garantiza el
seguimiento  de las
actividades a  realizar
semana a semana lo cual
se evidencia en el informe
quincenal en la parte del
control de avances.

3) Asegurar que el CONTRATISTA DE OBRA de
cumplimiento a los plazos, términos, condiciones
técnicas y deméas previsiones pactadas para la
ejecucion del objeto contractual.

Durante el periodo de
tiempo de este informe el
contratista aseguré que el
CONTRATISTA DE OBRA
dé cumplimiento a los

plazos, términos,
condiciones técnicas y
demas previsiones

pactadas para la ejecucion-

del objeto contractual.

4) Mantener permanente comunicacién con el
CONTRATISTA DE OBRA y suministrar a la ESP Y
ALCALDIA DE LA DORADA CALDAS los informes,
conceptos, aclaraciones y explicaciones que se
requieran en los términos que se establezcan.

El contrista mantiene la
constante comunicacién y
esta al tanto de todas las
actividades de la cbra para
que en cualguier momento
se pueda suministrar a la
ESP Y A LA ALCALDIA DE
LA DORADA CALDAS los
informes, conceptos,
aclaraciones y
explicaciones necesarias.

5) Mantener informada a la ESP Y ALCALDIA DE LA
DORADA CALDAS de los hechos o circunstancias
que puedan constituir actos de corrupcién tipificados
como conductas punibles o que puedan poner o
pongan en riesgo el desarrollo del proyecto, o cuando
tal incumplimiento se presente

El contratista ha realizado
él envic de correos de
aletas de obra por
encontrarse en riesgo de
incumplimiento de entrega
de obra en la fecha
contractual estipulada.

6) Velar porque el contrato de obra no se interrumpa
de manera injustificada.

El contratista manifiesta

que no se han generado

interrupciones
injustificadas.

7) Exigir al CONTRATISTA DE OBRA la informacion
necesaria para realizar el seguimiento y control del
contrato de obra, asi como recomendar lo que
contribuya a la mejora en la ejecucion del objeto

El contratista manifiesta
que el contratista de obra
suministra la informacion
que se le solicita, a la vez
se le contribuye con la
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contractual del proyecto y, en general adoptar las
medidas para un Gptimo avance del contrato de obra.

mejora del objeto
contractual para asi tener
un optimo avance de obra.
un 6ptimo avance

8) Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones;
las instrucciones que imparta seran por escrito, y son
de obligatorio cumplimiento para el CONTRATISTA
DE OBRA siempre y cuando, estén en concordancia
can la constitucion, la ley y el contrato de obra.

El contratista deja
constancia escrita de las
actuaciones realizadas en
la interventoria mediante
los correos enviados y lo
deja por escrito en la
bitacora de obra.

9) Revisar y aprobar las obras y actas del
CONTRATISTA DE OBRA, para el pago de la
ejecucion del contrato de obra.

El contratista manifiesta
que durante el periodo
ejecutado el contratista de
obra no ha realizado actas
parciales del pago de obra.

10) Revisar los informes y documentos que se
generen del contratista de obra.

El contratista manifiesta
que se revisaron los
documentos e informes
semanales y mensuales
presentados por el
CONTRATISTA DE OBRA,
y que se encuentran en los
informes quincenales que
se entregan a la E.S.P. en
la parte de control de
avances y Anexo el informe
mensual Contratista.

11) Revisar las cuentas de cobro del contratista de
obra y llevar control de las pélizas

El contratista hace revision
las cuentas de cobro de
contratista de obra como al
igual se da control de las
pdlizas cuando las entrega
el contratista con las
modificaciones.

12) Entregar informes parciales desde el punto de
vista administrativo, financiero y técnico conforme al
formato entregado por la alcaldia de la Dorada Caldas.

El contratista entrega los
informes « quincenales en
donde se encuentra el
punto de vista
administrativo, financiero y
técnico conforme al formato
entregado por la Alcaldia
de la Dorada Caldas

13) Proyectar al acta de liquidacion de la obra.

El contratista manifiesta
que el contrato se
encuentra vigente.

14) Llevar control sobre la bitacora del contratista.

El contratista lleva el
control de la bitacora de
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obra diariamente y se
realizan anotaciones.
cuando se necesiten dejar
por escrito en esta para
generar evidencia.

15) Velar por que se efectlie una correcta ejecucion
financiera del contrato.

El contratista lleva una
correcta ejecucion a2 la
fecha, se puede evidenciar
en los avances financieros
gque se anexan en los
informes quincenales
suministrados a la ES.P.D
para que se realice él envid
de estos al Supervisor del
contrato

16) Proyectar actas de suspension, modificacion,
inicio, reinicio y actas de menores de mayores
cantidades del contrato de obra

El  contratista  realizd
revision y aprobacion de la
prorroga cinco  solicitada
por el contratista de obra.

17 Realizar medicion de las cantidades de obra.

El contratista manifiesta
que se han realizado las
mediciones de las
cantidades de obra dichos

resultados de |as-
mediciones reposan en las
cantidades ejecutadas

semanalmente estas se
encuentran en el informe
quincenal en la parte de
control de avances

18) El contratista deberé acreditar durante la ejecucion
del objeto contractual, el pago de los aportes frente al
régimen de seguridad social integral, en los términos y
condiciones establecidas en las leyes y normas sobre
la materia en especial de lo contenido en el articulo 50

|de la ley 789 de 2002 y deméas normas

complementarias.

El contratista presenta la
planilla de seguridad.

19) El contratista se compromete a ejecutar el
contrato dentro de los parametros legales establecidos
para el desarrollo del objeto contractual.

El desarrollo del contrato se
gjecuta dentro de los
parametros legales.

20) Acatar las instrucciones impartidas por parte del
supervisor designado durante la ejecucion del objeto

El contratista
acata las
instrucciones

impartidas

Suministrando y
entregando  la’
informacion e
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informes

requeridos.

4. INFORMACION Y DOCUMENTACION QUE SE ENTREGA

Documento equivalente No. ESP3, informe de actividades, certificacion del pago de la seguridad social
integral en salud, pension, ARL y parafiscales, de conformidad con la normatividad vigente.

5. OBSERVACIONES ADICIONALES

No aplica.

En los anteriores términos, se certifica el cumplimiento de las obligaciones contractuales convenidas

Yy que los servicios contratados han sido desarrollados a satisfaccion, por consiguiente, se puede
proceder al pago correspondiente. ‘

(;6’\71'95 @p e %

CHRISTIAN ANDRES QUINONES DIAZ

C.C. No. 1.037.614.765 de Envigado Antioquia
Director Administrativo y Financiero - E.S.P. La Dorada
Supervisor.
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