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INFORME DE SUPERVISION No. 02

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
No. CD 005 - 2023 DE 16 DE ENERO DE 2023

FECHA: 10 DE MARZO DE 2023

1. INFORMACION DEL CONTRATISTA:

mebre del Contratiéféf

JUAN SEBASTIAN MILLAN MARINO

Numero de Identificacion

CC.14.325.525

Fecha de suscripcion del
contrato

16 DE ENERO DE 2023

L~

Plazo

DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE ]
MARZO DE 2023.

Fecha de Inicio

16 DE ENERO DE 2023

Fecha de Terminacion

31 DE MARZO DE 2023

Valor del contrato

$ 10.230.000,00

Periodo que comprende el
informe

01 DE FEBRERO DE 2023 HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2023

frg o

Nombre y cargo Supervisor

CHRISTIAN ANDRES QUINONES DIAZ- DIRECTOR

ADMINISTRAIVO Y FINANCIERO

2. BALANCE DEL ACTO CONTRACTUAL

Valor del contrato

$ 10.230.000,00 - R

Valor ejecutado

$ 3.410.000,00

Pago correspondiente al Informe

$3.410.000,00 ~

Saldo del contrato

$ 3.410.000,00 ~

3. OBLIGACIONES

i b R

ENo Lo R ek &
- Observaciones

C‘-".“P"" "r'Cﬁmp'lié‘_

1) Actuar como ente de control sobre éi
CONTRATISTA DE OBRA, para colaborar y apoyar,
sin interferir en sus procedimientos privados.

Durante este periodo de
ejecucidn contractual, el
contratista ha ejercido el
control de las actividades,
dicho control# no ha
interferido en sus
X procedimientos, también
ha prestado apoyo vy
colaboracion de manera
integral.
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2) Garantizar la eficiente y oportuna inversion de los
recursos publicos asignados al contrato de obra.

Fue posible evidenciar una
eficiente y  oportuna
inversién de los recursos
plblicos asignados = al
contrato y se garantiza el
seguimiento  de  las
actividades a  realizar
semana a semana lo cual
se evidencia en el informe,
quincenal en la parte del
control de avances.

| 3).. .Asegurar que el CONTRATISTA DE OBRA de
cumplimiento a los plazos, términos, condiciones
técnicas y demas previsiones pactadas para la
ejecucion del objeto contractual.

Para el presente informe el
contratista asegurd que el
CONTRATISTA DE OBRA
dé cumplimiento a los

plazos, términos,
condiciones  técnicas y
demas previsiones

pactadas para la ejecucion
del objeto contractual.

4) Mantener permanente comunicacién con el
CONTRATISTA DE OBRA y suministrar a la ESP Y
ALCALDIA DE LA DORADA CALDAS los informes,
conceptos, aclaraciones y explicaciones que se
requieran en los términos que se establezcan.

b=

Es constante la
comunicacion de todas las
actividades de la obra para
que en cualquier momento
se pueda suministrar a la
ESPY A LA ALCALDIA DE
LA DORADA CALDAS los
informes, conceptos,
aclaraciones y
explicaciones necesarias.

5) Mantener informada a la ESP Y ALCALDIA DE LA
DORADA CALDAS de los hechos o circunstancias
.l-que, puedan constituir actos de corrupcion tipificados
como conductas punibles o que puedan poner o
pongan en riesgo el desarrollo del proyecto, o cuando
tal incumplimiento se presente

Fueron realizados los.
envios de los correos de
alertas de ocbra por
encontrarse en riesgo de
incumplimiento de entrega
de obra en la fecha
contractual estipulada.

6) Velar porgue el contrato de obra no se interrumpa
de manera injustificada.

Para el periodo contractual
no se han generado
interrupciones
injustificadas.

7) Exigir al CONTRATISTA DE OBRA la informacién
necesaria para realizar el seguimiento y control del
contrato de obra, asi como recomendar lo que
contribuya a la mejora en la ejecucion del objeto
contractual del proyecto y, en general adoptar las
|- medidas para un dptimo avance del contrato de obra.

El contratista supervisa que
el contratista de obra
suministre la informacion
que se le solicita, a la vez
se le contribuye con la
mejora del objeto
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contractual para asi tener
un optimo avance de obra.

8) Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones;
las instrucciones que imparta seran por escrito, y son
de obligatorio cumplimiento para el CONTRATISTA
DE OBRA siempre y cuando, estén en concordancia
con la constitucion, la ley y el contrato de obra.

El contratista deja
constancia escrita de las
actuaciones realizadas en
la interventoria mediante
los correos® enviados, lo
anterior fue estipulado en la
bitacora de obra.

9) Revisar y aprobar las obras y actas del
CONTRATISTA DE OBRA, para el pago de la
ejecucion del contrato de obra.

Durante el periodo de este
informe el  contratista
realiza el acta parcial de
obra N° 4.

10) Revisar los informes y documentos que se
generen del contratista de obra.

En la etapa’ actual fueron
revisados los documentos
e informes semanales y
mensuales  presentados
por el CONTRATISTA DE
OBRA, que se encuentran
en los informes
quincenales* “gue  se
entregan a la E.S.P. en la
parte de control de
avances.

11) Revisar las cuentas de cobro del contratista de
obra y llevar control de las pélizas

El contratista hace la
revision de las cuentas de
cobro del contratista de
obra al igual que hace el
control de las polizas
cuando las entrega con
modificaciones.

12) Entregar informes parciales desde el punto de
vista administrativo, financiero y técnico conforme al
formato entregado por la alcaldia de la Dorada Caldas.

Fueron entregados los
informes  quincenales y
gjecutivos  donde  se
encuentra el'punto de vista
administrativo, financiero y
técnico conforme al formato
entregado por la Alcaldia
de la Dorada Caldas

13) Proyectar al acta de liquidacion de la obra.

Fue dispuesto un archivo
para almacenar la
informacién * del' todo el
proyecto para que en su
etapa de culminacion se
pueda iniciar a proyectar el
acta de liquidacion de la
obra.
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14) Llevar control sobre la bitacora del contratista.

e - S By

El contratista lleva el
control de la bitacora de
obra diariamente y se
realizan anotaciones
cuando se necesiten dejar
por escrito en esta para
generar evidencia.

15) Velar por que se efectlie una correcta ejecucion
financiera del contrato.

R R

Se supervisé la correcta
gjecucion, se  puede
evidenciar en los avances
financieros que se anexan
en los informes
quincenales suministrados.
a la E.S.P.D para que se
realice él envio de estos al
Supervisor del contrato

"1"16)"*Proyectar actas de suspension, modificacién,
inicio, reinicio y actas de menores de mayores
cantidades del contrato de obra

Fue realizada la revision y
aprobacién de la prérroga
seis solicitada por el
contratista de obra.

17 Realizar medicion de las cantidades de obra.

En el periodo contractual se
han realizado las
mediciones de las
cantidades de obra, dichos
resultados reposan en las
cantidades ejecutadas
semanalmente estas se
encuentran en el informe
quincenal en la parte de
control de avances.

*"18) El contratista debera acreditar durante la ejecucion

del objeto contractual, el pago de los aportes frente al

régimen de seguridad saocial integral, en los términos y

condiciones establecidas en las leyes y normas sobre

la materia en especial de lo contenido en el articulo 50

de la ley 789 de 2002 y demas normas
complementarias.

El contratista presenta la
planilla de seguridad y la
anexa como soporte de
cumplimiento.

“19) "El contratista se compromete a ejecutar el
contrato dentro de los parametros legales establecidos
para el desarrollo del objeto contractual.

El contrato se ejecuta
dentro de los parametros
legales.

20) Acatar las instrucciones impartidas por parte del
supervisor designado durante la ejecucion del objeto

El contratista acata las
instrucciones impartidas
por parte del supervisor.
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4. INFORMACION Y DOCUMENTACION QUE SE ENTREGA :

Documento equivalente No. ESP34, informe de actividades, certificacion del pago de la séguridad social
integral en salud, pension, ARL y parafiscales, de conformidad con la normatividad vigente.

5. OBSERVACIONES ADICIONALES

No aplica.

En los anteriores términos, se certifica el cumplimiento de las obligaciones contractuales convenidas
y que los servicios contratados han sido desarrollados a satisfaccion, por consiguiente, se puede
proceder al pago correspondiente.

@mﬂm Qoa.foﬂfﬁ %

CHRISTIAN ANDRES QUINONES DIAZ

C.C. No. 1.037.614.765 de Envigado Antioquia
Director Administrativo y Financiero - E.S.P. La Dorada
Supervisor.
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