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INFORME DE SUPERVISION No. 03
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES )
No. CD 005 - 2023 DE 16 DE ENERO DE 2023 o

FECHA: 31 DE MARZO DE 2023

1. INFORMACION DEL CONTRATISTA:

Nombre del Contratista;

JUAN SEBASTIAN MILLAN MARINO

Numero de Identificacion

CC.14.325.525

Fecha de suscripcion del
contrato

16 DE ENERO DE 2023
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Plazo DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE
MARZO DE 2023.

Prorroga DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2023

Fecha de Inicio 16 DE ENERO DE 2023

Fecha de Terminacion 31 DE MARZO DE 2023

Valor del contrato $ 10.230.000,00

Periodo que comprende el
informe

01 DE MARZO DE 2023 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2023

Nombre y cargo Supervisor

CHRISTIAN ANDRES QUINONES DIAZ- DIRECTOR
ADMINISTRAIVO Y FINANCIERO

2. BALANCE DEL ACTO CONTRACTUAL

Valor del contrato

$10.230.000,00

Adicion

$ 3.410.000,00

Valor ejecutado

$ 6.820.000,00

Pago correspondiente al Informe  $ 3.410.000,00

Saldo del contrato

$ 3.410.000,00 S

3. OBLIGACIONES

No

i Observaciones
Cumplioé

Cumplio

1) Actuar como ente de control sobre el
CONTRATISTA DE OBRA, para colaborar y apoyar,
sin interferir en sus procedimientos privados.

Durante el periodo de
gjecucion™ contractual, el
contratista ha ejercido el
control de las actividades,
dicho control no ha
X interferido. en sus
procedimientos, también
ha prestado _apoyo 'y
colaboracion de manera
integral.
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2) Garantizar la eficiente y oportuna inversion de los
recursos publicos asignados al contrato de obra.

Fue posible evidenciar una

eficiente y  oportuna
inversion de los recursos
publicos  asignados  al

contrato y se garantiza el
seguimienfo  de  las,
actividades a  realizar
semana a semana lo cual
se evidencia en el informe
quincenal en la parte del
control de avances.
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3).. Asegurar que el CONTRATISTA DE OBRA de
cumplimiento a los plazos, términos, condiciones
técnicas y demés previsiones pactadas para la

ejecucion del objeto contractual.

A BLE

Para el presente informe el
contratista asegurd que el
CONTRATISTA DE OBRA
dé cumplimiento a los

plazos, términos,
condiciones tecnicas vy
demas previsiones

pactadas para la ejecucion
del objeto contractual.

4) Mantener permanente comunicacién con el
CONTRATISTA DE OBRA y suministrar a la ESP Y
ALCALDIA DE LA DORADA CALDAS los informes,
conceptos, aclaraciones y explicaciones que se
requieran en los términos que se establezcan.

£

Es constante la
comunicacion de todas las
actividades de la obra para
que en cualquier momento
se pueda suministrar a la
ESPY A LA ALCALDIA DE
LA DORADA CALDAS los
informes, conceptos,
aclaraciones y
explicaciones necesarias.

o

5) Mantener informada a la ESP Y ALCALDIA DE LA
DORADA CALDAS de los hechos o circunstancias
que, puedan constituir actos de corrupcion tipificados
como conductas punibles o que puedan poner o
pongan en riesgo el desarrollo del proyecto, o cuando
tal incumplimiento se presente

Fueron realizados los
envios de los correos de
alertas de obra por
encontrarse en riesgo de
incumplimiento de entrega
de obra en la fecha
contractual estipulada.

6) Velar porque el contrato de obra no se interrumpa
de manera injustificada.

ar EAl

Para el periodo contractual
no se han generado
interrupciones
injustificadas.

7) Exigir al CONTRATISTA DE OBRA la informacién
necesaria para realizar el seguimiento y control del
contrato de obra, asi como recomendar lo que
contribuya a la mejora en la ejecucion del objeto
contractual del proyecto y, en general adoptar las

medidas para un éptimo avance del contrato de obra.

El contratista supervisa que
el confratista de obra
suministre la informacion
que se le solicita, a la vez
se le contribuye con la
mejora del objeto
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contractual para asi tener
un optimo avance de obra.

8) Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones;
las instrucciones que imparta seran por escrito, y son
de obligatorio cumplimiento para el CONTRATISTA
DE OBRA siempre y cuando, estén en concordancia
con la constitucion, la ley y el contrato de obra.

El contratista deja
constancia escrita de las
actuaciones realizadas en
la interventorid® mediante
los correos enviados, lo
anterior fue estipulado en la
bitacora de obra.

9) Revisar y aprobar las obras y actas del
CONTRATISTA DE OBRA, para el pago de la
ejecucion del contrato de obra.

Durante el periodo de este
informe se continla a la
espera de las actas para su
respectivavaloracion.

10) Revisar los informes y documentos que se
generen del contratista de obra.

En la etapa actual fueron
revisados los documentos
e informes semanales y
mensuales  presentados
por el CONTRATISTA DE
OBRA, que se encuentran
en fos* ¥ informes
quincenales  que  se
entregan a la ESPP. en la
parte de control de
avances.

11) Revisar las cuentas de cobro del contratista de
obra y llevar control de las polizas

El contratista hace la
revision de las cuentas de
cobro del* “tontratista de
obra al igual que hace el
control de las pdlizas
cuando las entrega con
modificaciones.

12) Entregar informes parciales desde el punto de
vista administrativo, financiero y técnico conforme al
formato entregado por la alcaldia de la Dorada Caldas.

Fueron entregados los
informes quincenales en
donde S€ “encontrd un
punto de vista
administrativo, financiero y
técnico conforme al formato
entregado por la Alcaldia
de la Dorada Caldas

13) Proyectar al acta de liquidacion de la obra.

El contrato se encuentra
Vigeme_ R,

14) Llevar control sobre la bitacora del contratista.

El contratista lleva el
control de la bitacora de
obra diariamente y se
realizan ~ anotaciones
cuando se necesiten dejar
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por escrito en esta para
generar evidencia.
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15) Velar por que se efectlie una correcta ejecucion
finaneiera del contrato.

by B

Se supervisd la correcta
ejecucion, se  puede
evidenciar en los avances
financieros que se anexan
en los informes
quincenales suministrados
a la ES.P.D para que se
realice él envid de estos al
Supervisor del contrato

16) Proyectar actas de suspension, modificacion,
inicio, reinicio y actas de menores de mayores
cantidades del contrato de obra

Fue realizada la revision y
aprobacion de la prorroga
seis solicitada por el
contratista de obra.

17 Realizar medicion de las cantidades de obra.

EER I
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En el pericdo contractual se
han realizado las
mediciones de las
cantidades de obra, dichos
resultados reposan en las
cantidades ejecutadas
semanalmente estas se
encuentran en el informe
quincenal en la parte de
control de avances.

e

A

18) El contratista debera acreditar durante la ejecucion

| del objeto contractual, el pago de los aportes frente al

régimen de seguridad social integral, en los términos y
condiciones establecidas en las leyes y normas sobre
la materia en especial de lo contenido en el articulo 50
de la ley 789 de 2002 y demas normas
complementarias.

El contratista presenta la
planilla de seguridad y la
anexa como soporte de
cumplimiento.

19) El contratista se compromete a ejecutar el
contrato dentro de los pardmetros legales establecidos
para el desarrollo del objeto contractual.

El contrato se ejecuta.
dentro de los parémetros
legales.

20) Acatar las instrucciones impartidas por parte del
supervisor designado durante |a ejecucion del objeto

wy BH

El contratista acata las
instrucciones  impartidas
por parte del supervisor,
suministrando y
entregando la informacion
e informes requeridos.
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4. INFORMACION Y DOCUMENTACION QUE SE ENTREGA T

Documento equivalente No. ESP56, informe de actividades, certificacion del pago de la seguridad social
integral en salud, pension, ARL y parafiscales, de conformidad con la normatividad vigente.

5. OBSERVACIONES ADICIONALES T T

No aplica.

En los anteriores términos, se certifica el cumplimiento de las obligaciones contractuales
convenidas y que los servicios contratados han sido desarrollados a satisfaccion, por
consiguiente, se puede proceder al pago correspondiente.

{
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CHRISTIAN ANDRES QUINONES DIAZ
C.C. No. 1.037.614.765 de Envigado Antioquia
Director Administrativo y Financiero - E.S.P. La Dorada
Supervisor. mE
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