Empresa de Servicios Publicos de La Dorada E.5.P. Documento ESP34

Vigitada Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios $.8.P. Sgpor{e
T Bto00s0s - Electrénico
No aplicar retencion ICA Artlculo aggisé%gsﬁium:mg;:lu numeral 5 Acuerdo 051 del 2010 Fecha generacio’n 2023-03-10 00:00:00-05:00
e s [ Cr o Fecha validacion 2023-03-10 16:32:44-05:00
. g Moneda COP
E[“up rgzdr;sé'go%pébﬁdﬁ”&;&”z%; L5 1igieds, Faldas Tipo operacion Estandar
Vendedor JUAN SEBASTIAN MILLIAN MARINO Teléfono 3202315484
Documento/Nit ~ 14325525-1 Cdédigo Postal 175030
Direccion CLL 17# 10-17 Ciudad LA DORADA-CALDAS
Correo sebastiannmiS6é@gmail.com
Id Cédigo Cantidad Unidad Descripcién V/Unitario Subtotal V/lmpuesto _ Tarifa Total
1 001 1.00 94 contrato prestacion por servicios Como 3.410.000.00 3.410.000.00 0.00 0 3.410.000.00
Ingeniero Civil, Correspondiente al mes gk g
de Febrero de 2023, CD-005-2023
Formas y medios de pago: Totales
Forma Vencimiento Codigo Medio Valor Concepto Valor
Contado 2023-03-10 16:32:41Z 7z Acuerdo mutuo $ 3410000 COP Subtotal 3.410.000.00
p Total mas 3.410.000.00
Impuesto
Total Gl 3.410.000.00
Operacion
Observaciones
Valor en letras: TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL 00 /100 COP
Observacion:

Esta factura de venta se asemeja para todos sus efectos legales a una letra de cambio segun Ley 1231 Julio 17/2008, Art. 772-774 del Céd.Cio. Esta
factura de venta causara intereses moratorios a la tasa maxima legal autorizada (Art. 884), por mes apartir de la fecha de vencimiento. La firma puesta
por terceros en representacion, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligacién de acuerdo con el inciso 2° del Art. 640 del
Cad.Clo. e igualmente constancia de la entrega real y material de la mercancia y/o servicios prestados descritos en este titulo valor. La transferencia del
derecho de propiedad de eslos articulos, productos o maquinarias, se daran efectivamente a la cancelacion de la correspondiente faclura de venta,
mientras lanlo nos reservamos el derecho de dominio total oparcial sobre los mismos. Autorizo expresamente a JUAN SEBASTIAN MILLIAN MARIRO. o
a quien represente sus derechos u ostenle en el futuro la calidad de acreedor a reportar, procesar, solicitar o divulgar a cualquier entidad que maneje o
administre bases de datos mi comportamienlo comercial. Asi mismo acepto pagar los honorarios que se le genere a mi acreedor por conceplode cobro
pre juridico o judicial que tenga que iniciar en mi contra, asi como los gastos y costos que se le genere por el reliro y/o actualizacion de las bases de
datos en la que me encuentre reportado por la causa de mi incumplimiento o mora.

&

Numero de Autorizacién: 18764043562237 del ESP1 al ESP1000 fecha 2023/01/30 al 2024/01/30 Impreso:10/03/2023 5:06:59 p. m. Pagina:1
Cufe/Cude:521766cd3a36cb68734372967568669eb27777ef956f0d66c2414ef845ef07daaB60cb6i599c69H2f81d9adc6993f26
Kiai Facturacion, producto de SOFTGIC S.A.S. NIT 900395252, Proveedor Tecnolégico Autorizado por la Dian www.kiai.co
Medellin-Colombia
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INFORME DE CONTRATISTAS EN CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

INFORME DE ACTIVIDADES N°2

Tipo de Informe: Final Parcial Pago No:
3 2

Numero del Fecha del contrato: | Fecha de Iniciacion: Fecha de Terminacion:
contrato: 16 de Enero de 16 de Enero de 2023 31 de Marzo 2023
CD 005 de 16 de 2023
Enero 2023
Nombre del Contratista: Identificacion del Contratista:
JUAN SEBASTIAN MILLAN MARINO 14.325.525 DE HONDA

Objeto del contrato de Prestacion de Servicios (de servicios profesionales):

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL APOYO AL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO DE INTERVENTORIA No. 12112103 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE LA
DORADA, CALDAS Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA DORADA - E.S.P.D.

Nombre del Supervisor: Cargo del Supervisor: Dependencia:
Cristian Andrés Quifiones Diaz Director Administrativo y Administrativa
Financiero E.S.P.D.

Estado actual del desarrollo del contrato (Porcentaje de ejecucion):
66,66%

VALOR POR PAGAR: TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL PESOS MICTE
($3.410.000)

BANCO: BBVA

CUENTA No. (De ahorros): Cuenta de ahorros ~ No. 390209591

www.espladorada.com

Centro Comercial Dorada Plaza Oficina 202-1 )
Email contacto@espladorada.com

Teléfonos 8572004 8576097
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Obligaciones / Productos programados
(segun contrato, cronograma y/o
asignaciones)

Actividades / Productos desarrollados frente a lo programado ( del mes de
Febrero 2023) -

1) Actuar como ente de control sobre el
CONTRATISTA DE OBRA, para colaborar y
apoyar, sin interferir en sus procedimientos
privados.

Durante este periodo de tiempo de ejecucion contractual, se ha ejercido control a
las actividades para su buen desarrollo, dicho control no ha interferido en nada a
sus procedimientos, se ha prestado es un buen apoyo y colaboracion.

2) Garantizar la eficiente y oportuna inversion de
los recursos publicos asignados al contrato de
obra.

La eficiente y oportuna inversion de los recursos puablicos asignados al contrato se
garantizan en el seguimiento de las actividades a realizar semana a semana lo cual
se evidencia en el informe quincenal en la parte del control de avances.

3) Asegurar que el CONTRATISTA DE OBRA de
cumplimiento a los plazos, términos, condiciones
tecnicas y demas previsiones pactadas para la
ejecucion del objeto contractual.

Durante el periodo de tiempo de este informe se asegurd de que CONTRATISTA
DE OBRA de cumplimiento a los plazos, términos, condiciones técnicas y demas
previsiones pactadas para la ejecucion del objeto contractual. En este periodo de
tiempo se realiza prorroga de tiempo de 60 dias calendario y adicion en dinero por
$403.689.161,00 se evidencia en los informes quincenales de febrero.

4) Mantener permanente comunicacién con el
CONTRATISTA DE OBRA y suministrar a la ESP
Y ALCALDIA DE LA DORADA CALDAS los
informes, conceptos, aclaraciones y
explicaciones que se requieran en los términos
que se establezcan.

Se mantiene la constante comunicacion y se esta al tanto de todas las actividades de
la obra para que en cualquier momento se pueda suministrar a la ESP Y A LA
ALCALDIA DE LA DORADA CALDAS los informes, conceptos, aclaraciones y
explicaciones necesarias.

5) Mantener informada a la ESP Y ALCALDIA DE
LA DORADA CALDAS de los hechos o
circunstancias que puedan constituir actos de
corrupcion tipificados como conductas punibles o
que puedan poner o pongan en riesgo el
desarrollo del proyecto, o cuando ftal
incumplimiento se presente

Se han realizado él envié de correos de alertas de obra por encontrarse en riesgo de
incumplimiento de entrega de obra para la entrega de esta a la fecha contractual

estipulada.

6) Velar porque el contrato de obra no se
interrumpa de manera injustificada.

No se han generado interrupciones injustificadas.

7)  Exigir al CONTRATISTA DE OBRA la
informacion  necesaria para realizar el
seguimiento y control del contrato de obra, asi
como recomendar lo que contribuya a la mejora
en la ejecucion del objeto contractual del proyecto
y, en general adoptar las medidas para un optimo
avance del contrato de obra.

El contratista de obra suministra la informacion que se le solicita, a la vez se le
contribuye con la mejora del objeto contractual para asi tener un 6ptimo avance de
obra.

Centro Comercial Dorada Plaza Oficina 202-1
Telefonos 8572004 8576097

www.espladorada.com
Email contacto@espladorada.com
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8) Dejar constancia escrita de todas sus
actuaciones; las instrucciones que imparta seréan
por escrito, y son de obligatorio cumplimiento
para el CONTRATISTA DE OBRA siempre y
cuando, estén en concordancia con |[a
constitucion, la ley y el contrato de obra.

Se deja constancia escrita las cuales las encontramos en los correos enviados, en la
bitacora de obra y en las actas de seguimiento de obra.

9 Revisar y aprobar las obras y actas del
CONTRATISTA DE OBRA, para el pago de la
ejecucion del contrato de obra.

En el periodo de este informe el contratista realiza acta parcial de obra 4.

10) Revisar los informes y documentos que se
generen del contratista de obra.

Se revisaron documentos e informes semanales y mensuales presentados por el
CONTRATISTA DE OBRA, esto lo encontramos en los informes quincenales que se
entregan a la E.S.P. en la parte de control de avances y Anexo K informe mensual
Contratista.

11) Revisar las cuentas de cobro del contratista
de obra y llevar control de las polizas

Se revisan las cuentas de cobro de contratista de obra como al igual se da control de
las polizas cuando las entrega el contratista con las modificaciones.

12) Entregar informes parciales desde el punto de
vista administrativo, financiero y técnico conforme
al formato entregado por la alcaldia de la Dorada
Caldas.

Se entregan los informes quincenales y ejecutivos en donde encontramos punto de
vista administrativo, financiero y técnico conforme al formato entregado por la Alcaldia
de la Dorada Caldas

13) Proyectar al acta de liquidacion de la | Se tiene en un archivo guardado la informacion del todo el proyecto para que en su

obra. momento de estar pronto a culminarse se pueda iniciar a proyectar el acta de
liquidacion de la obra.

14) . Llevar control sobre la bitdcora del | Se llevael control de la bitacora de obra diariamente y se realizan anotaciones cuando

contratista. se necesiten dejar por escrito en esta para generar evidencia.

15) Velar por que se efectie una correcta | Se lleva una correcta ejecucion a la fecha, se puede evidenciar en los avances

ejecucion financiera del contrato.

financieros que se anexan en los informes quincenales suministrados a la E.S.P.D
para que se realice él envié de estos al Supervisor del contrato

16) Proyectar actas de suspension, modificacion,
inicio, reinicio y actas de menores de mayores
cantidades del contrato de obra

Se realizo revision y aprobacion de la prérroga y adicion 6 solicitada por el contratista
de obra

17) Realizar medicion de las cantidades de obra.

Hasta el momento se han realizado las mediciones de las cantidades de obra dichos
resultados de las mediciones reposan en las cantidades ejecutadas semanalmente
estas se encuentran en el informe quincenal en la parte de control de avances

18) El contratista debera acreditar durante la
gjecucion del objeto contractual, el pago de los
aportes frente al régimen de seguridad social
integral, en los términos y condiciones
establecidas en las leyes y normas sobre la
materia en especial de lo contenido en el articulo

A la fecha 28 de febrero el contratista se encuentra al dia y se anexa a este informe.

Centro Comercial Dorada Plaza Oficina 202-1
Telefonos 8572004 8576097

www.espladorada.com
Email contacto@espladorada.com
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50 de la ley 789 de 2002 y demas normas
complementarias.

19) El contratista se compromete a ejecutar el | El desarrollo del contrato se ejecuta dentro de los parametros legales.
contrato dentro de los parametros legales
establecidos para el desarrollo del objeto
contractual.

20) Acatar las instrucciones impartidas por parte | Se acatan las instrucciones impartidas de parte del supervisor. Suministrando y
del supervisor designado durante la ejecucion del | entregando la informacion e informes requeridos.

objeto
N SEBASTIAN MILLAN MARINO
C.C 14.325.525 de Honda.

En calidad de supervisor del contrato anotado, manifiesto que el Contratista cumplio a satisfaccion y dentro de los términos
contractuales con todas las obligaciones establecidas hasta el dia (28) de Febrero de 2023.

Igualmente, certifico que el Contratista acredit los pagos relacionados con aportes al Régimen de Seguridad Social integral.
Por lo anterior, se puede efectuar el pago correspondiente, conforme se sefala en la clausula de valor y forma de pago del
contrato de prestacion de servicios (Profesionales) No CD 005 DE 16 DE ENERO DE 2023

/
@ﬁsﬁm Qurﬁw% %ﬁf)
Cristian Ahdrés Quinones Diaz

C.C 1037614765
Supervisor

www.espladorada.com

Centro Comercial Dorada Plaza Oficina 202-1 )
Email contacto@espladorada.com

Teléfonos 8572004 8576097
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INFORME FOTOGRAFICO
e Actividades ejecutadas en el mes de Febrero

S——

7T

Imagen: 1-2

Descripcidn: Suministro e instalacion de Malla electrosoldada de 15 x 15 x 5 mm

Imagen: 3-4
Descripcién: Suministro e instalacion de Malla electrosoldada de 15 x 15 x 6 mm

Centro Comercial Dorada Plaza Oficina 202-1 ) www.espladorada.com
Telefonos 8572004 8576097 Email contacto@espladorada.com
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Imagen: 5-6
Descripcion: Suministro e instalacion de filtro para riego profundo de raices arbdreas

Centro Comercial Dorada Plaza Oficina 202-1 ) www.espladorada.com
Telefonos 8572004 8576097 Email contacto@espladorada.com
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Descripcion: Puntos hidraulicos 1/2"

Imagen: 9-10

e Descripcién:  Suministro, transporte e instalacion de parque infantil Modular 6.3 x 5.2 x 3.9 incluye una
caseta con techo, Deslizadero Sencillo, Pasos de Equilibrio, Deslizadero Doble, Escalera de Ascenso y Descenso, -
incluye accesorios para su 6ptimo funcionamiento

Imagen: 11-12

Centro Comercial Dorada Plaza Oficina 202-1 _ www.espladorada.com
Teléfonos 8572004 8576097 Email contacto@espladorada.com
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e Descripeién:  Juego infantil modular de 5x5 incluye una caseta con techo en fibra de vidrio, 1 deslizadero de
fibra de vidrio, 1 plataforma, 1 escalera de accesorios curva, 1 pasamanos en lagrima, 1 pasamanos en linea, 2
barras, 2 pasamanos, 2 escaleras de acceso rectas, incluye accesorios para su optimo funcionamiento.

Imagen: 13-14
e Descripcién: Suministro, transporte ¢ instalacién de concreto estampado de 20,7 mpa (3.000 psi) para losas- e=10
cm. color y figura segiin disefios suministrados.

www.espladorada.com

Centro Comercial Dorada Plaza Oficina 202-1 )
Email contacto@espladorada.com

Teléfonos 8572004 8576097
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Imagen: 15-16

e Descripcion:

Suministro e instalacion de perlin (perfil hr en ¢) 220x80x2.0mm
Suministro e instalacion de perfil estructural cuadrado de 150x150x4mm
Suministro e instalacién de perfil estructural cuadrado de 150x150x6mm
Suministro e instalacion de perfil estructural rectangular de 150x100x4mm
Suministro e instalacion de perfil estructural rectangular de 76x38x2mm

» Actividades ejecutadas en el Parque Jorge E. Gaitan del 16 al 31 de enero 2023

Imagen: 1-2
o Descripcion: Suministro transporte e instalacién de concreto para pavimento rigido MR-38, incluye sellado de
juntas y acero de transferencia y unién, para zona de parqueaderos h 0.15m. PJEG

Centro Comercial Dorada Plaza Oficina 202-1 _ www.espladorada.com
Teléfonos 8572004 8576097 Email contacto@espladorada.com
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Imagen: 3-4
e Descripcién: Suministro, transporte e instalacién Tuberfa PVC d = 8" NOVAFORT. Incluye Accesorios. PJEG

www.espladorada.com

Centro Comercial Dorada Plaza Oficina 202-1 .
Email contacto@espladorada.com

Teleéfonos 8572004 8576097



M

AT S 3
r i .. ¢ | Empresa de Servicios PUblicos de La Dorada E.S.P. . ?
By, 7 ; - . - Empresa de Servicios Publicos de La Dorada ESP.
7 )%= La Dorada Esta En Mi Corazon e NIT 810004450-6
! RUPS 3021

ACTA No. §7

Fecha: 02 de febrero de 2023

Hora inicio: 9:00 am

Lugar: Parque Simén Bolivar e

Interventoria ESP.

Responsable

AGENDA:

Seguimiento técnico y administrativo de las actividades contempladas en el objeto contractual para
la ejecucion del contrato de obra N°29122101 “Mejoramiento y transformacién de los parques
Simén Bolivar y Jorge Eliecer Gaitan en el desarrollo del programa espacios educadores‘en
cumplimiento del plan de desarrollo la Dorada esta en mi corazén”.

DESARROLLO DE LA AGENDA:

Se da inicio al comité de obra con la participacion de Consorcio los parques La Dorada 2021, la
supervision de la alcaldia Municipal y la interventoria de la Empresa de Servicios® Publicos de La
Dorada E.S.P. con el fin de dar seguimiento al desarrollo de las obras de construccién dentro de las
buenas practicas de la administracion y programacion.
Se da inicio al comité:
e Estado de la obra
- Se continua realizando actividades en el Parque Simén Bolivar de concreto estampado placa
interna y andenes, conformacion de rampas y escaleras. En el parque Jorge.Eliécer Gaitan
se esta realizando excavacion e instalacién de tuberia del sistema sanitario.
e Seguimiento a los compromisos
- El contratista cumplié la entrega del informe mensual correspondiente al mes de diciembre.
e Seguimiento a las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo
- La SST de interventoria manifiesta que el dia miércoles 01 de febrero a las 3:45 pm, se
continuo con la actividad de excavacion e instalacién de tuberia sanitaria en el parque Jorge
Eliécer Gaitan. La cual se coordiné con el equipo de trabajo la ejecucion de’dicha actividad,
identificando los riesgos que se podian presentar; se implementaron medidas de proteccion,
prevencion y uso de Elementos de Proteccién Personal.

Siendo las 10:00 am se da por terminado el comité.

COMPROMISOS

Centro Comercial Dorada Plaza Oficina 202-1 http://www.espladorada-caldas.gov.co
Telefonos 8572004 8576097 Email contactenos@espladorada-caldas.gov



1 Empresa de Servicios PUblicos de La Dorada E.S.P.

6 9 ()%= La Dorada Estd En Mi Corazén

i ~

e+ 0%

REGISTRO FOTOGRAFICO

Empresa de Servicios Publicos de La Dorada ESF.

NIT 810004450-8
RUPS 3021

Imagen * 7 [ 1.2

Descripcion | Desarrollo de comité
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ACTA No. 58
Fecha: 10 de febrero de 2023

Hora inicio: 9:00 am
Parque Simén Bolivar

Lugar:

Interventoria ESP.

Responsable

AGENDA:
Seguimiento técnico y administrativo de las actividades contempladas en el objeto contractual para
la ejecucién del contrato de obra N°29122101 “Mejoramiento y transformacién de los parques
Simén Bolivar y Jorge Eliecer Gaitan en el desarrollo del programa espacios educadores en
cumplimiento del plan de desarrollo la Dorada esta en mi corazén”.

DESARROLLO DE LA AGENDA:

Se da inicio al comité de obra con la participacién de Consorcio los parques La Dorada 2021, la
supervision de la alcaldia Municipal y la interventoria de la Empresa de Servicios Publicos de La
Dorada E.S.P. con el fin de dar seguimiento al desarrollo de las obras de construccion dentro de las
buenas practicas de la administracién y programacion.

Se da inicio al comité:

La interventoria sugiere al contratista iniciar con las actividades de instalacién en e[ parque Simén

Bolivar:

- Tapas de sumideros, mortero de nivelacién, canecas, bancas, instalacion de piedra en
materas, deck, pintar las bahias, tope llantas, cableado del sistema eléctrico de los reflectores,
“filtros” de los arboles en las materas y referenciar su ubicacién, tener en sitio la grama
sintética, iniciar el montaje de los parques infantiles y de las casetas.

- El contratista solicita a la supervision especificar el tipo de sefiales informativas que se deben
instalar en cada parque.

¢ La interventoria manifiesta que se encuentra pendiente por parte del contratlsta la entrega del
informe correspondiente al mes de enero.

e El contratista solicita que se gestione la intervencion de los arboles en el Parque Jorge Eliecer
Gaitan.

e La interventoria solicita al contratista, arreglar las losas afectadas en la calle 13 entre carrera
primera y segunda del parque .Jorge Eliecer Gaitan, por la afectacién generada durante la
actividad de excavacion e instalacién de tuberia sanitaria.

e Seguimiento a las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo

- Se solicita al contratista la planilla cancelada de seguridad social integral y parafiscales
correspondientes al mes de enero.

- Se le recuerda al contratista dar cumplimiento a la entrega de dotacién y reposicién de los

*  Elementos de Proteccién Personal e individual (EPP- EPI) a los colaboradores para mejorar
sus condiciones de seguridad.

Siendo las 10:25 am se da por terminado el comité.

Centro Comercial Dorada Plaza Oficina 202-1 htip:/fwww.espiadorada-caldas.gov.co
Telefonos 8572004 8576097 Email contactencs@espladerada-caldas.gov
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Imagen

Descripcion | Desarrollo de comité
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ACTA No. 59
Fecha: 17 de febrero de 2023

Hora inicio: | 9:00 am
Parque Simén Bolivar

Lugar:

Interventoria ESP.

Responsable

AGENDA:
Seguimiento técnico y administrativo de las actividades contempladas en el objeto contractual para
la ejecucion del contrato de obra N°29122101 “Mejoramiento y transformacién de los parques
Simén Bolivar y Jorge Eliecer Gaitan en el desarrollo del programa espacios educadores en
cumplimiento del plan de desarrollo la Dorada esta en mi corazén”.

DESARROLLO DE LA AGENDA:

Se da inicio al comité de obra con la participacién de Consorcio los parques La Dorada 2021, la
supervision de la alcaldia Municipal y la interventoria de la Empresa de Servicios Publicos de La
Dorada E.S.P. con el fin de dar seguimiento al desarrollo de las obras de construccion dentro de las
buenas practicas de la administracién y programacion.

Se da inicio al comité:

e El contratista reitera a la supervision especificar el tipo de sefiales informativas que se deben
instalar en cada parque.

e Interventoria le recuerda al contratista, intervenir las losas afectadas en la calle 13 entre carrera
primera y segunda del parque Jorge Eliecer Gaitan, por la afectacién generada durante la
actividad de excavacion e instalacién de tuberia sanitaria.

* Interventoria solicita al contratista, realizar demoliciones en puntos esper:,lfcos de placa enla
carrera tercera con calle 16, en el parque Simoén Bolivar.

e Seguimiento a las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo

- Se recuerda al contratista enviar planilla cancelada de seguridad social integral y parafiscales
correspondientes al mes de enero. Teniendo en cuenta que segtin el decreto 1990 de 20186,
se establecen las fechas limites de pago para realizar los aportes al SGSS.

- Se insiste al confratista dar cumplimiento a la entrega de dotacién y reposicion de los
Elementos de Proteccién Personal e individual (EPP- EPI) a los colaboradores para mejorar
sus condiciones de seguridad.

COMPROMISOS
e Contratista, entregar balance de obra a 17 de febrero de 2023.
e Supervision, definir y enviar al contratista el tipo de sefiales informativas que se
deben instalar en cada parque.
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ACTA No. 60

Fecha: 23 de febrero de 2023

Hora inicio: 9:00 am

Lugar: Parque Simén Bolivar

Interventoria ESP.

Responsable

AGENDA:

Seguimiento técnico y administrativo de las actividades contempladas en el objeto contractual para
la ejecucion del contrato de obra N°29122101 “Mejoramiento y transformacién de los parques
Simén Bolivar y Jorge Eliecer Gaitan en el desarrollo del programa espacios educadores en
cumplimiento del plan de desarrollo la Dorada esta en mi corazén”.

DESARROLLO DE LA AGENDA:

Se da inicio al comité de obra con la participacién de Consorcio los parques La Dorada 2021, la
supervision de la alcaldia Municipal y la interventoria de la Empresa de Servicios Publicos de La
Dorada E.S.P. con el fin de dar seguimiento al desarrollo de las obras de construcmon dentro de las
buenas practicas de la administracién y programacion. -

Se da inicio al comité:

e Seguimiento a compromisos:

- El contratista cumplié la entrega del balance de obra.

- Se encuentra pendiente por parte de la supervisién definir el tipo de sefiales informativas que
se deben instalar en cada parque.

e Reporte estado de la obra

- Pronéstico de entrega de las obras el dia 15 de abril de 2023.

- El contratista manifiesta que ya se compré el 90% del mobiliario para el parque Simén Bolivar,
quedando pendiente las barandas y las canecas de basura.

e Seguimiento a las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo

- Se reitera al contratista dar cumplimiento a la entrega de dotacion y reposicién de los
Elementos de Proteccién Personal e individual (EPP- EPI) a los colaboradores para mejorar
sus condiciones de seguridad.

- El contratista manifiesta que en el transcurso del dia realizara la entrega de las dotaciones
pendientes y las reposiciones de los EPP de acuerdo al deterioro o contaminacién que
presenten por uso o desgaste.

e Varios

- Realizar visita técnica con el secretario de planeacién y definir la diferencia de: colores de
concretos externos.

- El contratista manifiesta que se proyecta iniciar el dia 24 de febrero, la fundicion de las bahias
del parque Jorge Eliécer Gaitan.

La interventoria solicita al contratista:

Centro Comercial Dorada Plaza Oficina 202-1 rmp:!fwww.espiadérada-caldas.gov.co
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DESARROLLO DE LA AGENDA:

- Intervenir la conexion de la caja, de la via en la carrera segunda con calle 16, en el parque
Simén'Bolivar.
- Solucionar lo antes posible el tema del pendientado en el Parque Jorge Eliecer Gaitan.

COMPROMISOS

e Supervision:

- en el transcurso del dia enviara al contratista el tipo de sefiales informativas que se deben
instalar en cada parque.

- Gestionar retiro de postes en el parque Simén Bolivar.
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BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica

Que nuestro(a) cliente JUAN SEBASTIAN MILLAN MARINO, identificado(a) con céduia de
ciudadania numero 14,325,525 se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través:de Ia'
CUENTA DE AHORROS LIBRETON No. 390209591 aperturada el 29 de agosto de 2012

cuenta ACTIVA y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido
coniractualmente.

Esta certificacidon se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, ej{ 6.de,
diciembre de 2022. '

Para tramites de némina,legales,internacionales y otros también puedes usar las siguientes
opciones de nimero de cuenta:

Cuenta de 10 digitos: 0390209591 ook
Cuenta de 16 digitos: 0380000200209591
Cuenta de 20 digitos: 00130390000200209591
T ERIRE
Firma autogréfica

Responsable servicio al cliente
BBVA Celombia

Nota: el saido no incluye valores de cheques en proceso de ¢canje.



