. Empresa de Servicios Piblicos de La Dorada E.S.P.
! : Vigilada Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios S.5.P.
Nuir 1- 17380000 - 1 RUPS 3021
Nit. 810004450-8
No aplicar retencién ICA Asticulo 32 ley 14 de 1983, Artleulo 100 numeral 5 Acuerdo 051 del 2010
Estatuto Tributario Municipal
Centro Comercial Dorada Plaza Of, 202-1
: 8372004 - 8576097

i
Documento ESP56 ..
Soporte
Electrénico

2023-03-31 00:00:00-05:00
2023-03-31 12:58:26-05:00

Fecha generacion
Fecha validacion

i - = Moneda COP,
Vendedor JUAN SEBASTIAN MILLIAN MARINO Teléfono 3202315484
Documento/Nit  14325525-1 Cédigo Postal 175030
Direccién CLL17#10-17 Ciudad LA DORADA-CALDAS
Correo sebastiannmis6@gmail.com
Id Cédigo Cantidad Unidad Descripcién V/Unitario Subtotal V/impuesto  Tarifa Total
1 001 " 1.00 94 Prestacién de Servicios Como 3.410.000.00  3.410.000.00 =070 o 3.410.000.00
Ingeniero Civil, Correspondiente del 01
al 31 de Marzo de 2023, CD-005-2023 g e
Formas y medios de pago: Totales
Forma Vencimiento Codigo Medio Valor Concepto’ Valor
Contado 2023-03-31 12:58:24Z ZZ7Z Acuerdo mutuo $ 3410000 COP Subtotal 3.410.000.00
Total mas,; .. = 3.410.000.00
Impuesto
Total 3.410.000.00
Operacigi™= ™ =
Observaciones
Valor en letras: TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL 00 /100 COoP
Observacién:

factura de venta causara intereses moratorios a la

Céd.Cio, e igualmente constancia de la entrega real y material de

adnjini‘st;e ba_seq de datos mi comportamiento comercial. Asi
pre juridice o judicial gue tenga que iniciar en mi contra,
datos en la que me encuentre reportado por la causa de

a quien represente sus derechos U ostente en el futuro la calidad de acreedor a reportar, procesar,

Esta factura de venta se asemeja para todos sus efectos legales a una letra de cambio segun Ley 1231 Julio 17/2088, Art. 772-774 del Céd.Cio. Esta
{asa maxima legal autorizada 1
por terceros en representacion, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligacion de acuerdo con el inciso 3° del Art, 640 del

(Art. B84), por mes apartir de la fecha de vencimiento, La firma puesta
ics prestados descritos en este titulo valor. La transferencia del
la cancelaciéhde’la cOrespondiente factura de venta,
sobre los mismos. Autorizo expresamente a JUAN SEBASTIAN MILLIAN MARINO. o
solicitar o divulgar a cualguier entidad que maneje o

mismo acepto pagar los honorarios que se le genere a mi acreedor por conceptode cobro
asi como los gastos y costos que se le genere por el refiro ylo actualizacién de las bases de
mi incumplimiento ¢ mora.

- e
iy e bk
15 0 e o
T P
£ e Apk

oz B 3
b

Numero de Autorizacidn: 18764043562237 del ESP1 al ESP1000 fecha 2023/01/30 al 2024/01/30 Impreso0:31/03/2023 12:58:58 p. m.
Cufe/Cud e:e2505025ec055adadbb46c2386297b65816150c01 54a8dfc&2f548Tc34064b4bf9f063?eeanG36538768a29<:c$1 c5ca
Kiai Facturacién, producto de SOFTGIC S.A.S. NIT 900385252, Proveedor Tecnolégico Auterizado por la Dian www kiai.co

Pagina:1
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INFORME DE CONTRATISTAS EN CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

INFORME DE ACTIVIDADES N° 3
Tipo de Informe: Final Parcial Pago No: -
* 3
Nimero del Fecha del contrato: | Fecha de Iniciacion: Fecha de Terminacion:
contrato: 16 de Enero de 16 de Enero de 2023 31 de Marzo 2023
CD 005 de 16 de 2023 Prorroga: e ot
Enero 2023 Desde el 01 de abril 2023
hasta el 30 de abril 2023,
Nombre del Contratista: Identificacion del Contratista:
JUAN SEBASTIAN MILLAN MARINO 14.325.525 DE HONDA

Objeto del contrato de Prestacion de Servicios (de servicios profesionales): T
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERQ CIVIL PARA EL APOYO AL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO DE INTERVENTORIA No. 12112103 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE LA
DORADA, CALDAS Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA DORADA - E.S.P.D.

Nombre del Supervisor: Cargo del Supervisor: Dependencia:
Cristian Andrés Quifiones Diaz Director Administrativo y Administrativa ="
Financiero E.S.P.D.

Estado actual del desarrollo del contrato (Porcentaje de ejecucion) mas la adicién de prorroga:
100%

R R

VALOR POR PAGAR: TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE
($3.410.000)

BANCO: BBVA

CUENTA No. (De ahorros): Cuenta de ahorros  No. 390209591 e

Ty e L

Centro Comercial Dorada Plaza Oficina 202-1
Telefonos 8572004 8576097

www.espladorada.com
Email contacto@espladorada.com
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Empresa de Servicios POblicos de La Dorada E.S.P.
NIT 810004450-8
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Obligaciones'#Prodiictos programados
(segtin contrato, cronograma ylo
~ asignaciones)

Actividades / Productos desarrollados frente a lo programado
( del periodo del 01 al 31 de Marzo del 2023 )

1) Actuar como ente de control sobre el
CONTRATISTA DE OBRA, para colaborar y
apoyar, sin interferir-sen sus procedimientos
privados.

Durante este periodo de tiempo de ejecucion contractual, se ha ejercido control a
las actividades para su buen desarrollo, dicho control no ha interferido en nada a
sus procedimientos, se ha prestado es un buen apoyo y colaboracion.

2) Garantizar la eficiente y oportuna inversion de
los recursos publicos asignados al contrato de
obra.

La eficiente y oportuna inversion de los recursos publicos asignados al contrato se
garantizan en el seguimiento de las actividades a realizar semana a semana lo cual
se evidencia en el informe quincenal en la parte del control de avances.

3) Asegurar que el CONTRATISTA DE OBRA de
cumplimiento a losplazos, términos, condiciones
técnicas y demas previsiones pactadas para la
ejecucion del objeto contractual.

No se puede asegurar que el contratista de obra de cumplimiento a la culminacion
de las obras para la fecha estimada contractual mente ya que en los Gltimos 15 dias
se han incrementado las lluvias en la ciudad y esto a comenzado a causar retraso
en las obras. Se deja claro que la obra no se culminara para el 16 de abril de 2023,

4) Mantener permanente comunicacion con el
CONTRATISTA DE OBRA y suministrar a la ESP
Y ALCALDIA DE LA DORADA CALDAS los
informes, coneeptos®  aclaraciones  y
explicaciones que se requieran en los términos
que se establezcan.

Se mantiene la constante comunicacion y se esta al tanto de todas las actividades de
la obra para que en cualquier momento se pueda suministrar a la ESP Y A LA
ALCALDIA DE LA DORADA CALDAS los informes, conceptos, aclaraciones y
explicaciones necesarias.

5) Mantener informada a la ESP Y ALCALDIA DE
LA DORADA CALDAS de los hechos o
circunstancias que puedan constituir actos de
corrupcion tipificades-camo conductas punibles o
que puedan poner 0 pongan en riesgo el
desarrollo  del proyecto, o cuando fal
incumplimiento se presente

Se han realizado él envié de correos de alertas de obra por encontrarse en riesgo de
incumplimiento de entrega de obra para la entrega de esta a la fecha contractual
estipulada.

6) Velar porque el contrato de obra no se
interrumpa de manera injustificada.

No se han generado interrupciones injustificadas.

7)  Exigir al GONTRATISTA DE OBRA la
informacion  necesaria para realizar el
seguimiento y control del contrato de obra, asi
como recomendar lo que contribuya a la mejora
en la ejecucion del objeto contractual del proyecto
¥, en general adoptar las medidas para un dptimo
avance del contrato de:obra.

El contratista de obra suministra la informacion que se le solicita, a la vez se le
contribuye con la mejora del objeto contractual para asi tener un dptimo avance de
obra.

Centro Comercial Dorada Plaza Oficina 202-1
Telefonos 8572004 8576097

e i B

www.espladorada.com
Email contacto@espladorada.com
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8) Dejar constancia escrita de todas sus
actuaciones; las instrucciones que imparta seran
por escrito, y son de obligatorio cumplimiento
para el CONTRATISTA DE OBRA siempre y
cuando, estén en concordancia con la
constitucion, la ley y el contrato de obra.

Se deja constancia escrita las cuales las encontramos en los correos enviados, enla
i e

bitacora de obra y en las actas de seguimiento de obra.

9 Revisar y aprobar las obras y actas del
CONTRATISTA DE OBRA, para el pago de la
ejecucion del contrato de obra.

En el periodo de este informe el contratista realiza acta parcial de ¢ obra 5. Se realiza
- R e o
revision y aprobacion.

10) Revisar los informes y documentos que se
generen del contratista de obra.

Se revisaron documentos e informes semanales y mensuales presentados por el
CONTRATISTA DE OBRA, esto lo encontramos en los informes quincenales que se
entregan a la E.S.P. en la parte de control de avances y Anexo K informe mensual
Contratista.

11) Revisar las cuentas de cobro del contratista
de obra y llevar control de las polizas

Se revisan las cuentas de cobro de contratista de obra como al igual se da control de
las polizas cuando las entrega el contratista con las modificaciones.

12) Entregar informes parciales desde el punto de
vista agministrativo, financiero y técnico conforme
al formato entregado por la alcaldia de la Dorada
Caldas.

Se entregan los informes quincenales y ejecutivos en donde encontramos punto de
vista administrativo, financiero y técnico conforme al formato entregado por la Alcaldia
de la Dorada Caldas

oy e SRk

13) Proyectar al acta de liquidacion de la | Se tiene en un archivo guardado la informacion del todo el proyecto para que en su

obra. momento de estar pronto a culminarse se pueda iniciar a proyectar el acta de
liquidacion de la obra.

14) . Llevar control sobre la bitdcora del | Se lleva el control de la bitacora de obra diariamente y se realizan anotaciones cuando

contratista. se necesiten dejar por escrito en esta para generar evidencia.

19) Velar por que se efectlie una correcta | Se lleva una correcta ejecucion a la fecha, se puede evidenciar en los avances

ejecucion financiera del contrato.

financieros que se anexan en los informes quincenales suministrados a la E.S.P.D
para que se realice él envid de estos al Supervisor del contrato

16) Proyectar actas de suspension, modificacion,
inicio, reinicio y actas de menores de mayores
cantidades del contrato de obra

Se realiz6 revision y aprobacion de la prorroga y adicion 6 solicitada por el contratista
de obra

17) Realizar medicion de las cantidades de obra.

Hasta el momento se han realizado las mediciones de las cantidades de obra dichos
resultados de las mediciones reposan en las cantidades ejecutadas semanalmente
estas se encuentran en el informe quincenal en la parte de control de avances

18) El contratista debera acreditar durante la
ejecucion del objeto contractual, el pago de los
aportes frente al régimen de seguridad social
integral, en los términos y condiciones
establecidas en las leyes y normas sobre la
materia en especial de lo contenido en el articulo

A la fecha 31 de Marzo el contratista se encuentra al dia y se anexa a este informe.

we MWMW.eSpladorada.com
Email contacto@espladorada.com

Centro Comercial Dorada Plaza Oficina 202-1
Telefonos 8572004 8576097
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50 de la ley 789 de 2002 y demas normas
complementarias.

19) El contratista se compromete a ejecutar el | El desarrollo del contrato se ejecuta dentro de los parametros legales.
contrato dentro de los parametros legales
establecidos para el desarrollo del objeto
contractual.

20) Acatar las mstrucmones impartidas por parte | Se acatan las instrucciones impartidas de parte del supervisor. Suministrando y

del supervisor d651gnad0 durante la ejecucion del | entregando la informacién e informes requeridos.
cbjeto

]

-

/
Vsl /

_JUAN SEBASTIAN MILLAN MARINO

7 C.C 14325525 de Honda,

En calidad de supervisor del contrato anotado, manifiesto que el Contratista cumplié a satisfaccion y dentro de los términos
contractuales Con todas las obligaciones establecidas hasta el dia (31) de Marzo de 2023.

Igualmente, certifico que el Contratista acredité los pagos relacionados con aportes al Régimen de Seguridad Social integral.
Por lo anterior, se puede efectuar el pago correspondiente, conforme se sefiala en la clausula de valor y forma de pago del
contrato de prestacion de servicios (Profesionales) No CD 005 DE 16 DE ENERO DE 2023

- \
S {x i T (mew@ﬁ /(r;f’:}

Cristian Andrés Quifiones Diaz
C.C 1037614765
Supervisor

F e EE-

e it B

Centro Comercial Dorada-Plaza Oficina 202-1
Telefonos 8572004 8576097

www.espladorada.com
Email contacto@espladorada.com
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INFORME FOTOGRAFICO i
e Actividades ejecutadas en el Parque Simén Bolivar del mes de Marzo 2023

Imagen: 1-2
Descripcidn: Transporte, suministro e instalacién de Puerta metélica dos naves, tipo celosia y cerradura de
seguridad (1.0X3.0)

Imagen: 3 .
3 . r s . . r . By 3
Descripcién: Suministro, transporte e instalacion de caneca de basura en acero inoxidable 304

Centro Comercial Dorada Plaza Oficina 202-1 . - www.espladorada.com
Teléfonos 8572004 8576097 Email contacto@espladorada.com
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brillante y satinado, lamina perforada y pérales con anclaje al piso. - linea institucional.

Imagen: 4-5

Descripeién: Suministro, transporte e instalacion de concreto estampado de 20,7 mpa (3.000 psi) para
losas- e=10 cm. color y figura seglin disefios suministrados.

e e Bl

ag e B

O

e

Centro Comercial Dorada Plaza Oficina 202-1 _ www.espladorada.com
Teléfonos 8572004 8576097 Email contacto@espladorada.com
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Imagen: 6-7

Descripcion: Suministro e instalacién de grava triturada de méarmol color blanca

T O

Imagen: 8-9
g
Centro Comercial Dorada Plaza Oficina 202-1 www.espladorada.com

Telefonos 8572004 8576087 Email contacto@espladorada.com
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e Descripcién: Suministro e instalacién muro en ladrillo farol rayado, en pandereta e=0,10 m

7

;
i

Imagen: 10-11
e  Descripcién: Suministro e instalacién de revoque, incluye filos y dilataciones

i B
* Actividades ejecutadas en el Parque Jorge E. Gaitén del mes de Marzo 2023

www.espladorada.com
Email contacto@espladorada.com

Centro Comercial Dorada Plaza Oficina 202-1
Telefonos 8572004 8576087
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e Descripcion: Suministro e instalacion de malla electrosoldada de hierro de 4 mm, con Q]O de 15 cm para losas de
concreto y morteros de nivelacion. PJEG

Imagen: 3-4
e Descripcién:  Suministro, transporte e instalacién de concreto estampado de 20,7 mpa (3.000 psi) para losas-
e=10 cm. color y figura segiin disefios suministrados. PJEG

Aoy ot e

g ke
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Centro Comercial Dorada Plaza Oficina 202-1 s WWi.espladorada.com
Teléfonos 8572004 8578097 Email contacto@espladorada.com
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ACTA No. 61

Fecha: 02 de marzo de 2023

Hora inicio: 9:00 am
Oficina Interventoria E.S. P

Lugar:

Interventoria ESP.

Responsable

AGENDA:
Seguimiento técnico y administrativo de las actividades contempladas en el objeto contractual para la
ejecucion del contrato de obra N°29122101 “Mejoramiento y transformacién de los parques Simén Bolivar y
Jorge Eliecer Gaitan en el desarrollo del programa espacios educadores en cumplimiento del plan de
desarrollo la Dorada esta en mi corazon’.

Ry e R

DESARROLLO DE LA AGENDA:

Se da inicio al comité de obra con la participacion de Consorcio los parques La Dorada 2021, la supervision de
la alcaldia Municipal y la interventoria de la Empresa de Servicios Ptblicos de La Dorada E.S.P. con el fin de
dar seguimiento al desarrollo de las obras de construccién dentro de las buenas practicas de la administracion
y programacion. g
Se da inicio al comité:
e Seguimiento a compromisos y sugerencias:
- Mediante visita técnica con el secretario de planeacion se definié que el color de concretos externos,
es gris basalto (coraza).
- Alumbrado Publico realizé el retiro de (2) postes en el Parque Jorge Eliecer Gaitan.
- La supervisién definié las sefiales informativas que se instalaran en cada parque.
- Encuanto al pedestal de las sefiales, el contratista sugiere cambiar el angulo por tuba galvanizado; con
el fin de brindar mas seguridad.
- Se le recuerda al contratista intervenir la conexion de la caja de la via, en la carrera segunda con calle
16, en el parque Simén Bolivar.
- El contratista manifiesta que el 01 de marzo se dio inicio a la actividad de pend|entado en el Parque
Jorge Eliecer Gaitan.
» Seguimiento a las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Se le recuerda al contratista realizar los pagos de los aportes al Sistema de Seguridad Social de
obra, en las fechas limites de pago segun lo estipulado en el Decreto 1990 de 2016.
e Varios
- Lainterventoria solicita al contratista vincular mas personal al proyecto para reforzar las cuadrillas.
- El contratista manifiesta que se esta presentado empozamiento sobre la calle 15 del Parque Simén
Bolivar, la interventoria sugiere instalar tubo teniendo en cuenta el nivel de la pendiente. .

COMPROMISOS e

e Contratista e interventoria
Consultar con juridica si se puede realizar el cambio de los pedestales de las sefalizaciones
informativas de angulos por tubo galvanizado.

e oL

Centro Comercial Dorada Plaza Oficina 202-1 http://'www.espladorada-caldas.gov.co
Telefonos 8572004 8576097 Email contactencs@espladorada-caldas.gov
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Imagen | 1<2

Descripcion. ...

| Desarrollo de comité

e

e B

Centro Comercial Dorada Plaza Oficina 202-1
Telefonos 8572004 8576097
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ACTA No. 62

Fecha: 10 de marzo de 2023

Hora inicio: 9:00 am
Oficina Interventoria E.S. P

By e

Lugar:

Interventoria ESP.

Responsable

AGENDA:
Seguimiento técnico y administrativo de las actividades contempladas en el objeto contractual para
la ejecucién del contrato de obra N°29122101 “Mejoramiento y transformacién de 108 parques
Simén Bolivar y Jorge Eliecer Gaitan en el desarrollo del programa espacios educadores en
cumplimiento del plan de desarrollo la Dorada esta en mi corazén”.

DESARROLLO DE LA AGENDA:
Se da inicio al comité de obra con la participaciéon de Consorcio los parques La Dorada 2021, la
supervision de la alcaldia Municipal y la interventoria de la Empresa de Servicio$ Publicos de La
Dorada E.S.P. con el fin de dar seguimiento al desarrollo de las obras de construccién dentro de las
buenas practicas de la administracién y programacion.
Se da inicio al comité:
e Seguimiento a compromisos:
- Juridica indico que los pedestales de las sefializaciones informativas van en angulo como
esta en el APU. e e
- Se instal6 tuberia sanitaria para contrarrestar el empozamiento de la calle 15.
o Estado de la obra
- El contratista manifiesta, si cesa el invierno, la proyeccién de entrega de la obra es para el 15
de abril.
¢ Seguimiento a las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Se insiste al contratista intervenir la conexién de la caja de la via, ubicada en la carrera
segunda con calle 16, en el parque Simén Bolivar. Ya que es un peligro para la comunidad
y esta alterando la movilizacion de los usuarios de las vias (peatones, vehiculos, ciclistas).
e Varios
- El contratista manifiesta que el disefio estructural de la caja eléctrica del Parque Jorge Eliecer
Gaitan, se hara bajo los parametros de disefio de la CHEC.
- Lainterventoria solicita priorizar la instalacion de los tope llantas y demarcacién de las
bahias del Parque Simén Bolivar. B
- El contratista solicita a la interventoria que se gestione las podas aéreas de los arboles
ubicados en el Parque Simén Bolivar, ya que se estan presentando caida de ramas secas, lo
cual representa peligros tanto para el personal de obra como para la comunidad.
- El contratista solicita a la supervision que definan la modificacion de la pendiente y las medidas
de la cubierta de las casetas.

COMPROMISOS
e Interventoria, citar comité técnico para dar solucién a las inquietudes del contratista.
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ACTA No. 63 COMITE TECNICO

Fecha: 10 de marzo de 2023

Hora inicio: 3:30 m
Lugar: Parque Simon Bolivar

Responsable

Interventoria ESP.

AGENDA:
Seguimiento técnico y administrativo de las actividades contempladas en el objeto contractyal.para la
gjecucion del contrato de obra N°29122101 “Mejoramiento y transformacién de los parques Simén Bolivar y
Jorge Eliecer Gaitan en el desarrollo del programa espacios educadores en cumplimiento del plan de
desarrollo la Dorada esta en mi corazén”.

DESARROLLO DE LA AGENDA:
Se da inicio al comité de obra con la participacion de Consorcio los parques La Dorada 2021, la sgperwsmn de
la alcaldia Municipal y la interventoria de la Empresa de Servicios Publicos de La Dorada E.S.P. con el fin de
dar seguimiento al desarrollo de las obras de construccién dentro de las buenas practicas de la administracion
y programacion.
Se da inicio al comité:
e Seguimiento a compromisos pendientes:

- Elingeniero Johnny Pérez, solicita al contratista y a la interventoria el balance de obra real, de las

actividades avaladas a la fecha.
e Desarrollo de la agenda:

- La supervision sugiere a la interventoria solicitar al contratista plan de contingencia y
reprogramacion de las actividades a corte del 15 de abril.

- El contratista manifiesta su inquietud sobre si se puede realizar entrega parcial del Pargue Simén
Bolivar. El ingeniero Johnny Pérez, sugiere que esta inquietud se plantee directamente al Alcalde,
y sea él quien lo defina.

- El contratista manifiesta que a la hora de realizar el replanteo de la matera para el arbol de
caucho, se evidencio que se debia realizar la reduccién de 1mt de uno de los cdstados por el
andén, para no interferir con las raices de este emblematico arbol. Por ende, contratista,
supervisién e interventoria acuerdan la reduccion de una de las zonas de la bahia de la carrera
segunda del Parque Jorge Eliécer Gaitan, para cumplir con los espacios de circulacién de los
andenes. ‘

- De acuerdo al espacio requerido para el area de refrigeraciéon, contratista, supervision e
interventoria, acuerdan que se recortara el area del mesén dejando un espacio Ilbre de 1,4mt para
neveras. T

- De igual forma se establece que el sentido de apertura de la puerta de los locales sera hacia el
exterior a fin de mejorar la circulacion y espacio Util al interior de los mismos.

e L e

COMPROMISOS ,
e En el transcurso de la semana contratista e interventoria enviara a la supervision el balance de obra
real de las actividades avaladas a la fecha.
o Interventoria enviara solicitud al contratista lo antes posible de plan de contingencia’y reprogramacion
de las actividades a corte del 15 de abiril.
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ACTA No. 64 e
Fecha: 17 de marzo de 2023
Hora inicio: 9:00 am
Lugar: Parque Simén Bolivar
Responsable Interventoria ESP.

v

AGENDA:

Seguimiento técnico y administrativo de las actividades contempladas en el objeto contractual para la
ejecucion del contrato de obra N°29122101 “Mejoramiento y transformacién de los parques Simén Bolivar y
Jorge Eliecer Gaitan en el desarrollo del programa espacios educadores en cumplimiento del plan de
desarrollo la Dorada esta en mi corazén”.

DESARROLLO DE LA AGENDA: il

Se da inicio al comité de obra con la participaciéon de Consorcio los parques La Dorada 2021, la supervision de
la alcaldia Municipal y la interventoria de la Empresa de Servicios Publicos de La Dorada E.S.P. con el fin de
dar seguimiento al desarrollo de las obras de construccién dentro de las buenas practicas de la administracién
y programacion.

Se da inicio al comité:

Seguimiento a compromisos pendientes:

- Se cumplié con el envio a la supervision del balance de obra real de las actividddes avaladas a la
fecha.

- Lainterventoria envi6 solicitud al contratista del plan de contingencia y reprogramacion de las
actividades a corte del 15 de abril.

Desarrollo de la agenda: ,

- El contratista indica que, de acuerdo a los planos iniciales, se realizo construccién de los muros de
confinamiento para el relleno de la calle 15 en el Parque Simén Bolivar; al realizarse modificaciones
en los disefos se identifica que donde iba zona verde de 1 metro en talud es rémplazada por una
banca perimetral, generando una discontinuidad en los muros por la profundidad que se habia
hecho inicialmente a el bordillo. Contratista, supervisién e interventoria, acuerdan realizar una
excavacion y la continuidad del muro para darle mayor soporte a la estructura.

Seguimiento a las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo ,

- La SST de interventorfa manifiesta la inconformidad que se viene presentando por parte del
contratista por visitas no programadas por parte de particulares y funcionarios de la alcaldia a la
obra, estas visitas se estan presentando sin previo aviso y sin elementos minimads de proteccién
personal.

- La supervision sugiere a la interventoria enviar un correo en el gue se manifieste del porque no se
deben realizar este tipo de visitas a obra y en caso de realizarse se debe realizar coordinado por
medio de la secretaria de Planeacién con todos los Elementos de Seguridad y soportando el pago
de seguridad social vigente. '

COMPROMISOS -

El contratista enviara a la interventoria el martes 21 de marzo del afio en curso plan de contingencia y
reprogramacion de las actividades a corte del 15 de abril.
Interventoria enviar correo a Secretaria de Planeacién respecto a las visitas no autorizadas.
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VISITA VEEDURIA 9 ACTA N°65

Fecha: 23 de marzo de 2023

Hora: 10:30 am

Lugar: Parque Simén Bolivar P

Responsable Julio Caro enlace participacion ciudadana

AGENDA:
Informar avances en la ejecucién del contrato de obra N°29122101
“Mejoramiento y transformacién de los parques Simén Bolivar y Jorge Eliecer
Gaitan en el desarrollo del programa espacios educadores en cumplimiento.del
plan de desarrollo la Dorada esta en mi corazén”.

DESARROLLO DE LA AGENDA:

En el Parque Simdn Bolivar, se relnen articulador de la veeduria ciudadana,
Alcaldia Municipal, consorcio los parques de La Dorada 2021, la interventorfa de
la Empresa de Servicios Publicos de La Dorada ESP. MR
Se realiza recorrido de obra al parque Simén Bolivar, evidenciando los avances y
las actividades que se vienen ejecutando.
- Los veedores preguntan cudles son las medidas internas de las casetas, se
les informa que las casetas miden 3.80mt de ancho por 3.0mt de largo.
- El contratista le aclara a los veedores algunas inquietudes que tenian sobre
las bahias, los accesos al parque y sobre el area del parque infantil s« =

COMPROMISOS
e Enlace de participacién ciudadana programara visita al parque Jorge Eliécer
Gaitan, con la participacion de articulador de la veeduria ciudadana, Alcaldia
Municipal, consorcio los parques de La Dorada 2021 y la interventoria de la
Empresa de Servicios Publicos de La Dorada ESP: para después de semana
santa.

By o Bk

— s B
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ACTA No. 66
Fecha: 24 de marzo de 2023
Hora inicio: 9:15 am F—
Lugar: Pargue Simén Bolivar
Responsable Interventoria ESP.

AGENDA:

Seguimiento técnico y administrativo de las actividades contempladas en el objeto contractual para la
ejecucidn del contrato de obra N°29122101 “Mejoramiento y transformacion de los parques Simon Bolivar y
Jorge Eliecer Gaitan en el desarrollo del programa espacios educadores en cumplimiento delplan de
desarrollo la Dorada esta en mi corazén”.

DESARROLLO DE LA AGENDA:

Se da inicio al comité de obra con la participacion de Consorcio los parques La Dorada 2021, la supervision de
la alcaldia Municipal y la interventoria de la Empresa de Servicios Publicos de La Dorada E.S.P. con el fin de
dar seguimiento al desarrollo de las obras de construccién dentro de las buenas practicas de la administracién
y programacién.
Se da inicio al comité:
e Seguimiento a compromisos pendientes:
Se cumplieron los compromisos pendientes
- Contratista envid a la interventoria el plan de contingencia y reprogramacién de las actividades a
corte del 15 de abiril.

- Interventoria envio correo a Secretaria de Planeacion respecto a las visitas no auterizadas.

¢ Desarrollo de la agenda:

-  El contratista solicita que se gestione lo mas pronto posible la poda, realce y descope de los arboles
del Parque Simoén Bolivar.

» La SST de interventoria manifiesta que se estan presentando caida de ramas secas, causando
constante riesgo al personal vinculado al proyecto, las ramas muertas deben ser retiradas
inmediatamente ya que son imprevisibles, pueden romperse y caerse en cualquier momento.

e Seguimiento a las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo g e
- Se le recuerda al contratista que los empleadores y/o contratantes son responsables de la

Seguridad y Salud en el Trabajo de sus trabajadores y de proveer condiciones seguras de trabajo.
Es de vital importancia suministrar las dotaciones y las reposiciones de los EPP de adecuados al
personal activo en obra ya que se evidencia que no se estan realizando las entregas completas de las
dotaciones y las reposiciones de los EPP de acuerdo al deterioro o contaminacién. Es importante que
todos los EPP cumplan las normas técnicas de calidad, que se mantengan limpios y sean verificados

periddicamente. R
COMPROMISOS
Py s THL
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BBVA

SUPLRINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOVEIA

VIGILADO

BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica il

Que nuestro(a) cliente JUAN SEBASTIAN MILLAN MARINO, identificado(a) con cédula de
ciudadania nimero 14,325,525 se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la
CUENTA DE AHORROS LIBRETON No. 390209591 aperturada el 29 de agosto de 2012

cuenta ACTIVA y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establécido
contractualmente.

Esta certificacion se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, el 31 de
marzo de 2023,

Wy e S

Para tramites de némina,legales,internacionales y otros,también puedes usar las siguientes
opciones de nlimero de cuenta:

Cuenta de 10 digitos: 0390209591
Cuenta de 16 digitos: 0390000200209591 -
Cuenta de 20 digitos: 00130390000200209591

Firma autogréfica

Responsable servicio al cliente
BBVA Colombia

Nota: el saldo no incluye valores de cheques en proceso de canje.
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