Empresa de Servitios Plblicos de La Dorada E.S.P. Documento ESP3

Vigilada Superinlendencia de Servicios Publicos Domiciliarios S.5.P. Sopm’{e
o T Flonoidsoe Electrénico
No aplicar retencion ICA Articulo Eé::"]::ﬁésgamkﬁhcr:i;;aﬁﬂ numeral 5 Acuerdo 051 del 2010 Eecha generacién 2023-02-22 00:00:00-05:00
s e Fecha validacion 2023-02-22 18:18:41-05:00
B : ko Moneda cop
Empresa de Servicios Pablicos de Lo Dorada ESP. ) A o5
La Dorada Estd En Mi Corazén Tipo operacion Estandar
Vendedor JUAN SEBASTIAN MILLIAN MARINO Teléfono 3202315484
Documento/Nit  14325525-1 Cddigo Postal 175030
Direccién CLL 17# 10-17 Ciudad LA DORADA-CALDAS
Correo sebastiannmi56@gmail.com
Id _Céddigo Cantidad Unidad Descripcién V/Unitario Subtotal Vilmpuesto _ Tarifa Total
1 001 1.00 94 contrato prestacion por servicios Como 3.410.000.00 3.410.000.00 :0.00 0 3.410.000.00
ingeniero civil, correspondiente al mes
de enero de 2023, CD-005-2023.
Formas y medios de pago: Totales
Forma Vencimiento Codigo Medio Valor Concepto Valor
Contado 2023-02-22 18:18:39Z zz7 Acuerdo mutuo $ 3410000 COP Subtotal 3.410.000.00
Total mas 3.410.000.00
Impuesto
Total 3.410.000.00
QOperacion
Observaciones
Valor en letras: TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL 00 /100 COP

Observacion:

Esta factura de venta se asemeja para todos sus efectos legales a una letra de cambio segun Ley 1231 Julic 17/2008, Art. 772-774 del Cod.Cio. Esta
factura de venla causara intereses moratorios a la tasa méxima legal autorizada (Art, 884), por mes aparlir de la fecha de vencimiento. La firma puesta
por terceros en representacion, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligacion de-acuerdo:con el inciso 3° del Art, 640 del
Cod.Cio. e igualmente constancia de la entrega real y material de la mercancla y/o servicios prestados descritos en este titulo valor. La transferencia del
derecho de propiedad de estos articulos, productos o maquinarias, se daran efectivamente a la cancelacion de la correspondiente factura de venta, |
mientras lanto nos reservamos el derecho de dominio lotal oparcial sobre los mismes. Aulorizo expresamente a JUAN SEBASTIAN MILLIAN MARINQ. o
a quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor a reportar, procesar, solicitar o divulgar a cualquier entidad que maneje o
administre bases de datos mi comportamiento comercial. As/ mismo acepto pagar los honorarios que se le genere a mi acreedor por conceptode cobro
pre juridico o judicial que tenga que iniciar en mi contra, asi como los gastos y costos que se le genere por el retiro y/o actualizacion de las bases de

dalos en la que me ire reportado por la causa de mi incumplimienlo 0 mora.
Numero de Autorizacion: 18764043562237 del ESP1 al ESP1000 fecha 2023/01/30 al 2024/01/30 Impreso:23/02/2023 10:14:46 a. m.  Pagina:1

Cufe/Cude:c2fbadc2i7466364e9ea2692f053ba5818a8be835696be5b83a0f6bf1e193f5fdbe5cR9570cfd31 3eb074882efe059c5
Kiai Facturacion, producto de SOFTGIC S.A.S. NIT 900395252, Proveedor Tecnol6gico Autorizado por la Dian www.kiai.co
Medellin-Colombia
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V x il f Empresa de Servicios PUblicos de La Dorada E.S.P. Empresa de Servicios Piblicos de La Dorada E.S.P.
E 5 /== La Dorada Esta En Mi Corazon NIT 810004450-8
- ; RUPS 3021

INFORME DE CONTRATISTAS EN CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

INFORME DE ACTIVIDADES FINAL

Tipo de Informe: Final Parcial - Pago No:
A
Nimero del Fecha del contrato: | Fecha de Iniciacion: Fecha de Terminacion:
contrato: 16 de Enero de 16 de Enero de 2023 31 de Marzo 2023
CD 005 de 16 de 2023
Enero 2023
Nombre del Contratista: Identificacion del Contratista:
JUAN SEBASTIAN MILLAN MARINO 14.325.525 DE HONDA

Objeto del contrato de Prestacion de Servicios (de servicios profesionales):

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL APOYO AL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO DE INTERVENTORIA No. 12112103 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE LA
DORADA, CALDAS Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA DORADA - E.S.P.D.

Nombre del Supervisor; Cargo del Supervisor: Dependencia:
Cristian Andrés Quifiones Diaz Director Administrativo y Administrativa
Financiero E.S.P.D.

Estado actual del desarrollo del contrato (Porcentaje de ejecucion):
33.33%

VALOR POR PAGAR: TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL PESOS MCTE
($3.410.000)

BANCO: BBVA

CUENTA No. (De ahorros): Cuenta de ahorros  No. 390209591

Centro Comercial Dorada Plaza Oficina 202-1 . www.espladorada.com
Teléfonos 8572004 8576097 Email contacto@espladorada.com
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Obligaciones !-ProductOS programados
(seglin contrato, cronograma ylo
asignaciones)

Actividades / Productos desarrollados frente a lo programado ( del mes de
Enero 2023 )

1) Actuar como ente de control sobre el
CONTRATISTA DE OBRA, para colaborar y
apoyar, sin interferir en sus procedimientos
privados.

Durante este periodo de tiempo de ejecucion contractual, se ha ejercido control a
las actividades para su buen desarrollo, dicho control no ha interferido en nada a
sus procedimientos, se ha prestado es un buen apoyo y colaboracion.

2) Garantizar la eficiente y oportuna inversion de
los recursos plblicos asignados al contrato de
obra.

La eficiente y oportuna inversién de los recursos plblicos asignados al contrato se
garantizan en el seguimiento de las actividades a realizar semana a semana lo cual
se evidencia en el informe quincenal en la parte del control de avances.

3) Asegurar que el CONTRATISTA DE OBRA de
cumplimiento a los plazos, términos, condiciones
técnicas y demas previsiones pactadas para la
ejecucién del objeto contractual.

Durante el periodo de tiempo de este informe se asegurd de que CONTRATISTA
DE OBRA de cumplimiento a los plazos, términos, condiciones técnicas y demas
previsiones pactadas para la ejecucion del objeto contractual.

4) Mantener permanente comunicacion con el
CONTRATISTA DE OBRA y suministrar a la ESP
Y ALCALDIA DE LA DORADA CALDAS los
infarmes, conceptos, aclaraciones y
explicaciones que se requieran en los términos
que se establezcan.

Se mantiene la constante comunicacion y se esta al tanto de todas las actividades de
la obra para que en cualquier momento se pueda suministrar a la ESP Y A LA
ALCALDIA DE LA DORADA CALDAS los informes, conceptos, aclaraciones y
explicaciones necesarias.

5) Mantener informada a la ESP Y ALCALDIA DE
LA DORADA CALDAS de los hechos o
circunstancias que puedan constituir actos de
corrupcion tipificados como conductas punibles o
que puedan poner o pongan en riesgo el
desarrollo  del proyecto, o cuando tal
incumplimiento se presente

Se han realizado él envi6 de correos de alertas de obra por encontrarse en riesgo de
incumplimiento de entrega de obra para la entrega de esta a la fecha contractual
estipulada.

6) Velar porque el contrato de obra no se
interrumpa de manera injustificada.

No se han generado interrupciones injustificadas.

7)  Exigir al CONTRATISTA DE OBRA la
informacion  necesaria para realizar el
seguimiento y control del contrato de obra, asi
como recomendar lo que contribuya a la mejora
en la ejecucion del objeto contractual del proyecto
y, en general adoptar las medidas para un optimo
avance del contrato de obra.

El contratista de obra suministra la informacion que se le solicita, a la vez se le
contribuye con la mejora del objeto contractual para asi tener un éptimo avance de
obra. un éptimo avance

www.espladorada.com
Email contacto@espladorada.com

Centro Comercial Dorada Plaza Oficina 202-1
Teléfonos 8572004 8576097
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8) Dejar constancia escrita de todas sus
actuaciones; las instrucciones que imparta seran
por escrito, y son de obligatorio cumplimiento
para el CONTRATISTA DE OBRA siempre y
cuando, estén en concordancia con la
constitucion, la ley y el contrato de obra.

Se deja constancia escrita las cuales las encontramos en los correos enviados y lo
que se deja por escrito en la bitacora de obra.

9 Revisar y aprobar las obras y actas del
CONTRATISTA DE OBRA, para el pago de la
ejecucion del contrato de obra.

En el periodo de este informe el contratista no ha realizado actas parciales de obra.

10) Revisar los informes y documentos que se
generen del contratista de obra.

Se revisaron documentos e informes semanales y mensuales presentados por el
CONTRATISTA DE OBRA, esto o encontramos en los informes quincenales que se
entregan a la E.S.P. en la parte de control de avances y Anexo K informe mensual
Contratista.

11) Revisar las cuentas de cobro del contratista
de obra y llevar control de las pélizas

Se revisan las cuentas de cobro de contratista de obra como'al igual se da control de
las polizas cuando las entrega el contratista con las modificaciones.

12) Entregar informes parciales desde el punto de
vista administrativo, financiero y técnico conforme
al formato entregado por la alcaldia de la Dorada
Caldas.

Se entregan los informes quincenales en donde encontramos punto de vista
administrativo, financiero y técnico conforme al formato entregado por la Alcaldia de
la Dorada Caldas

13) Proyectar al acta de liquidacion de la | El contrato se encuentra vigente.

obra.

14) . Llevar control sobre la bitacora del | Se lleva el control de la bitacora de obra diariamente y se realizan anotaciones cuando
contratista. se necesiten dejar por escrito en esta para generar evidencia.

15) Velar por que se efectie una correcta | Se lleva una correcta ejecucion a la fecha, se puede evidenciar en los avances

ejecucion financiera del contrato.

financieros que se anexan en los informes quincenales suministrados a la E.S.P.D
para que se realice él envid de estos al Supervisor del contrato

16) Proyectar actas de suspension, modificacion,
inicio, reinicio y actas de menores de mayores
cantidades del contrato de obra

Se realizo revision y aprobacion de la prorroga cinco solicitada por el contratista de
obra

17) Realizar medicion de las cantidades de obra.

Hasta el momento se han realizado las mediciones de las cantidades de obra dichos
resultados de las mediciones reposan en las cantidades ejecutadas semanalmente
estas se encuentran en el informe quincenal en la parte de control de avances

18) El contratista debera acreditar durante la
ejecucion del objeto contractual, el pago de los
aportes frente al régimen de seguridad social
integral, en los términos vy condiciones
establecidas en las leyes y normas sobre la

A la fecha 31 de Diciembre el contratista de se encuentra al dia y se anexa a este
informe,

materia en especial de lo contenido en el articulo

Centro Comercial Dorada Plaza Oficina 202-1
Teléfonos 8572004 8576097

www.espladorada.com
Email contacto@espladorada.com
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50 de la ley 789 de 2002 y deméas normas
complementarias.

19) El contratista se compromete a ejecutar el | El desarrollo del contrato se ejecuta dentro de los parametros legales.
contrato dentro de los parametros legales
establecidos para el desarrollo del objeto
contractual.

20) Acatar las instrucciones impartidas por parte | Se acatan las instrucciones impartidas de parte del supervisor. Suministrando y
del supervisor designado durante la ejecucion del | entregando la informacion e informes requeridos.

objeto

JUAN SEBASTIAN MILLAN MARINO
C.C 14.325.525 de Honda.

En calidad de supervisor del contrato anotado, manifiesto que el Contratista cumplié a satisfaccion y dentro de los términos
contractuales con todas las obligaciones establecidas hasta el dia (31) de enero de 2023.

Igualmente, certifico que el Contratista acreditd los pagos relacionados con aportes al Régimen de Seguridad Social integral.
Por lo anterior, se puede efectuar el pago correspondiente, conforme se sefiala en la clausula de valor y forma de pago del
contrato de prestacion de servicios (Profesionales) No CD 005 DE 16 DE ENERO DE 2023

ST Qanjoriéﬁ ﬁ\é

Cristian Andrés Quifiones Diaz
C.C 1037614765
Supervisor

Centro Comercial Dorada Plaza Oficina 202-1 www.espladorada.com
Teléfonos 8572004 8576097 Email contacto@espladorada.com
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INFORME FOTOGRAFICO

e Actividades ejecutadas en el mes de Enero

Imagen: 1-2

Descripcién: ~ Suministro, transporte e instalacion de afirmado compactado material
seleccionado tipo invias.

Centro Comercial Dorada Plaza Oficina 202-1 _ www.espladorada.com
Teléfonos 8572004 8576097 Email contacto@espladorada.com
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Descripeion: Suministro e instalacion de malla electrosoldada de hierro de 4 mm, con ojo de
15 cm para losas de concreto y morteros de nivelacion.

i

Imagen: 5-6

Descripcién: suministro, transporte e instalacion de concreto estampado de 20,7 mpa (3.000 psi) para
losas- e=10 cm. color y figura segin disefios suministrados.

Centro Comercial Dorada Plaza Oficina 202-1
Teléfonos 8572004 8576097

www.espladorada.com
Email contacto@espladorada.com
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ACTA No. §3

Fecha: 06 de enero de 2023

Hora inicio: | 2:00 pm

Lugar: Parque Simén Bolivar

Responsable Interventoria ESP. | -

AGENDA:

Seguimiento técnico y administrativo de las actividades contempladas en el objeto contractual para
la ejecucién del contrato de obra N°29122101 “Mejoramiento y transformacion de los parques
Simén Bolivar y Jorge Eliecer Gaitan en el desarrollo del programa espacios educadores en
cumplimiento del plan de desarrollo la Dorada esta en mi corazén”.

DESARROLLO DE LA AGENDA:

Se da inicio al comité de obra con la participacion de Consorcio los parques La Dorada 2021 y la
interventoria de la Empresa de Servicios Publicos de La Dorada E.S.P. con el fin de dar seguimiento
al desarrollo de las obras de construccion dentro de las buenas practicas de la administracién y
programacion. -

Se da inicio al comité:

Seguimiento a los compromisos:

- El contratista manifiesta que ya se esta realizando la limpieza de la carrera primera en el
parque Jorge Eliecer Gaitan.

- Se hara seguimiento en caso de que el contratista deba tomar medidas correctivas si se
presentan fisuras en la placa de contrapiso, inducidas por la discontinuidad de las
dilataciones.

Estado de la obra

- Debido a las festividades de fin de afio no se a presentado gran avance en las actividades
: de ejecucion de obra.

Varios

- Se recomienda por parte de la interventoria al contratista ponerse al dia con los informes
semanales y mensuales por entregar.

- El contratista enviara evidencia de la gestion de las pdlizas de la ultima prorroga, ya que
por fin e inicio de afio la aseguradora no las esta expidiendo en los tiempos normales de
operacion.

COMPROMISOS

Centro Comercial Dorada Plaza Oficina 202-1 ht!p:ffwww-esplé&oréaa—caldas.gov.co
Telefonos 8572004 8576097 Email contactencs@espladorada-caldas.gov
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ACTA No. 54

Fecha: 13 de enero de 2023

Hora inicio: 9:00 am
Parque Simén Bolivar

Lugar:

Interventoria ESP.

Responsable

AGENDA: §e S
Seguimiento técnico y administrativo de las actividades contempladas en el objeto contractual para
la ejecucion del contrato de obra N°29122101 “Mejoramiento y transformacién de los parques
Simén Bolivar y Jorge Eliecer Gaitan en el desarrollo del programa espacios educadores en
cumplimiento del plan de desarrollo la Dorada esta en mi corazén’.

DESARROLLO DE LA AGENDA:

Se da inicio al comité de obra con la participacion de Consorcio los parques La Dorada 2021 y la
interventoria de la Empresa de Servicios Publicos de La Dorada E.S.P. con el fin de dar seguimiento
al desarrollo de las obras de construccion dentro de las buenas practicas de la administracién y
programacion.
Se da inicio al comité:
Seguimiento a los compromisos

- Se cumplié con la entrega de los informes por parte del contratista.

- Se cumplié con la entrega de la evidencia de la gestion de las polizas de la ultima prorroga.
Seguimiento a las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Se solicita al contratista la planilla de aportes de seguridad social de obra, correspondiente al

mes de diciembre.

Varios
- Se recomienda por parte de la interventoria al contratista reforzar con otro martillo
demoledor, para avanzar en las actividades de demolicion del parque Jorge Eliecer Gaitan.
- El contratista manifiesta que a la fecha cuenta con 7 frentes de obra activos.
- _Gestionar la actividad silvicultural en el parque Jorge Eliecer Gaitan.
COMPROMISOS
e Contratista:
- En el transcurso del dia enviara la planilla de aportes de seguridad social'de obra,
correspondiente al mes de diciembre.
- El dia miércoles 18 de enero de 2023, enviara el informe correspondiente al mes de
diciembre de 2022.
- Enviar a la interventoria el martes de cada semana el informe semanal de las actividades
ejecutadas.
e Supervision del contrato: =
- Gestionar el movimiento del hidrante de la matera, en la carrera segunda del Parque
Simoén Bolivar.
Centro Comercial Dorada Plaza Oficina 202-1 http:/f'www.espladorada-caldas.gov.co

Telefonos 8572004 8576097 Email contactenos@espladorada-caldas.gov
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REGISTRO FOTOGRAFICO

Imagen | 1-2
Descripcion | Desarrollo del comité
Centro Comercial Dorada Plaza Oficina 202-1 http://www.espladorada-caldas.gov.co
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ACTA No. 55

Fecha: 18 de enero de 2023

Hora inicio: | 9:00 am
Sala de juntas Alcaldia Municipal

Lugar:

Interventoria ESP.

Responsable

AGENDA:
Seguimiento técnico y administrativo de las actividades contempladas en el objeto contractual para
la ejecucion del contrato de obra N°29122101 “Mejoramiento y transformacion de los parques
Simén Bolivar y Jorge Eliecer Gaitan en el desarrollo del programa espacios educadores en
cumplimiento del plan de desarrollo la Dorada esta en mi corazon”.

DESARROLLO DE LA AGENDA:

Se da inicio al comité de obra con la participacién de Consorcio los parques La Dorada 2021, la
supervision de la alcaldia Municipal y la interventoria de la Empresa de Servicios Publicos de La
Dorada E.S.P. con el fin de dar seguimiento al desarrollo de las obras de construccion dentro de las
buenas practicas de la administracién y programacion.
Se da inicio al comité:
Estado de la obra
- El estado global de la obra a corte del 15 de enero
Retraso Completado
46% 54%
Varios

- El contratista manifiesta que tiene pendiente reunirse con la Divisién de Transito y
Transporte; con el fin de coordinar el Plan de Manejo de Trafico, para plantear las
estrategias y alternativas necesarias para minimizar el impacto en la movilizacién de los
usuarios de las vias (peatones, vehiculos, ciclistas) causado por la ejecucion de la actividad
de excavacion para la instalacién de tuberia hidraulica, en la carrea primera con calle
catorce del Parque Jorge Eliécer Gaitan.

- Se solicita al contratista la fecha de entrega de los Parques Simén Bolivar y Jorge Eliécer
Gaitan; el contratista notifica que se realizara el dia 31 de marzo de 2023. A parte manifiesta
que ya adelanto la compra de los insumos necesarios para cumplir con la fecha de entrega.

- Se reitera al contratista la entrega del informe mensual correspondiente“al mes de
diciembre.

- Se solicita al contratista agilizar el sello de juntas ya que esta actividad presenta mucha
demora.

- Se le pide al contratista aplicar la modificacion o reprogramacién de obra, tan pronto
autoricen el modificatorio.
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DESARROLLO DE LA AGENDA:

- Se acuerda que la Administracién Municipal asumira los costos de las podas aéreas y las
compensaciones de los arboles radicados en el Parque Jorge Eliecer Gaitan.

COMPROMISOS

El contratista se compromete enviar en el transcurso de la semana:
- Informe mensual correspondiente al mes de diciembre.
- Reprogramacion a corte de 31 de marzo de 2023.
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ACTA No. 56
Fecha: 26 de enero de 2023

Hora inicio: 9:00 am
Parque Simén Bolivar

Lugar:

Responsable Interventoria ESP.

AGENDA:
Seguimiento técnico y administrativo de las actividades contempladas en el objeto contractual para
la ejecucion del contrato de obra N°29122101 “Mejoramiento y transformacion de los parques
Simén Bolivar y Jorge Eliecer Gaitan en el desarrollo del programa espacios educadores en
cumplimiento del plan de desarrollo la Dorada esta en mi corazon’.

DESARROLLO DE LA AGENDA:

Se da inicio al comité de obra con la participacién de Consorcio los parques La.Dorada 2021, Ia
supervision de la alcaldia Municipal y la interventoria de la Empresa de Servicios Publicos de La
Dorada E.S.P. con el fin de dar seguimiento al desarrollo de las obras de construccién dentro de las
buenas practicas de la administracion y programacion.

Se da inicio al comité:

e Seguimiento a los compromisos

- Se encuentra pendiente la entrega del informe mensual correspondiente al mes de diciembre.

- El contratista cumplié con la entrega de la reprogramacion.

- El contratista manifiesta que se encuentra a la espera que llegue vulkem para iniciar con el
sello de juntas. La interventoria solicita iniciar cuanto antes esta actividad.

- Se encuentran realizando actividades en el Parque Simén Bolivar de encofrado, conformacion
de bordillos externos, concreto estampado placa interna y andenes, conformacién de rampas
y escaleras. En el parque Jorge Eliécer Gaitan se esta realizando la instalacién de tuberia del
sistema sanitario.

e Seguimiento a las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo

- La SST de interventoria manifiesta que el dia martes 24 de enero del afio en curso, a partir de
la 1:45 pm se reanudo la actividad de instalacién de tuberia sanitaria en el parque Jorge Eliécer
Gaitan, que se encontraba suspendida por parte de la interventoria, en la cual se analizé y se
tomaron las medidas necesarias garantizando la integridad fisica de los colaboradores que
participaron de dicha actividad; quedando pendiente la construccion de la caja de inspeccion
y embogquillar el tubo en la caja de inspeccion de la red principal.

e Varios

- El contratista manifiesta que para contrarrestar las manchas que dejan las hojas de los arboles
en las placas, se realizara un carpado temporal en las areas que presentan mayor probabilidad
de manchado.
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DESARROLLO DE LA AGENDA:

- Se sugiere al contratista iniciar con la instalaciéon del dek en las materas, las rejillas de los

sumideros y todo el mobiliario en el Parque Simén Bolivar.

COMPROMISOS

El contratista se compromete enviar en el transcurso del dia el informe mensual
correspondiente al mes de diciembre.

http:/www.espladorada-caldas.gov.co
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SUPCHINTEHOENCUA FINANCIERA
DE COLOWBIA

VIGILADO
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BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica

Que nuestro(a) cliente JUAN SEBASTIAN MILLAN MARINO, identificado(a) con cédula de
ciudadania numero 14,325,525 se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la
CUENTA DE AHORROS LIBRETON No. 390209591 aperturada el 29 de agosto de 2012

cuenta ACTIVA y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido
contractualmente. Traed A

Esta certificacion se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, el 31 de enero
de 2023.

Para tramites de nomina,legales,internacionales y otros,también puedes usar las siguientes
opciones de nimero de cuenta:

Cuenta de 10 digitos: 0390209591

Cuenta de 16 digitos: 0390000200209591
Cuenta de 20 digitos: 00130380000200209591

Firma autogréfica

— R /

Responsable servicio al cliente
BBVA Colombia

Nota: el saldo no incluye valores de cheques en proceso de canje.



