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1. DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.

26639 DE 2023

Nombre del Contratista
ylo Representante Legal

MAYERLY LEONOR SOTO MORENO

Nombre del supervisor
ylointerventor

CAMILA GUTIERREZ BARRAGAN

Dependencia

GIT GESTION CONTRACTUAL

Objeto del contrato

PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES PARA APOYAR EL TRAMITE
DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE INGRESO Y EGRESO QUE
REQUIERE EL IGAC EN TODAS SUS ETAPAS.

Fecha de inicio

Fecha de

18/ENERO/2023 L
terminacion

17/JULIO/2023

Periodo objeto del informe:

18 DE MAYOQO DE 2023 AL 17 DE JUNIO DE 2023

2,

INFORME PARCIAL DE EJECUCION

Obligacion contractual

Actividad desarrollada

Observaciones / Evidencia

1 Elaborar y/o revisar los estudios
previos, pliegos de condiciones o
sus equivalentes y demas actos
administrativos y/o documentos
gue se deriven de las etapas
precontractual, contractual y
postcontractual y realizar el
seguimiento necesario.

Se adelantaron las siguientes actividades
derivadas de las etapas precontractual,
contractual y postcontractual, realizando
el seguimiento correspondiente:

1. CONTRATOS DE PRESTACION DE
SERVICIOS

Se revisaron los documentos previos, se
diligencio la informacion correspondiente
en SICO de los contratos de prestacion de
servicios asignados; se crean el proceso y
el contrato en la Plataforma SECOP Il. Una
vez firmado por las partes se solicita ARL
y RP. Posteriormente, se realizo la revision
| y aprobacién de pélizas de cumplimiento
cargadas a la plataforma por parte del
contratista y se  elaboran las
comunicaciones de inicio y designacion de
| supervision, realizando el reparto
correspondiente dando inicio a lz etapa de
ejecucion de los siguientes contratos:

27662 — Aldemar Serrato Lopez
27670 — Luisa Fernanda Cabezas Garcia
27734 — Sabina Goémez Puentes
27794 — Luz Mary Rosero Delgado
! 27795 — Nadezhdy Ginova Hortua Cortés
27796 — Mauricio Mesa Caro
| 27797 — Marcela Gomescasseres Pimient.
27836 - Claudia Yadhira Pefia Galeano
27840 — David Leonardo Caseres Puentes

El registro de las actuaciones
adelantadas en los procesos
mencionados se encuentra en el
aplicativo SICO, asi como en la
Plataforma SECOP II.

Carrera 30 N.° 48-51

Servicio al Ciudadano: 3773214 Ext. 91331
Bogota D.C

WWW.IgIC.pov.co




Ve FO-GCO-PC02-05
Ny Version: 1
ié&AgC INFORME DE CONTRATISTA Vigs e destle
01/04/2022
27841 — Mary Lesvia Ardila Quintana
27842 — Jessica Alexandra Marin
27843 — Jorge Ivan Babativa Cortés
27845 — Virginia Esperanza Zuluaga
27858 — Valentina Garcia Murillo
27859 — Jenny Alexandra Perez Gonzalez
27860 — Yanira Sanchez Cuellar
27861 — David Santiago Rodriguez Martin
27862 — Wilmer Alejandro Castillo Ramos
27863 — Nicoll Stefanny Barrera Urrea
27864 — Maria Cristina Garcia Munevar
27865 — Monica Yuleidy Bonilla
27866 — Gennyfer Andrea Mendoza
27867 — John Anderson Rodriguez
27868 — Rafael Alirio Lozano Gonzalez
3. CONTRATOS DE INGRESO
Se realizo la revision juridica de la solicitud
y los documentos soportes para la
celebracion del contrato de ingreso a
suscribir con la Empresa Férrea Regional
SAS. cuyo objeto es “Elaborar los
avallios comerciales de los predios
necesarios para el desarrollo del proyecto
REGIOTRAM DE OCCIDENTE, mediante
los parametros establecidos en la Ley
1682 de 2013, modificada por la Ley 1882
de 2018, asi como en las Resoluciones
620 de 2008, 898 de 2014 y 1044 de 2014
del Instituto Geografico Agustin Codazzi y
demas normas concordantes aplicables a
la materia, en el municipio de Mosquera’,
remitiendo las observaciones
correspondientes.

2. Tramitar los procesos de | Todos los procesos de contrataciéon que | El registro de las actuaciones
seleccion bajo cualquiera de las | fueron asignados y relacionados en el | adelantadas en los procesos
modalidades sefaladas en la | numeral anterior, se tramitaron en debida | mencionados se encuentra en la
norma, ya sea a través del |forma a través de la Plataforma | Plataforma SECOP Il
SECOP ll o de la TVEC. Transaccional SECOP II.

3 Proyectar respuestas en temas | Dentro de los procesos tramitados en el
contractuales a las solicitudes, | periodo que se reporta no se presentaron
derechos de peticion, | peticiones, observaciones ylo
observaciones y/o aclaraciones | aclaraciones por parte de los interesados.
formuladas por los interesados o
proponentes de los diferentes
procesos de contratacion, asi
como documentacion ylo
estudios juridicos y/o actas
requeridas por la supervision en
desarrollo de las actividades
encomendadas al GIT de Gestién
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procesos y apoyar los tramites
contractuales y/o reuniones que
se deriven de los procesos que se
gestionen en el marco de las
regulaciones y/o politicas de
adquisiciones de la Banca
Multilateral asignados por la
supervision.

SECOP Il los procesos de contratacién por
Banca Multilateral No. 27674 — Luis Eddy
Acero Camacho y 27720 — Ana Julier
Fonseca Gutiérrez, en el marco de las
regulaciones y/o politicas de adquisiciones
de la Banca Multilateral.
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Contractual, atendiendo las
modificaciones legislativas,
jurisprudenciales y normatividad
vigente.

4. Verificar la documentacion de los | Se adelantd a través de la plataforma | El registro de las actuaciones

adelantadas en el proceso
mencionado se encuentra en la
Plataforma SECOP II.

5, Hacer parte del comite juridico
evaluador de las ofertas recibidas
en los procesos de seleccién que
determine el supervisor del
contrato.

Durante el periodo que se reporta no fue
asignada esta actividad.

El registro de las actuaciones
adelantadas en el proceso
mencionado se encuentra en la
Plataforma SECORP II.

6. Organizar y consolidar el
expediente de cada uno de los
procesos que le sean asignados
por la supervision, de acuerdo

Se realizd la conformacién de los
expedientes de los contratos de prestacion
de servicios adelantados, de acuerdo a las
indicaciones e instrucciones impartidas,
entregando como avance cuarenta (40)
expedientes para un total a la fecha de
setenta (70).

con la tabla de retencion
documental.

T Realizar el tramite de las
modificaciones, adiciones,
prorrogas, suspensiones,

terminaciones de los procesos de
contratacion que le sean
asignadas por el supervisor.

Se realizo la revision juridica de la solicitud
y los documentos soportes, adelantando la
modificacion de adicidn y prorroga de los
siguientes contratos:

26759 — Diana Maria Loaiza

27181 — Angela Maria Aya Galindo

26755 — lvan Martinez Ortiz

26849 — Rubby Liliana Alcazar Caballero
26850 — lvan Leonardo Ramos

26851 — Aura Carolina Arias Zamora
26852 — Edith Elisa Cedefo Cisneros
26853 — Didier Moreno Ariza

26854 — Maria Consuelo Arias Walteros
26855 — Hasbleidy Medina Rojas

26856 — German Alfonso Espinosa Suarez
27057 — Cesar Augusto Sanchez Arteaga
27115 — Katherine Andrea Cepeda Zufiiga
27186 — Héctor Leonardo Arias Garcia
26846 — Eduardo Sierra Zamora

26874 — Luis Carlos Burbano Santos
26955 — Nelson Javier Martinez Acosta
27003 — Anibal Montero Leguizamoén
26949 — Juan David Ramirez Gonzalez

Se realizd la revision juridica de la solicitud
y los documentos soportes, adelantando la
cesion del contrato 26874, suscrita entre

El registro de las actuaciones
adelantadas en los procesos
mencionados se encuentra en la
Plataforma SECOP II.
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instructivos, metodologias,
guias), al igual que conocer y

diligenciar los formatos
oficializados por la entidad para el
cumplimiento del objeto

contractual y como garantia para
el IGAC de la eficaz planificacién,
operacion y control de los
procesos del sistema de gestién
integrado.

los formatos oficializados por parte de la
Entidad.
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Ruby Marcela Gonzalez Ramirez y Juanita
Soto Pardo.
Se adelanto la reactivacion del contrato
27127 — Yury Marcela Sanchez Palacios
Las mencionadas modificaciones se
tramitaron a través de la plataforma
SECORP II.
8. Conocer y aplicar lo establecido | Para el correcto cumplimiento del objeto
en los procedimientos | contractual se aplicé lo establecido en los
documentados (manuales, | procedimientos documentados, utilizando

9. Verificar, analizar y estudiar el
cumplimiento de los soportes y/o
documentos de ejecucion,
exigidos para la elaboracion y
suscripcion de actas de
liquidacion de los contratos y/o
convenios que le sean asignados.

Durante el periodo que se reporta no
fueron asignados procesos de
contratacion en etapa de liquidacion.

3. REPORTES MENSUALES PARA ENTREGAR

3.1 INFORME ACTIVIDADES.

Hago constar que durante el periodo reportado se adelantaron las anteriores obligaciones y/o actividades.

NOTA. El informe presentado, evidencia la ejecusic

acciones en el periodo correspondiente.
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