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Contrato No. 214-2023 

Tipo de Contrato: Contrato de Prestación de Servicios Profesionales 
 
 
Objeto: 

Prestar sus servicios profesionales para apoyar los asuntos 
relacionados con seguridad ciudadana, convivencia y prevención de 
conflictos, violencias y delitos en la localidad 

Nombre del Contratista: JUAN PABLO ORDOÑEZ 

Identificación: 79.849.347 de Bogotá 

Fecha de Suscripción 31 de enero de 2023 

Fecha de inicio: 1 de febrero de 2023 

Fecha prevista de 
terminación: 

30 de septiembre de 2023 

Plazo: Ocho (8) meses 

Valor  $40.000.000  

Prórroga Nro. 1  Cuarenta y seis (46) días, a partir del 1 de octubre al 15 de 
noviembre de 2023  

Adición Nro. 1  $7.500.000  
Valor Total del Contrato incluido 
Adición Nro. 1 

 $47.500.000  

Fecha de Terminación incluida 
Adición y Prórroga Nro. 1 

 
15 de noviembre de 2023 

 
 
Entre los suscritos a saber, JUAN PABLO BELTRÁN VARGAS, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 1.022.389.174 de Bogotá en calidad de Alcalde Local de Puente Aranda actuando en nombre y 
representación del Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda con NIT. 899.999.061.9, cargo para el cual fue 
nombrado mediante Decreto No. 300 del 17 de agosto de 2021 y Acta de posesión No. 215 del 25 de agosto de 
2021, en ejercicio de las facultades legales y en especial las que le confiere el Estatuto General de Contratación 
de la Administración Pública, la ley  80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Compilatorio 1082 de 2015; 
así como las otorgadas por el Decreto 374 de 2019, el artículo 11 de la ley 2116 de 2021, el cual modifica la ley 
1421 de 1993 y demás normatividad vigentes, por consiguiente y para todos los efectos legales se denominará 
EL FONDO, por una parte, y por la otra, JUAN PABLO ORDOÑEZ, identificado con C.C. 79.849.347 de 
Bogotá, quien en adelante  se denominará EL  CONTRATISTA,  hemos acordado   suscribir   Adición   y   
Prórroga   No. 1  al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 214-2023,  el  cual  se regirá por  las 
siguientes cláusulas,  previas  las siguientes consideraciones: 1). Que el día 31 de enero de 2023, se suscribió 
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 214-2023, que tiene por objeto: “Prestar sus servicios 
profesionales para apoyar los asuntos relacionados con seguridad ciudadana, convivencia y prevención de 
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conflictos, violencias y delitos en la localidad.” 2). Que el plazo de ejecución del contrato se pactó por OCHO 
(8) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de Inicio, la cual se surtió el día 1 de febrero de 2023, 
con fecha de terminación el día 30 de septiembre de 2023. 3). Que el valor del contrato se pactó por la suma de 
CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($40.000.000.). 4). Que mediante solicitud de 
modificación contractual de fecha del 16 de agosto de 2023 el apoyo a la supervisión solicita adición y prórroga 
Nro. 1 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 214-2023, por un plazo de  CUARENTA Y 
SEIS (46) DIAS , por un valor de SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($7.500.000) 
M/CTE, en atención a la necesidad del servicio contenida en precitado documento. 5).- Que la solicitud de 
modificación contractual fue diligenciada de conformidad con la directriz de la Secretaría Distrital de Gobierno 
y cargada a la plataforma Sipse. 6).- Que el apoyo a la supervisión solicita la modificación de la obligación 
específica No. 2 debido a que por la necesidad de la entidad y considerando el volumen de trabajo del área, se 
requiere que el contratista sea designado como apoyo a la supervisión de contratos que le sean designados. 7).- 
Que el apoyo a la supervisión solicitó que la cláusula específica No. 2 del clausulado complementario del 
contrato de prestación de servicios profesionales No. 214-2023 CPS (P) (85272) la cual determinó lo siguiente: 
“2 . Apoyar en la revisión de las cuentas del equipo de gestores de seguridad y convivencia.” Quede de la siguiente manera: “2. 
Ejercer el apoyo a la supervisión en los contratos que se le asignen. 8).- Que, en atención a lo anterior, el Alcalde Local, 
aprueba la modificación contractual solicitada y remite la documentación correspondiente al área de 
contratación para realizar el respectivo trámite a través de la plataforma del SECOP II. 9).- Que los documentos 
que justifican el otrosí modificatorio, adición y prórroga No. 1 del Contrato, forman parte integral de la presente 
modificación contractual. 10).- Que en la actualidad el contrato se encuentra vigente. 11).- Que con fundamento 
en lo expuesto las partes acuerdan: CLÁUSULA PRIMERA: Adicionar al Contrato de Prestación de Servicios 
Profesionales No. 214-2023, el valor de SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($7.500.000) 
M/CTE amparado con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 794 del día 30 de agosto de 2023  con 
cargo al rubro O23011605570000001907 “Fortalecimiento al desarrollo local de Puente Aranda”. CLÁUSULA 
SEGUNDA: Prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 214-
2023, por el plazo de  CUARENTA Y SEIS (46) DIAS , contados a partir del 1 DE OCTUBRE DE 2023 con 
nueva fecha de terminación el día 15 DE NOVIEMBRE DE 2023, conforme al valor y forma de pago del 
contrato. CLÁUSULA TERCERA: Modificar la cláusula específica número 2 del contrato, la cual quedará así: 
2 . Ejercer el apoyo a la supervisión en los contratos que se le asignen. CLÁUSULA CUARTA: El contratista 
se obliga a ampliar la garantía única en los términos del presente documento y enviarla al Fondo a través del 
SECOP II, para su correspondiente aprobación. CLÁUSULA QUINTA: Las demás condiciones y 
obligaciones del Contrato se mantienen sin modificación alguna. CLÁUSULA SEXTA: La presente 
modificación contractual se entiende perfeccionada con la aceptación de las partes, a través de la plataforma 
SECOP II. 
 
 
 
Proyectó: María Angélica Naranjo Herrera - Abogada de Apoyo FDL 
Revisó: Juan Felipe Galindo Niño – Abogado de Contratación FDL 
Revisó: Jesús David Díaz Campos – Profesional Especializado de Despacho FDL 
Aprobó: Juan Pablo Beltrán Vargas- Alcalde Local – Aprobado a través de la Plataforma Transaccional del SECOP II 
 
 


