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No.  ___________

Asunto:  Informe de  supervision contrato  No. 68-1-20114-18 (SFI 114) Mes reportado DICIEMBRE

 

8. DESCRIPCION 9. CANTIDAD 10.  VALOR 11. CANTIDAD  12.  VALOR 13. CANTIDAD 14.  VALOR 

Vigencia: 2018 - 2019 ABRIL 21 DIAS 2,387,844.00$  08 MESES $38,546,617.00

incio : MAYO 30 DIAS 3,411,205.00$  07 MESES $35,135,412.00

2018/04/10 JUNIO 30 DIAS 3,411,205.00$  06 MESES $31,724,207.00

termino: JULIO 30 DIAS 3,411,205.00$  05 MESES $28,313,002.00

2018/12/31 AGOSTO 30 DIAS 3,411,205.00$  04 MESES $24,901,797.00

SEPTIEMBRE 30 DIAS 3,411,205.00$  03 MESES $21,490,592.00

Adición: $ 11.256.977 OCTUBRE 30 DIAS 3,411,205.00$  2 MESES $18,079,387.00

Inicio NOVIEMBRE 30 DIAS 3,411,205.00$  1 MES $14,668,182.00

01/01/2019 DICIEMBRE 30 DIAS 3,411,205.00$  3 MESES 9 DIAS $11,256,977.00

termino

09/04/2019

VALOR TOTAL

 SI. __X___

NO. _____

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?

17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del 

contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente 

formato.

18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación 

oficial No____________ del _______________, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones 

pactadas en el contrato.

PENDIENTE POR RECEPCION

15.  OBSERVACIONES

ARRENDAMIENTO DE UN BIEN 

INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO 

DEL ESTABLECIMIENTO  DE SANIDAD 

POLICIAL AMBULATORIA DE BAJA 

COMPLEJIDAD DE LA POLICIA 

NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE SAN 

GIL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

CUPERTINO RUIZ 

RODRIGUEZ

12 MESES  $    40,934,461.00 

SE DEJA CONSTANCIA QUE EL CONTRATISTA 

CUMPLE A CABALIDAD CON LOS 

REQUERIMIENTOS DEL CONTRATO Y EN EL 

MES DE DICIEMBRE SE REALIZAN 

ADECUACIONES DE PINTURA AL 

ESTABLECIMIENTO EN GENERAL.

40,934,461.00$                                                                                                                                                                                                    

5. OBJETO 6.  CONTRATISTA 7. PLAZO DE EJECUCION 

BIENES  Y/O SERVICIOS  CONTRATADOS RECIBIDO 

Bucaramanga, Santander

1. PRÓRROGA No. 2. ACLARATORIO No. 3. MODIFICATORIO No. 4. OTROS

INCIO:                                               TERMINO: FECHA: FECHA: FECHA:

PN SECSA CD 086 2018

San Gil, 

GASIS ESPAB SAN GIL

Teniente Coronel

IVAN DARIO CUADROS RAMIREZ

Jefe Seccional Sanidad Santander 
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Grado y Nombre del Supervisor: Teniente MIGUEL ANGEL MENDOZA TUÑON

Cargo: JEFE ESPAB SAN GIL

Teléfonos: 3505842720

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES, CONTRATO N°. 68-1-20114-18 (SFI 114)    De Fecha 10 de Abril de 2018.                                                                                                                                                                                               

Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del servicio: fecha en la cual le fue suministrada la inducción establecida _____ Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto 

contractual establecido SI   _X__   NO ___

Firma  ___________________________________________________

23.  DOCUMENTOS TÈCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.

24. ÍTEM Y/O NUMERAL 25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

20. ÍTEM Y/O NUMERAL 21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.


