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Eje, Objetivo, Meta y Componente (especificar cada uno) del Plan de Desarrollo y que será atendido 
con este contrato:
LINEA ESTRATEGICA: Gestión Territorial Compartida para una Buena Gobernanza
OBJETIVO ESTRATEGICO: Aportar elementos eficientes de gestión conjunta desde los territorios con el 
nivel nacional, las administraciones municipales, distritales, comunidad, sector productivo y academia, entre 
otros, transformando el Modelo de Desarrollo del departamento para generar equidad, competitividad, 
sostenibilidad, participación ciudadana y transparencia.
LINEA DE ACCION: Fortalecimiento Institucional.
OBJETIVO ESPECIFICO: Fortalecer .el modelo administrativo institucional de la gobernación que sustente el 
modelo territorial del Valle del Cauca. ■
PROGRAMA: Valle del Cauca: Institucionalidad con Resultados.
META DE RESULTADO: Cumplir 100 % el índice de madurez de la política de prevención del daño 
antijurídico en la atención de los asuntos legales que sean de competencia del departamento administrativo 
de jurídica del departamento del Valle del Cauca durante el periodo de gobierno.
SUBPROGRAMA: Modelo integrado de planeación y gestión - MIPG con integridad y calidad.
META DE PRODUCTO: MP503010lÓ0303-Representar en el 100% los intereses de defensa y legalidad de 
las actuaciones prejudiciales y judiciales que sean competencia del departamento administrativo de jurídica 
en el marco de la prevención del daño antijurídico del departamento del Valle del Cauca durante el periodo de 
gobierno.
PROYECTO DE INVERSION: "OPTIMIZACION EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLITICAS DE 
DEFENSA JURIDICA Y PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO DÉL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL 
CAUCA”. >
Elemento Pep: PI43-101725/1/1/01/08 '
OTRO SI Elemento Pep: PI43-101725/1/1/01/15 ;
Organizar la capacidad institucional para ejercer la defensa jurídica en el departamento del Valle del 
Cauca.
Posición Presupuestaria: 2320202008
Servicios prestados a las empresas y servicios de
Cuenta Mayor: 5507052201
Objeto del contrato: PRESTAR SERVICIOS PRÓFÉSIÓNALÉS CÓMO ABOGADO EN LA
SUBDIRECCIÓN DE REPRESENTACIÓN JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
JURÍDICA. í
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| OBJETIVO DEL INFORMÉ

Departamento del Valle del 
Cauca

Este informe tiene como objetivo dejar constancia del cumplimiento del cronograma de actividades y plan dé 
trabajo presentado en OCTUBRE de 2023; por lo que se concluye que, las obligaciones contractuales 
durante OCTUBRE de 2023 fueron cumplidas a cabalidad y recibidas a entera satisfacción por, el 
departamento del Valle del Cauca y el Departamento Administrativo de Jurídica.

Especificaciones, 
actividades u 
obligaciones especificas 
contractuales.

INFORME DE SEGUIMIENTO DE 
SUPERVISION
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VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES, ACTIVIDADES U OBLIGACIONES 
ESPECÍFICAS CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO.pOR'PARTE DEL CONTRATISTA.

I. Identificar en coordinación con el Departamento Administrativo de Jurídica, 
los procesos ejecutivos que cursen en la jurisdicción laboral, civil, 
administrativa y de cobro coactivo que cursen en contra del departamento. 
¿.Realizar las gestiones necesarias para obtener los soportes de pago 
efectuados por la tesoreria del departamento, para solicitar la terminación de 
los procesos.
3. Proyectar, oficios a los diferentes despachos judiciales; solicitud de 
desarchivo, solicitud de desembargo, solicitud de terminación por pago.
4. Realizar la actualización y verificación del estado de los' procesos iniciados 
contra el Departamento del Valle del Cauca mediante la identificación y 
depuración de expedientes judiciales, asi como para adelantar las demás 
actuaciones jurídicas relacionadas en las acreencias del Departamento.
5. Presentar informes mensuales sobre la actividad objeto de este contrato y 
copia de documentos soportes tales como: Sentencias en firme, Mandamiento 
de pago, oficios de embargo, Respuestas de entidades bancarias en las que se 
haya aplicado la medida cautelar, oficio de levantamiento de embargo, 
liquidación del crédito, auto que aprueba la liquidación de.-l crédito.
6. Representar judicialmente al Departamento del Valle del Cauca en temas 
relacionados con las acreencias.
7. En cumplimiento de la ley estatutaria 1581 de 2012; por la cual se dictan 
disposiciones generales para la protección de datos personales;, y sus 
decretos reglamentarios 1377 de 2013; por el cual se reglamenta parcialmente 
la ley 1581 de 2012;, y el decreto 1074 de 2015; por medio del cual se expide 
el Decreto Único Reglamentario del Sector del Comercio, Industria y Turismo, y 
demás normas concordantes, el titular de datos joor medio de su firma autoriza 
el tratamiento de sus datos personales consignados en el contrato y demás 
documentos o formularios que formen parte del proceso contractual; de manera 
inequívoca, voluntaria, sin vicios de consentimiento como dolo, error o 
intimidación los cuales serán incorporados en una base de datos 
responsabilidad de la Gobernación del Valle del Cauca, siendo tratados con las 
finalidades descritas en el Manual de Políticas y Procedimientos para el 
tratamiento de datos personales de la Gobernación del Valle del Cauca que 
pueda ejercer sus derechos de acceso, actualización, corrección, supresión, 
revocación o reclamo por infracción sobre sus datos, mediante escrito dirigido a 
la Gobernación del Valle del Cauca a la dirección del correo electrónico 
contactenos@valledelcauca.gov.co , indicando en el asunto el derecho que 
desea ejercer. El titular de datos declara haber leído esta obligación y estar 
conforme con la misma.
S.Diligenciar ficha técnica aprobada por el Sistema Integrado de Gestión (SIG) 
dirigida al Departamento Administrativo dé Hacienda y Finanzas Públicas.
9. Apoyar en la dependencia la implementación del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión (MIPG) /Sistema de Gestión de la Calidad.
10. El contratista será responsable de prestar el servicio con sus propios medios 
y equipos electrónicos.
II. Las demás que sean asignadas por el supervisor del contrato inherente a la 
naturaleza del mismo.

* < , 1

mailto:contactenos@valledelcauca.gov.co
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100%

100%

Otras consideraciones.
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¡SEGUIMIENTO TECNICO O DE EJECUCIÓN. • ' ~

Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, 
actividades u obligaciones específicas contractuales de 
acuerdo a lo programado en el plan de-’ trabajo del mes de 
OCTUBRE de 2023: i

Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, 
actividades u obligaciones específicas contractuales en lo 
transcurrido en la vigencia del contrato dé conformidad con lo 
acordado en el mismo.
Sin novedad.
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Actividades realizadas:
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La contratista realizo la verificación del uno a uno de las piezas entre la carpeta Dr. Fredy y La base de contingencias en 
línea seleccionando 7 procesos de color verde conforme a que son las piezas faltantes así:

Departamento del Valle del 
Cauca
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La contratista realizo seguimiento al envió de las solicitudes de “Prescripción de títulos judiciales” a cargo del 
Departamento del Valle del Cauca, evidenciando que después del informe rendido con corte al 15 de septiembre de 2023, 
el Juzgado Décimo Administrativo dio respuesta el 28 de septiembre de 2023, mediante la cual aclara que respecto a 
cualquier solicitud de títulos judiciales y prescripción debemos aportar el número de radicado en específico.
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La contratista asistió a la capacitación "sensibilidad a la seguridad informática", facilitada por el Departamento 
Administrativo de Jurídica.
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La contratista asistió a la capacitación “los procesos transversales de la secretaria de las tecnologías de la informática y 
las comunicaciones” facilitada por la secretaria de las TICS y convocada por la Subdirección de Desarrollo y Bienestar 
del Talento Humano - Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional.r
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DEPURACION BASE DRIVE LEY 550 CON PIEZA 
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La contratista efectuó depuración y actualización en la base de contingencias en línea del proceso con radicado 2005- 
03951 a nombre del demandante ARAON VALENCIA MINA por concepto de reajuste pensional contemplado en el 
Decreto 2108 de 1992.
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Actwidad Duración de la Base de Contingencias con Piezas

1. Revisión completa y detallada de ladepirradón de las casillas 'B' o *AI".
2. Revisión de pieza procesal esuüledendo calidad de la pieza, si considera que la, 
anómala por favor estaElecerto en documento Word presentado como -ntorme de la 
actividad.
3. Revisión y /o confirmación de pagos para ello se sutnlntsOa base do pagos asi:

• BASE DE PAGOS HACIENDA UNIFICADOS 2013-2022
- Pagos ARP 2019
■ Pagos por mes 2023
• Aquellos asuntos que aparecen en la pesiarla RESOLUCIÓN corresponden a i. 
acreencias que se negaron su pago por neto administrativo, debiendo idenntcartas cr 
columnas de pago "AC" t la *AF* con la palabra negadas por RESOLUCIÓN

4. Revisión página raí
Activos y/o Terminados* coturnos »•.
5. liner en cuenta el archlvode anexo ARP para la columna *R'
0. Tener en cuenta la fuente de la acreencia y las columnas a diOgenciar respecto de! rn 
de pretensiones o sentencia asi:

■ Contingencias y ejecutivo contingencias les corresponde las columnas 'U' y "UV 
Ordinario no matriz y ejecutivo no matriz les corresponde las columnas ‘'VJ* y 'X'

7. Respecto del Valor de sentencia únicamente en aquellos que tienen sentencia
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i La contratista asistió a la capacitación de seguridad y salud en el trabajo facilitada por el Departamento administrativo de 
j Desarrollo Institucional y convocada por el Departamento Administrativo de Jurídica.

Í2®3iffla

'J■
La contratista está desarrollando actividad, de depuración de 278 procesos, verificando información de la pieza procesal, 
consultando en rama judicial y plataforma ‘samai, y buscando información de pago en tres bases de datos suministradas 
vía correo electrónico, como también en la base de anexos 1 y 2.
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tí: 5) Luz Ana Quiñones
25U-0008180759488 MERCEDES CORTES RIVERA » &5 archlvoi adjuntos- AnaBzadopaGn^iO
2007-000W 64 &S17S RAMON ANTONIO MAYA BERRIO

20I0-0MS5149526O7 RAUL ERNEY VICTORIA RODRIGUEZ

2004-002436359072 RAUL MARINO GORDILLO TAMAYO

2DU-00J32 2459291 RAUL QUIROGA RODRIGUEZ

ZOH-OOMÍ £549190 RAUL VARGAS MANZANO

20H-MM0 2977W94 BLANCA INES CIFUENTES

20-002526299315 ROOSEVELT CARVAJAL SANCHEZ

200^0068324587615 ROSA ELENA CANO IS AU Y OTRO

2006-01074 29M3714 ROSA NELLY SANCHEZ DE VARGAS YOTROS

ROSA YVIELY VARGAS LÓPEZ2010-0004229432758

20U-0008238E63186 ROSA ZONE RIVAS QUEVEDO

1.

2.

La contratista esta desarrollando la actividad de actualización de datos en base de contingencias en línea por lo que 
redacto en archivo de Word, informe detallado de las observaciones de la pieza procesal asignada en actividad de 
depuración de 278 procesos de la base de contingencias en línea del GIT de apoyo Jurídico al ARP.

Departamento del Valle del 
Cauca

3.
4.
5.
6.
7.

Cumplimiento de las normas técnicas aplicables: Las actividades se ejecutaron de conformidad con el 
Estatuto de Contratación Pública, las normas de calidad y de gestión documental.
Cumplimiento de las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el contrato de las personas 
que conforman el equipo del contratista y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando 
fuere necesario: NO APLICA.
Sugerir las necesidades de cambio o ajuste: NO APLICA.
Acciones de las partes de los cambios o ajustes: NO APLICA.
Solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO APLICA
Recomendaciones a las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO APLICA.
Necesidad de hacer efectivas las garantías: NO APLICA.

Documentos y soportes necesarios frente a la necesidad de hacer efectiva las garantías del contrato: NO 
APLICA.
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Cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud 
ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable 
de acuerdo con la naturaleza del contrato: Cumplimiento de las obligaciones del contratista 
en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas 
ambientales, y cualquier otra norma aplicable de acuerdo con la naturaleza del contrato, El 
contratista se encuentra afiliado y activo a los aportes legales de EPS, ARL y Pensión, 
según PAGO de planilla integrada de autoliquidación APORTES EN LINEA por valor 

i de $172.900 (Ciento setenta y dos mil novecientos pesos M/Cte) con Numero de Planilla 
: 9456909192 correspondiente al pago de aportes del mes de Octubre de 2023, y según Nro 
de comprobante CUS BANCOLOMBIA N° 226034726. EL Contratista ha cumplido con el pago 
oportuno de los aportes legales de salud, pensión y ARP según la cláusula segunda del Contrato y 
Decretos 1273 de 23 de julio de 2018 y 948 de 2018, la Ley 1753, artículo 135 de 2015, el objeto se 
ha desarrollado de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 
2011, Ley 190 de 1995, Ley 617 de 2000, Ley 821 de 2003, y el Decreto 1082 de 2015. El 
Contratista hasta ahora no se halla en curso en ninguna de las causales de inhabilidad, 
incompatibilidad o prohibición para estar contratado, el Contratista no genera relación laboral 
alguna con el Departamento según el numeral 3 del Artículo 32 de la Ley 80.
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SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO . ......... ■............   |'
• Expediente electrónico o físico del contrato completo, actualizado y cumple con la normativa 

aplicable: SI APLICA
• Aprobación de garantías con el cumplimiento de los requisitos legales: NO APLICA
• Cumplimiento de las obligaciones laborales: NO APLICA -
• Informes previstos y los que soliciten los organismos de control: SI APLICA
• Cumplimiento de los principios de publicidad de los procesos de contratación y de los 

documentos del proceso: SI APLICA.
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ft
PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

Concepto Valor Fecha Valor

PAGADA$19.800.000 $3.300.000CUOTA 1

$3.300.000 PAGADAValor Adiciones $ 9.900.000 CUOTA 2

$3.300.000 PAGADA$0 CUOTAS MAYO 2023

$3.300.000 PAGADA$0 CUOTA 4 JUNIO 2023

$3.300.000 PAGADA$ 29.700.000 CUOTA 5 JULIO 2023

Valor pagado $3.300.000$ 26.400.000 CUOTA 6 PAGADA

$ 3.300.000 CUOTA 7 $3.300.000 PAGADA

Valor total ejecutado $ 29.700.000 CUOTA 8 $3.300.000 PAGADA

$0

$0
■c

Valor causado que no 
se ha pagado

Departamento del Valle del 
Cauca

Valor inicial del 
contrato

INFORME DE SEGUIMIENTO DE 
SUPERVISION

Observacione 
s

Concepto 
(Anticipo, 
avances, 
pagos)

Valor saldo por 
ejecutar

Intereses moratorios

Reajustes 
Actualización de 

precios 
Valor Total del 

Contrato
AGOSTO 

2023 
SEPTIEMB 

RE 2023 
OCTUBRE 

2023

MARZO 
2023

MARZO 
2023
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ülfiQ-Y CONTABLE
COSTOS DEL CONTRATO
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DESCRIPCIÓN ENTREGADLES VALOR VALOR TOTAL
$ $

$ $

$ $

$$

$$TOTALES:
i

Entregadle 3: 
Actividades:

Entregadle 4: 
Actividades:

Entregadle 2: 
Actividades:

Entregadle 1: 
Actividades:

Departamento del Valle del 
Cauca

INFORME DE SEGUIMIENTO DE 
SUPERVISION
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y

Seguimiento financiero y contable

según corresponda, si es aplicable se hace la anotación; si no lo és, se escribe NO APLICA. Si es 
necesaria otra información financiera o contable se puede agregar.

• Seguimiento de la gestión financiera del contrato, incluyendo el registro presupuesta!, la
planeación de los pagos previstos y la disponibilidad de caja: El Contrato se ejecuta 
financieramente como se perfeccionó, cuenta con el registro presupuesta! y los pagos se 
ejecutan de acuerdo a lo pactado. «

• Documentos necesarios para efectuar los pagos al (Contratista, incluyendo el recibo a 
satisfacción de los bienes o servicios objeto del contrato: El presente informe es suficiente 
para efectuar el pago correspondiente; puesto que, se da plena constancia de las actividades 
ejecutas por el Contratista según el objeto y sus especificaciones.

• Pagos y ajustes que se hagan y balance presupuesta! del contrato para efecto de pago y de 
liquidación del mismo: NO APLICA.

• Entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortización del mismo, en los 
términos de la ley y del contrato: NO APLICA.

• Actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificación del objeto del 
contrato cuentan con autorización y se encuentran justificados técnica, presupuesta! y 
jurídicamente: NO APLICA.

• Trámites para la liquidación del contrato y entregáMe los documentos soporte que 
correspondan para efectuarla: NO APLICA.

• Costo de actividades por entregables: NO APLICA porque el Contrato no tiene entregables.
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SEGUIMIENTO JURIDICO

INFORME SOBRE SANCIONES

NO APLICA.

NO APLICA.

Fecha del próximo informe Día i de | Mes: de

VEINTISIETE de 2023

El contrato se ejecuta de conformidad con el texto del mismo y acorde las normas que conforman el Estatuto 
de Contratación Pública, los manuales y guías de Colombia Compra Eficiente, la jurisprudencia, la doctrina, 
las normas técnicas de calidad y de gestión documental.

Departamento del Valle del 
Cauca

INFORME DE SEGUIMIENTO DE 
SUPERVISION

i

iCódigo: FO-M9-P2-02
Versión:02
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Para constancia de lo anterior firma la presente acta el Supervisor a los (27/10/2023) 
días del mes de I OCTUBRE

füil;

INFORME SOBRE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO - INSTANCIAS Y 
IMECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURÍAS CÍUDADANAS “ .

nazly/geíleNosPina /
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE JURIDICA 
C.C. 59.313.818
Supervisor


