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INFORME DE SUPERVISION FINAL

1.

CONTRATO DE OBRA SOP-209-2023

CONTRATANTE. MUNICIPIO DE UBATE

NIT. 899.999.281-2.

CONTRATISTA. CONSORCIO CHICAMOCHA 2023
NIT. 901.707.802-4

REPRESENTANTE LEGAL.

JULIAN CAMILO MONTERO

IDENTIFICACION.

1.070.599.554 DE GIRARDOT CUNDINAMARCA

OBJETO DEL CONTRATO.

MEJORAMIENTO DEL CANAL DE AGUAS
LLUVIAS LA SICAMOCHA ENTRE CARRERA 4
HASTA LA CARRERA 2DA EN EL MUNICIPIO DE
UBATE - CUNDINAMARCA

PLAZO DE EJECUCION.

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO SERA
DE CINCO (05) MESES, CONTADOS A PARTIR DE
LA FECHA DE SUSCRIPCION, PREVIA
EXPEDICION DEL REGISTRO PRESUPUESTAL,
APROBACION DE LAS GARANTIAS Y
SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.

VALOR DEL CONTRATO.

MIL DOSCIENTOS DOCE MILLONES DIECINUEVE
MIL DOSCIENTOS UN PESO ($ 1.212.019.201)
M/CTE AIU INCLUIDO

FECHA DE SUSCRIPCION.

04 DE MAYO DE 2023

SUPERVISOR

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE INICIO

TREINTA (30) DE ABRIL DE 2024

ADICION 001

CIENTO TREINTA MILLONES DOSCIENTOS
SESENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y
CUATRO PESOS M/CTE ($ 130.260.874) AlU INCL.

VALOR TOTAL DESPUES DE LA
ADICION 001

MIL TRESCIENTOS CUARENTA'Y DOS MILLONES
DOSCIENTOS OCHENTA MIL SETENTA'Y CINCO
PESOS M/CTE ($ 1.342.280.075) AIU INCLUIDO

ADICION 002

CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS
CINCUENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN
PESOS M/CTE ($ 52.350.371) AlU INCLUIDO.

VALOR TOTAL DESPUES DE LA
ADICION 02

MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
MILLONES SEISCIENTOS  TREINTA  MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS
M/CTE ($ 1.394.630.446) AIU INCLUIDO

FECHA DE TERMINACION

TREINTA (30) DE SEPTIEMBRE DE 2024
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2. ANTECEDENTES DEL CONTRATO

El proyecto denominado "MEJORAMIENTO DEL CANAL DE AGUAS LLUVIAS LA
SICAMOCHA" se desarroll6 con el fin de mejorar y optimizar la capacidad de captaciéon y
conduccion del canal abierto que se localiza entre la Carrera 4 hasta la Carrera 2 en el
municipio de Ubaté, beneficiando a mas de 400 familias pertenecientes a las veredas

Patera Central, Patera Norte y parte de Tausavita.

El proyecto se desarrolldé con el fin de minimizar riesgos en la perdida de produccién por
fendmenos climaticos que pueden provocar escases de agua y alteracion, por lo cual el
objetivo principal era mejorar la condiciéon del canal abierto para el aprovechamiento de
aguas lluvias y garantizar el incremento de la diversificaciéon y produccion de los cultivos y
pastoreo de los habitantes del sector. Del mismo modo, se buscaba reducir riesgos puesto
que es un canal construido por la comunidad lo que constituia un riesgo inminente de
deterioro al suelo con posible humedad y filtracion de aguas lluvias generando

constantemente socavacion y perdida de agua.

Asi mismo, es deber de la Administraciéon Municipal cumplir con el Plan Basico de
Ordenamiento Territorial (PBOT), el cual contempla la conservacién y proteccién de los
recursos hidricos dentro de un plan de manejo ordenado de la cuenca del rio Ubaté; por tal

razon, se hizo necesario intervenir el canal.

3. LOCALIZACION DEL PROYECTO

El proyecto denominado “Mejoramiento del Canal de Aguas Lluvias la Sicamocha” se
encuentra ubicado en la Calle 4 entre la Carrera 4 hasta la Carrera 2 en el municipio de

Ubaté — Cundinamarca.

“ A

llustracion 1 Localizacion del Cdnal de Aguas Lluvias la Sicamocha del municipio de Ubaté
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4. SOPORTES FINANCIEROS

CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD RECURSOS

CONCEPTO

NUMERO

FECHA

FUENTE

VALOR

CDR

13048

11/08/2022

PA FIA — SGP - AGUA
POTABLE Y
SANEAMIENTO
BASICO

$ 550.000.000,00

CDR

13049

11/08/2022

PA FIA - SGP - AGUA
POTABLE Y
SANEAMIENTO
BASICO

$ 264.593.570,00

CDR

13051

11/08/2022

PA FIA - SGP - AGUA
POTABLE Y
SANEAMIENTO
BASICO

$ 450.000.000,00

CDR

16243

15/12/2023

PA FIA - SGP - AGUA
POTABLE Y
SANEAMIENTO
BASICO

$ 130.260.874,00

VALOR TOTAL DE LAS CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD
RECURSOS (CDR)

$ 1.394.854.444,00

5. BALANCE ECONOMICO FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO.

$1.212.019.201,00

VALOR ADICION 001

$ 130.260.874,00

VALOR ADICION 002

$ 52.350.371,00

VALOR TOTAL DEL CONTRATO.

$ 1.394.630.446,00

VALOR EJECUTADO ACUMULADO

$ 1.394.630.446,00

VALOR ACTA DE RECIBO CORTE PARCIAL No. 1

$ 702.300.863,00

VALOR ACTA DE RECIBO CORTE PARCIAL No. 2

$ 551.107.030,30

VALOR ACTA CORTE FINAL

$ 141.222.552,70

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA CORTE FINAL

$ 141.222.552,70

PENDIENTE POR EJECUTAR. \ $ 0,00
6. SOPORTE ACTIVIDADES EJECUTADAS
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD

11 Locqh;gmon y replanteo de cimientos con elementos de m? 2971 64
precision.
Manejo de aguas, incluye obras provisionales para

1.2 . : m 428
generar areas de trabajo.

2.1 Excavaciones varias a maquina. m3 1890

2.3 | Relleno en recebo comun compactado mecanicamente. m3 278.02

2.4 | Base granular (Norma INVIAS 320-13) m? 33.6
Retiro de material sobrante de excavaciones en el predio 3

25 | Novilleros (PTAR a 6 km de la obra) m 1385.69
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3.1 Concreto clase F, 2000 PSI para solados y atraques m3 49.9
3.3 | Malla electrosoldada M-335 Kg 15525
N.P.1 | Concreto ciclopeo, 2500 PSI 40% Rajén m? 2994
N.P.2 Concretos Clase C fc=4000 PSI impermeabilizado y me 228.36
acelerado (elevaciones)
N.P.3 | Acero figurado 60000 PSI Kg 13080.8
N.P.4 | Excavacién manual m? 77.9
N.P.5 | Relleno con material de excavacion m? 710.17
NP.6 Concretos Clase C, f'c=4000 PS| impermeabilizado y me 251 77
acelerado (placas)
Demolicidon concreto estructural (incluye cargue y retiro de
N.P.7 sobrantes a una distancia de 5 K(m) ! ey m* 43.64
N.P.8 | Instalacion de tuberia de 36" para manejo de aguas m 428
N.P.9 | Retiro de tuberia de 36" para manejo de aguas m 428
N.P.10 | Tuberia de 36” en PVC para canalizacion m 32.5

7. SOPORTE REGISTRO FOTOGRAFICO

llustracion 4 Excavaciones varias a maquina

)
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Lot

ST
llustracion 10 Concreto Clase C, f'c =4000 psi para placa y
elevaciones

s o i ¥
llustracion 12 Demolicién concreto estructural

llustracion 3 Insta/acién de tuberia de 36 "
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ESTADO ACTUAL O CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DE LA OBRA.

1. Que de acuerdo con lo contenido en el CONTRATO DE OBRA SOP-209-2023, cuyo
objeto es “MEJORAMIENTO DEL CANAL DE AGUAS LLUVIAS LA SICAMOCHA
ENTRE CARRERA 4 HASTA LA CARRERA 2da EN EL MUNICIPIO DE UBATE-
CUNDINAMARCA”, suscrito el CUATRO (04) DE MAYO DE 2023; contratista
CONSORCIO CHICAMOCHA 2023 identificado con NIT. 901.707.802-4 y representado
legalmente por JULIAN CAMILO MONTERO identificado con cedula de ciudadania
1.070.599.554. Se ha desarrollado la supervision del mismo.

2. Que tal ejecucion se ha desarrollado correctamente por parte del contratista dentro de
los términos establecidos en el contrato.

3. Que a la fecha doy recibo de la ejecucién correspondiente al avance de obra con un
porcentaje ejecutado del 100% incluyendo adicién 001 y adiciéon 002, correspondientes
a MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA
MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS ($1.394.630.446,00) M/CTE.

4. Que de acuerdo con la clausula séptima del CONTRATO DE OBRA SOP-209-2023
forma de pago SE AUTORIZA EL PAGO POR FINAL EL 10.13%. Por la suma de
CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y DOS PESOS CON SETENTA CENTAVOS ($ 141.222.552,70) M/CTE.

De acuerdo con acta final de obra del treinta (30) de septiembre de 2024.

Se expide en el municipio de Ubaté el dieciocho (18) de noviembre de 2024.

ING R 10 PACHON CENDALES
Secretaria de Obras Publicas.
SERVIDOR PUBLICO ELABORADO REVISADO APROBADO
Nombres JULIAN CAMILO PAEZ KARLA ROCIO PACHON KARLA ROCIO PACHON
DELGADO CENDALES CENDALES
Cargo Contratista Secretaria de Obras Publicas Secretaria de Obras Publicas
Fecha 18 de noyiergpre de 2024 18 de novi e de 2024 18 den bre de 2024
Firma W"’
d \ | I
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