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CONVENIOS

INFORMACION BASICA DEL CONTRATO o

. . |CONTRATO No SVSP-3000-583- | FECHA SUSCRIPCION: 13-07- |
FECHA SOLICITUD:  12/07/2023¢ | ~-3 e

CONTRATISTA: HAROLD ALFREDO CRUZ SERNA 7 NIT / CC: 94.477.530 DE BUGA

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE
VIVIENDA NUEVA (VIP) PARA LOS DIFERENTES GRUPOS POBLACIONALES EN EL MUNICIPIO DE

GUADALAJARA DE BUGA. 4 P
PLAZO INICIAL VALOR INICIAL FECHA DE INICIO | FECHA TERMINACION INICIAL
MEES;ES D,Jff $10.200.000,00 22-02-2023 22--08-2023

HISTORICO MODIFICACIONES AL CONTRATO (ADICIONES, PRORROGAS, SUSPENSIONES, ETC.)
No | FECHA |PRORRO | SUSPE NUEVA | PLAZO
SUSCRIP GA NSION FECHA | FINAL
CION |[MES| DI [ME[Di | oTro | TERMIN |[MES|DIAS| VALOR VALOR FINAL
ES |AS |SE | AS ACION- | ES ADICION
s
1 13-02- 3 |[N/A[ N/ [N/A 22-11- | 09 | NJA| $5.100.000,00| $15.300.000,00
2023 A 2023 . -
2 S /
3
4
5
6
17

DESCRIPCION PRESENTE SOLICITUD - MODIFICATORIO NUMERO: 1

, ' NUEVA FECHA NUEVO
PRORROGA |SUSPENSION | 57p0| TERMINACION | PLAZO FINAL [VALOR ADICION | VALOR FINAL
MESES | DIAS | MESES | DIAS DIA| MES | ANO |MESES| DIAS ~
03 NA | NA | NA 22| 11 | 2023 | 9 | NA [ $5100.000,00| $15.300.000,00
OBSERYACIONES: z PR 7 ,

JUSTIFICACION TECNICA, FINANCIERA Y ANALISIS DE CONVENIENCIA

El Supervisor manifiesta la necesidad de dar continuidad a las actividades establecidas en el contrato de la
referencia, al encontrarse en un §3.33%:.de ejecucidn contractual; de igual manera se debe tener presente
que la secretaria requiere continuar con [os servicios de un profesional, para que desde sus conocimientos,
continué brindando el apoyo profesional, brindandole la asesoria pertinente a los usuarios gue solicitan
informacién sobre los diferentes proyectos de vivienda, , haciendo trazabilidad y remision a los lideres de
cada uno de los proyectos y programas de la secretaria, de igual manera; seda la asesoria en cémo
se debe acceder a los diferentes subsidios de vivienda nacionales, departamentales y municipales, como
también que se debe hacer para obtener un crédito hipotecario en los bancos: en la actualidad se esta
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direccionando los posibles beneficiarios al proyecto de vivienda “Portales del Norte”,como también se esta
construyendo un proyecto para mejoramientos de vivienda urbanas y rurales, para lo que se estan
direccionando los posibles beneficiarios, brindando informacién en los requisitos que deben cumplir, para
acceder a estos subsidios;  teniendo en cuenta que dentro del personal de planta no existen funcionarios
suficientes para el cumplimiento de estas actividades, que nos permitan cumplir con la m|S|on y la visién
de la secretaria, se debe continuar con los servicios de esta profesional.

DOCUMENTOS DE SOPORTE QUE SE ANEXAN

MGA Cadena de Valor

Viabilidad
CDP
Antecedentes Actualizados
L o [ S
ACEPTACION CONTRATISTA Sesvi i =
NOMBRE : FECHA . \ FIRMA
HAROLD ALFREDO CRUZ SERNA 12-07-2023
-
APROBACION SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE Y CARGO S| ES CONTRATISTA
CONTRATO FECHA FECHA FIRMA APROBADO
No. INICIO TERMINA
NATHALY ANDREA HERNANDEZ BERNAL
N/A N/A N/A
INFORMACION Y APROBACION DEL INTERVENTOR (Sélo si aplica)
— S| ES CONTRATISTA
NOMBRE Y CARGO CONTRA FECHA FECHA FIRMA APROBADO
TO No. INICIO TERMINA
N/A N/A N/A
Nombre Cargo Firma ~
Proyectd Sandra Viviana Vélez Técnico Administrativo N
Revisd Nathaly Andrea Hernandez Secretaria de Vivienda y Servicios
Bernal Publicos
Aprobd Catalina Rodriguez Marin Secretaria de Desarrollo Institucional R
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes; y por lo tanto bajo
nuestra responsabilidad lo presentamos para la fima.
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